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Paatos

Yksikonjohtaja paatti korottaa Kotinummenpuiston paviljongin paalutus-
toista 30.6.2023 § 16 tehdyn paatoksen mukaista lisa- ja muutostydva-
rausta 25 700,00 eurolla. Lisa- ja muutostydvaraus nousee paatoksen
myota 12 300,00 eurosta 40 000,00 euroon.

Hankinnan ennakoitu arvo korottuu lisa- ja muutostydvaraukset mu-
kaan lukien 94 300,00 eurosta 120 000,00 euroon (AVL 8 c §).

Hankintasopimus ei synny talla paatoksella, vaan myohemmin tehtaval-
1a erillisella tilauksella.

Paatoksen perustelut

Yksikodnjohtaja on tehnyt pienhankintapaatdksen 30.6.2023 § 16 Koti-
nummenpuiston paviljongin perustusten paalutusten rakennusurakasta.
Urakoitsijaksi valittiin KFS Finland Oy ja hankinnan ennakoitu arvo oli
94 300,00 euroa (AVL 8 c §). Kyseessa on hankintalain kansallisen
kynnysarvon alittava pienhankinta.

Paalujen maara on suunnitelmamuutosten myota kasvanut alkuperai-
sista suunnitelmista, mika on lisannyt urakan kustannuksia.

Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista ja
teknisista syista kesken rakennusurakan, silla alkuperaisella urakoitsi-
jalla on lisatilaustarpeen tullessa ilmi ollut aiemmat urakkaan liittyvat
tyot kaynnissa tydmaalla. Urakan kilpailuttaminen seka urakoitsijan
vaihtaminen tdiden ollessa kesken aiheuttaisi huomattavia lisdkustan-
nuksia, aikatauluviivetta seka vaikuttaisi urakan vastuukysymyksiin ti-
laajan kannalta epaedullisesti.

Hankintayksikko on katsonut kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tila-
ta urakan edella mainitut lisatyot KFS Finland Oy:lIta, joka on sitoutunut
toteuttamaan urakan mukaiset ty6t urakkasuunnitelmien mukaisesti.

Hankintayksikké on tarkastanut KFS Finland Oy:n tilaajavastuulain
(1233/2006) 5 §:ssa tarkoitetut selvitykset seka todennut niiden olevan

hyvaksyttavia.
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