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Paatos

Yksikonjohtaja paattaa korottaa lasten paivakoti Longinojan henkildhis-
sin hankinnasta 28.12.2022 § 31 tehdyn paatéksen mukaista lisa- ja
muutostydvarausta 5 600,00 eurolla. Lisa- ja muutostydvaraus nousee
paatoksen myota 5 250,00 eurosta 10 850,00 euroon.

Hankinnan ennakoitu arvo korottuu lisa- ja muutostydvaraukset mu-
kaan lukien 40 250,00 eurosta 45 850 euroon (alv 0 %).

Hankintasopimus ei synny talla paatoksella, vaan myohemmin tehtaval-
1a erillisella tilauksella.

Paatoksen perustelut

Yksikonjohtaja on tehnyt hankintapaatoksen 28.12.2022 § 31 lasten
paivakoti Longinojan henkildhissin tilauksesta. Urakoitsijaksi valittiin
Kone Hissit Oy ja hankinnan ennakoitu arvo oli 40 250,00 (alv 0 %).
Hankintamenettelyna oli julkisista hankinnoista annetun lain
(1397/2016) mukainen avoin menettely, jossa kaikki halukkaat toimitta-
jat saivat tehda tarjouksen. Hankintakokonaisuus alitti kansallisen kyn-
nysarvon.

Alkuperainen hissin tilaus ei sisaltanyt halytysta paakayttajalle. Hissiin
on erillistydna luotu yhteys paakayttajaan ja tilattu sille uusi liittyma. Li-
sakustannuksia on aiheuttaneet myos hissin toiminnan kannalta valt-
tamattomat suunnitelmamuutokset hissin ylapaan kiinnityksessa vali-
pohjaelementteihin.

Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista ja
teknisista syista kesken rakennusurakan, silla alkuperaisella urakoitsi-
jalla on lisatilaustarpeen tullessa ilmi ollut aiemmat urakkaan liittyvat
tyot kdynnissa tydmaalla. Urakan kilpailuttaminen seka urakoitsijan
vaihtaminen toiden ollessa kesken aiheuttaisi huomattavia lisakustan-
nuksia, aikatauluviivetta seka vaikuttaisi urakan vastuukysymyksiin ti-
laajan kannalta epaedullisesti. Nyt tehtavan sopimusmuutoksen arvo
on hankintalain 136.3 §:n mukaisesti alle 50 % alkuperaisen hankinta-
sopimuksen arvosta.
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Hankintayksikko on katsonut kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tila-
ta urakan edella mainitut lisaty6t Kone Hissit Oy:lta, joka on sitoutunut
toteuttamaan urakan mukaiset tyot urakkasuunnitelmien mukaisesti.
Hankintayksikko on tarkastanut Kone Hissit Oy:n tilaajavastuulain
(1233/2006) 5 §:ssa tarkoitetut selvitykset seka todennut niiden olevan
hyvaksyttavia.
Lisatiedot
Petri Koukkula, projektipaallikko, puhelin: 310 70993
petri.koukkula(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, pienhankinnat, rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Muutoksenhaku hankintapaatokseen, pienhankin-
nat, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
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