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KIINTEISTO OY KAMPIN PALVELUTALO ESITYS
c/o Kiinteistd Oy Helsingin Toimitilat

PL 2213

00099 HELSINGIN KAUPUNKI 12.1.2012

HELSINGIN KAUPUNGIN KIINTEISTOLAUTAKUNTA
c/o Helsingin kaupungin kiinteistdvirasto

ESITYS KAMPIN PALVELUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN
ENIMMAISHINNAN KOROTTAMISEN HYVAKSYMISESTA

Helsingin kaupungin sosiaalilautakunta hyvaksyi Kampin
palvelukeskuksen peruskorjauksen 20.5.2010 paivatyn
hankesuunnitelman 31.8.2010 (363 §) ja kustannusten
tarkistuksen 8.2.2011 (41 §) siten, etta hankkeen laajuus on
enimmillaén 3 716 brm2 ja 3 500 htm2 ja ettd hankkeen
kustannukset ovat arvonlisaverottomana enintadan 3 965 000
euroa kustannustasossa 10/2010.

Helsingin kaupungin kiinteistélautakunta paatti 11.1.2011 (10 §)
hyvéksya 30.11.2010 paivatyn Kampin palvelukeskuksen
hankesuunnitelman siten, ettd korjaushankkeen laajuus on
enimmillaén 3 716 brm2 ja ettd hankkeen kustannukset ovat
arvonlisdverottomana enintdan 3 965 000 euroa
kustannustasossa 10/2010.

Arvio sosiaaliviraston maksettavaksi tulevasta vuokrasta oli 20,72
euroa/htm2/kk.

Kampin Palvelukeskus sijaitsee Kiinteisté Oy Kampin palvelutalon
omistamassa rakennuksessa ja hanke toteutetaan yhtion
hankintana ja rahoitetaan yhtion hankkimalla lainarahoituksella.
Yhti6é on keskindinen kiinteistéosakeyhtit, jonka osakekannasta
kaupunki omistaa n. 85 %. Kaupungilla on yhtiéssad maaraysvalta.
Kiinteistd Oy Kampin Palvelutalo on tehnyt hanketta koskien omat
hallinnolliset pdatéksensa ottaen huomioon kaupungin tekemat
puitepaatdkset ja yhtid toimii ndin myos jatkossa.
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Suunnitteluvaiheen perusteelia Kiinteisté Oy Kampin Palvelutalon
hallitus on paattanyt esittda Helsingin kaupungille ja ylimaaraiselle
yhtibkokoukselle hankkeen sisallén ja kustannusarvion
tarkistamista aikaisemmin hyvéksyttyyn hankesuunnitelmaan
verrattuna.

Hankkeen siséltd paapiirtein seka yhteenveto sisalttmuutoksista
aiemmin hyvéksyttyyn hankesuunnitelmaan verrattuna on esitetty
liitteessa 1 (Arkkitehtitoimisto A-konsultit Oy:n muistiot 4.1.2012,
Kampin Palvelukeskus, peruskorjaus ja L2-luonnosvaiheen
lisdykset peruskorjauksen hankesuunnitelmaan nahden).

Hankkeen uusi kustannusarvio (lite 2) on arvonliséverottomana
enintdan 4 320 000 euroa. Kustannustaso on 10/2010.
Kustannusarvio ei sisalla paasuunnittelijan muistion 4.1.2012 (L2-
luonnosvaiheen lisdykset peruskorjauksen hankesuunnitelmaan
nahden) lopussa mainittujen tilojen jaahdytyksen suunnittelua ja
rakentamista.

Yhti6 on selvittédnyt padsuunnittelijan muistion lopussa mainitun
jaadhdytyksen suunnittelun ja toteutuksen kustannuksia.
Rakennuttaja ei antanut jadhdytyksesta omaa
kustannusarviotaan, koska sitd koskevat suunnitelmat eivat ole
viela riittdvan tarkkoja. Tehtyjen selvitysten ja alustavien
suunnitelmien perusteella yhtié on arvioinut kustannusten olevan
arvonlisadverottomina enintaén 500 000 euroa. Jaahdytysratkaisu
perustuu Helsingin Energian tarjoamaan kaukokylmaan.

Yhti6 on selvittényt tilakeskukselta, etts tuleva sosiaalivirastolle
maksettavaksi tuleva peruskorjauksen jalkeinen vuokra ilman
jaahdytystéa tulee olemaan n. 21,00 euroa/htm2/kk ja
jagéhdytyksella n. 21,80 euroa/htmm2/kk.

Kiinteisté Oy Kampin Palvelutalo esittaa Helsingin kaupungin
Kiinteist6lautakunnalle, etta se omalta osaltaan hyvaksyy
hankkeen sisdltdén suunnitteluvaiheen perusteella esitetyt
muutokset sekd enimmaishinnan korottamisen siten, etta hanke
siséltda jadhdytyksen ja hankkeen enimmaishinta
arvonlisédverottomana on 4 820 000 euroa, kustannustaso
10/2010.

Mikali lautakunta ei hyvaksy esitysta, Kiinteisté Oy Kampin
Palvelutalo esittda Helsingin kaupungin kiinteistélautakunnalle,
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etta se omalta osaltaan kuitenkin hyvaksyy hankkeen sisaltéon
suunnitteluvaiheen perusteella esitetyt muutokset seka
enimmaishinnan korottamisen siten, ettd hanke ei sisalla
jadhdytysta ja hankkeen enimmaishinta arvonliséverottomana on
4 320 000 euroa, kustannustaso 10/2010.

Paatdksen taytantdédnpanon edellytyksena on, etta myos
Helsingin kaupungin sosiaalilautakunta ja kiinteistéyhtion
yhtitkokous omalta osaltaan hyvaksyvat esityksen.
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Toimitusjohtaja

LITTEET Liite 1 Muistiot 4.1.2012, Kampin Palvelukeskus,
peruskorjaus ja L2-luonnosvaiheen lisaykset
peruskorjauksen hankesuunnitelmaan nahden

Liite 2 Kustannusarvio 7.12.2011




