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kaynnissa.
Edetaan muun
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Valaistuksen rakentaminen

rakentamisen mukana.

‘/ KONEPAJA
RAKENTAMISE
/ 5.10.2011.

bl

|”  TASKE, kehittamisosasto

VALMIS

RAKENTAMISAIKATAULU

VALMISTUU 2012

VALMISTUU 2013

Tilapéinen valaistus
rakennettu

2 kaava lainvoimainen
3 kaava lainvoimainen
4 kaavaehdotus kslk 29.11.2011

/| 5 valmisteilla

KONEPAJAN
PUISTO

VALMISTUU 2014
pmimmmninr ll ‘ v . f
‘ | ALOITUS 2013-2015 /\ KORTTELIT 22401 JA 22402
_'_ / tontti nimi ajoitus
ALOITUS 2016-2019 22402/4  WILHELM 11/2011-
22402/4 HJALMAR 6/2012-
22402/4 RAFAEL 1/2013-
= 22402/3 ALEKSANDER  6/2013-
VALMIS, kadut 22402/2 WERNER 6/2014-
~. 22402/1 ALFRED 6/2015-
22401/5 RAGNAR 1/2016-
VALMISTUL 2012, kadut f 22401/5 AUGUST 1/2017-
| 22401/4 VALTER 6/2017-
VALMISTUU 2014-2015 22401/3 1/2018-
kadut, puisto J 22401/2 6/2018-
; 224011 1/2019-
| ——
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