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1 YHTEENVETO

1.1 Hankkeen perustiedot

Nimi Malminkartanon ala-asteen pihan perusparannus
Paikkatieto 091-033-0232-0003
Osoite Puustellintie 6, 00410 Helsinki

Karttalehti F6
1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Kohteena on Malminkartanon ala-asteen piha. Piha on rakennettu 80-
luvulla koulurakennuksen rakentamisen yhteydessa eika sita ole pe-
ruskorjattu kattavasti. Piha on virikkeeton. Se on my6s huonosti rajau-
tunut ja tAman takia yleinen jalankulku ohjautuu sen lapi. Tonttialue on
savikkoa ja painunut. Valaistus on niukka.

Oppilaita on kuultu vuorovaikutteisesti koulun pihan toimintoja
suunniteltaessa. Oppilaiden osallistuminen Malminkartanon ala-asteen
pihan perusparannuksen suunnitteluun on ollut yksi Lasten ja nuorten
vuorovaikutussuunnitelma-hankkeen piloteista. Tama hanke
puolestaan on yksi Helsingin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman
eli LASUn 2009-2012 karkihankkeista.

1.3 Laajuus ja aikataulu
Tontin koko 12493 m2.
Muutosalue 7115 m2

Hanke- ja toteutussuunnittelu on tehty rinnakkain.
Hankesuunnitelma valmistunut: Marraskuussa 2011
Rakentaminen alkaa 6/ 2012

Valmistuminen 10/2012

1.4 Rakennuskustannukset

Kustannusarvio
- 837 000 euroa alv 0% ja 1 030 000 euroa alv 23%
- kausi 9/2011, RI 132,8, THI 155,2

1.5 Vuokrakustannukset ja rahoitus

Pihamuutoksen vuokravaikutus on 5090 €/kk seuraavan 15 vuoden
ajan laskettuna 3 % tuottotavoitteella. Laskennassa toiminnallinen in-
vestointi, josta vuokravaikutus on laskettu, on 737 000 €. (Kustannus-
arvio 9.12.2011) Lisaksi hankkeeseen kuuluu 100 000 € tekninen in-
vestointi, jolla ei ole vuokravaikutusta.

Hanke rahoitetaan kiinteistoviraston tilakeskukselle osoitetulla inves-
tointimaararahalla. Hankkeen rahoitustarve ja sen ajoitus on otettu
huomioon investointiohjelmassa vuosille 2012-16.



2 TOIMINNALLISET LAHTOKOHDAT

2.1 Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys

Rakennus ja piha ovat valmistuneet v.1984, eika pihaa ole sen jalkeen
kokonaisvaltaisesti korjattu.

Valituntipiha on virikkeeton, talvella pimeda ja huonokuntoinen. P&&-
osan muodostavat koulun hiekkapintainen pelikentta ja asfalttipintai-
nen koripallokentta. Muita leikkivalineita pihalla ei juuri ole.

Valituntipihan rajaus ymparistoon on epamaarainen ja alueen jalankul-
kuliikenne kulkee koulun pihan ja pelikentan lapi. Pihan nykyasussa
l&pikulkuliikennetta ei voi estaa ja se aiheuttaa ongelmia ja vaaratilan-
teita valitunneilla ja liikuntatunneilla. Viereista julkisen rakennuksen
tonttia ei ole rakennettu, miké lisaa alueen epamaaraisyytta. Lapikul-
kua pihan lapi kayttavat myos huoltoajoneuvot.

Pihan nykyista sadeveden poistoa joudutaan saneeraamaan muutos-
tyon yhteydessa. Pihan sadevesiviemarit ja rakennuksen salaojat on
kuvattu hankkeen yhteydessa ja todettu sadevesiviemariston osalta
uusimistarve.

3 TOIMINNAN KUVAUS

4 TYONLAAJUUS

4.1 Yleista

Malminkartanon ala-asteella toimii luokka-asteiden 1-6 opetus. Oppi-
lasmaara on 207.

Tavoitteena pihan perusparannuksessa on, etta se on turvallinen, toi-
minnan kannalta tarkoituksenmukainen ja viihtyisa seka lisaa oppilai-
den valituntilikuntamahdollisuuksia.

Pihan toimintojen ideointiin ja suunnitteluun ovat osallistuneet koulun
oppilaat vuorovaikutussuunnittelija Sanna Koskisen, oppilaskunnan
opettajajdsenen Leni Brandtin ja ymparistotiimin Rea-Maria Sirenin
johdolla.

Tarveselvitys

Tarveselvitys ja hankesuunnitelma ovat rakentuneet rinta rinnan tyos-
kentelyn kuluessa. Opetusvirasto on tehnyt toiminnallisen tarveselvi-

tyksen Tilakeskukselle koulun oppilaiden ehdotusten pohjalta. Nuori-

soasiainkeskus on ollut osallisena oppilaskunnan edustajien kuulemi-
sessa.

Muutosalue on 7115 m2 ja kasittaa valituntipihaosuuden koulutontista.



5 RAKENNUSPAIKKA
5.1 Kohteen sijainti

[ 7,3 Tuohi- Kehriiu- Rukkifan, oy 5
7.1 “1360 fiohi: Pa}(u aukm alikio Pko ".Da/,{—gh 3\-"" &
u Moni- @
Nt’; -3 tognl- f Kaarna- Kartanonmetsa = @ &' Y2
B o G&rdsskogen ~
! g s ST 2 Yliopiston
g - I N o Jpkurssikeskus
&
5 ‘f.:’a‘,(f; Malminka rtano o g Maminkara
z o Wee 7 Malmgérd
3 £ @@e}" Malmgérd P b
1 an-
S ARy Malmmkartano G s ,ﬁ h’fé:, KS‘J[;D
i o e '-:w“q el @ (\‘k(\ 'jo K.%rboleparken
) \.@h_T.toi kwl \f g »(! o (\‘D 7> Dagh. B e o
oty B SSo B \fd o nat M avkio™s < ANENT
Ii;e" @’n:Tmskan g% W & ‘? “ni g4 = & % o Glanin e
b g0’ Ma}m Arenti ___‘% B “ 3 Tor.ad z,,%pmstn =\
e ti )_?‘.- o puisto =, 5500 au = 3 qfé = 1)
n TR B r > e v 3 gnprotint
2 P tl_tie ° - 7’.‘{::10;1m
'?)‘\' Nes\if)‘ogre.,ﬁ o @- T Beckerint
o s Jdgers
2 \l";a%nf, ‘R}f Pkoulu q'g’\* . b2 hogmnt
. W& £, _Piianpuisto B\ 5 o
PN A7y Plgparken oy AUy %
e BT e e AN T
~ ok & o Leikkips "us’ koti. g ‘1_‘5 RN af‘ = Y
g& = SR W NG 8
=) =y i (= S
5 WA RO %
g 5D 'i”* Ve g 1E;;;t5",7‘{mm‘§"’i Y AL
T L@ 8
o \1\“99 = "“:Oud(:-\% & ‘;”) Soittajan- | &
A S, =8 2 = 2 pulstom \,’\)_% 3
R o &, \;\a
R s gel! q‘t\&_\\ %
L iy \.ds 9 Al o £
e G# Q@se,
G g § = R %7’
q Q:?S A .»5 “ e‘?
28 ke o SBORS AT

Koulu sijaitsee Malminkartanon rautatieaseman lounaispuolella, kaup-
ja ylaasteen koulun valissa. Muutoskohteena oleva piha-
alue on osa laaksomaista puiston aukeata osaa. Paikka on vilkas

pakeskuksen

muulloinkin kuin kouluaikaan.

5.2 Asemakaava

Voimassa oleva asemakaava on vuodelta 1983. Piha-alueelle ei ole
1& vaatimuksia lukuun ottamatta pihan poikki kulkevaa
kululle ja pyorailylle varattavaa reittia pihan lansiosassa.
Viereinen, pieni, tyhja tontti pihan itdpuolella on paéatynyt seurakunnan
Helsingin kaupungille, ja tontille ollaan suunnittelemassa

esitetty erityis
yleiselle jalan

omistuksesta

kayttotarkoituksen muutosta.
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1
1
1

asunnot
liiketilat
opetustilat

Avutopaikoista on

Autopaikkoja saa sijoittaa ainoastaan kaavassa merkityille alueille.

Opetus~- ja sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.

Ile jalankululle ja polkupysriilylle varattu korttelialueen osa, jonka sijainti on oh-
jeellinen.

cufopalkko/ﬁ:@ m? kerrosalaa
autopaikka/50 m?_kerrosalaa
autopaikka/300 m* kerrosalaa

80 % rakennetftava heti.
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5.3 Rakennuslupa-asiat
Pihamuutos ei tarvitse rakennus- tai toimenpidelupaa.

5.4 Liikenne ja pysakointi
Saattoliikenne, huoltoajo ja pyséakointi sijaitsevat koulurakennuksen
pohjoispuolella, mika ei kuulu muutosalueeseen.

5.5 Kunnallistekniikka
Ei muutoksia liittymiin

6 LAATUTASO

6.1 Toiminnallinen laatutaso
Tavoitteena on pihan toiminnallisen siséllon saattaminen virikkeelli-
seksi ja liikkumaan houkuttelevaksi. Koulu kayttaa pihaa myos liikunta-
tunneilla. Piha rajataan selvasti, jotta se hahmottuu ympéaristossaan ja
on nain oppilaille turvallisempi kuin nykyisellaan. Pihasta tehdaan kou-
lun pedagogisen toiminnan kannalta tarkoituksenmukainen ja viihtyisa.

Koulun pihalla on keskeisen sijaintinsa takia tarked asema Malminkar-
tanon lasten arjessa.



6.2 Helsingin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma LASU 2009-2012
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Malminkartanon ala-asteen oppilaiden suunnitteluryhma esittelee pihaideoitaan arkki-
tehdeille ja rehtorille.

Oppilaiden osallistuminen Malminkartanon ala-asteen pihan
perusparannuksen suunnitteluun on ollut yksi Lasten ja nuorten
vuorovaikutussuunnitelma- hankkeen piloteista. Lasten ja nuorten
vuorovaikutussuunnitelma on yksi Helsingin lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelman eli LASUn 2009-2012 karkihankkeista. Hank-
keen tavoitteena on yhteistydssa eri virastojen kanssa luoda toiminta-
tapoja ja -malleja lasten ja nuorten kuulemiseen heidan omien paikko-
jensa suunnittelussa ja kehittamisessa. Hankkeessa on lahdetty kehit-
tamaan toimintamalleja fyysisen ymparistdén suunnitteluun osallistumi-
seen pilotoimalla lasten ja nuorten osallistumista erilaisissa meneillaan
olevissa suunnitteluprosesseissa.

6.2.1 Malminkartanon ala-asteen oppilaiden osallistuminen pihan perusparannuksen suunnitte-

luun

6.2.2 Jatkotydskentely

Koululta koottiin innokkaiden suunnittelijoiden ryhméa, joka muodostui
osasta oppilaskunnan hallitusta ja muutamista muista oppilaista.
Suunnitteluryhmassé oli mukana 18 oppilasta. Suunnitteluryhméaa veti
oppilaskunnan ohjaava opettaja Leni Brandt ja apuna toimi Nuori-
soasiankeskuksen vuorovaikutussuunnittelija Sanna Koskinen. Suun-
nittelua tehtiin oppituntien aikana, yhteensa noin 6 oppitunnin ajan.
Ryhma kaytti suunnittelun lahtokohtana 3.-luokkalaisten tekemaa
haastattelututkimusta vuodelta 2009. Silloin oli laajalta joukolta koulun
oppilaita kysytty mika nykyisessé pihassa on hyvéaa ja mita uutta toivot-
taisiin pihalle. Talta pohjalta oppilaat jakautuivat kolmeen ryhmaan: 1.-
2.luokkalaiset, 3.-4.-luokkalaiset ja 5.-6.-luokkalaiset. Naiss& noin kuu-
den oppilaan ryhmissa lahdettiin tyostamaéan kolmea pienoismallia.
Pienoismallitydskentelyn tavoitteena oli tukea mielikuvitusta ja tehda
suunnittelusta konkreettisempaa ja hauskempaa.

Oppilaiden suunnitteluryhma esitteli kolme pienoismallia tilakeskuksen
ja opetusviraston arkkitehdeille, maisema-arkkitehtikonsultille, rehtoril-
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le ja vanhempainyhdistyksen edustajalle Oppilaiden ideoiden pohjalta
konsultti tuotti ensimmaisen luonnoksen.

Konsultin suunnitelmaluonnos ja vaihtoehtoiset leikkivalineet esiteltiin
kaikille luokille verkossa, Fronterin kautta. Suunnitteluryhman oppilaat
kokosivat omien luokkiensa nakemykset vélineista, joissain luokissa oli
myds danestetty mieluisimmat valineet. Konsultti, opetusviraston ja ti-
lakeskuksen arkkitehdit ja suunnitteluryhma tapasivat viela kerran.
Tassa tapaamisessa oppilaat kertoivat luokkiensa nakemykset ja néin
saatiin selville mieluisimmat leikkivalineet.

6.3 Arkkitehtoninen laatutaso
Ratkaisussa on otettu yhdeksi lahtokohdaksi alkuperaisen, 1980-luvun
pihasuunnitelman perusjako, jolla rakennuksen kaakkoispuolinen vali-
tunti- ja liikuntapiha on jaettu kaakkois-koillissuuntaisilla asfaltoiduilla
poluilla selkeisiin vyohykkeisiin.
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Toiminnot on kehitelty opetuksellisten ja oppilaita aktivoivien pyrkimys-
ten perusteella kayttden oppilaiden ja opettajakunnan kuulemista
suunnittelun 1&ht6- ja kommenttimateriaalina.

6.4 Tekninen laatutaso

6.4.1 Rakennussuunnitteluratkaisut

Nykytila
Koulurakennuksen etelapuolelle sijoittuva valitunti- ja urheilupiha on

hankkeen pihamuutosaluetta. Rakennuksen lahella on puuistutuksia,
kaksi hiekkaleikkialuetta ja betonikiveys. Loitompana sijaitsevat kivi-
tuhkapaallysteinen urheilukentta, asfalttip&allysteinen koripallokentta
ja muut oleskelualueet. Leikkivalineita pihalla ei ole enda lainkaan.
Oleskelualueella on muutama puu, vahan nurmea ja viipalekoulusta
jadnytta sorakenttaa ja asfalttia. Kentan vieressa on keinokumpu, jonka
rinteella on huonokuntoinen, puurakenteinen katsomo. Pihan valaistus
on heikko.

Toimenpiteet pelialueilla:

Urheilukentta sailyy alkuperaisella paikallaan ja kunnostetaan. Koripal-
lokentta sailyy nykyisessa sijainnissaan. Sen kayttomahdollisuuksia li-
sataan asfalttiin tehtavilla maalauksilla.

Uudet leikkivalineet sijoitetaan kahdelle eri vyohykkeelle. Pienimmille
lapsille tarkoitetut valineet on sijoitettu lAhemmas koulun siséankaynte-
ja. Koululaiset ovat osallistuneet valinnaisten valineiden arviointiin ja
saaneet esittaa toivomuksiaan. Pihalle toteutetaan yksi lasten ideoima
leikkivaline. Sen suunnittelussa on oltu yhteydessa HKR:n leikkiva-
linetarkastajaan.

Pihan lapi kulkeva jalankulkuliikenne ehkaistaan toimintojen, istutusten
ja aitojen sijoittelulla. Piha-alue rytmitetadn osiin kayttaen kivituhkan
alle jaaneita, alkuperéaisia asfalttikaytavia hyvaksi. Niiden varteen istu-
tetaan puu- ja pensasrivistot. Piha-alueelle rakennetaan kaksi uutta
kumpua rajaamaan toimintoja ja pihaa. Yksi nykyinen kumpu kunnoste-
taan: sen puurakenteinen katsomo puretaan ja kumpu paallystetaan
tekonurmella. Pihan kayttoturvallisuutta lisataan metalliverkkoaidoilla
urheilukentan ymparilla. Pihan valaistusta parannetaan.

Vaihtoehtoiset ratkaisut

Suunnittelutydn aikana tutkittiin myos alkuperéaisen ohjelman mukaisen
miniareenan sijoittamista tontille. Se olisi sijoitettu lantisimpaan pihan
vybhykkeeseen, lahimmaksi Apollon yhteiskoulun piha-aluetta. Mi-
niareena on jouduttu karsimaan pois kustannussyista. Samoin on jou-
duttu karsimaan joitain leikkivalineitd. Toimintojen karsinta on tehty
yhteistydssa koulun rehtorin kanssa.

Tasmalliset tekniset tiedot ovat arkkitehtisuunnitelmissa, jotka ovat lii-
teasiakirja.
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6.4.2 Rakennetekniset ratkaisut

Pihan sadevesiviemarit ovat painuneet ja viemarit uusitaan. Pihalla
suoritetaan kaivuja sadevesiviemareiden uusimisen yhteydessa. Sa-
devesiviemareiden kaivannot tehddan pohjasuunnitelmien mukaan ja
putkijohtolinjat routaeristetaan. Eriste toimii samalla kevennysraken-
teena putkijohdon paalla. Pintakerrosten rakenteet tehd&aéan routimat-
tomista maa-aineksista arkkitehti- ja rakennesuunnitelmien mukaan.

Jalkapallokentta kunnostetaan. Nykyisia pintakerroksia poistetaan n.
100 mm syvyydelté. Pinta tasataan ja kallistuksia korjataan. Kentta
muotoillaan niin etta kallistukset ovat reunoille pain.

Uusille leikkipaikoille rakennetaan turva-alustat arkkitehti- ja rakenne-
suunnitelmien mukaisesti. Nykyisia pintarakenteita poistetaan siina
laajuudessa, ettd uudet turva-alustat saadaan rakennettua.

Pihalle rakennetaan kaksi keinokumpua. Kummut tehdaan kuiva-
kuorisavi- tai hiekkatayttoisind. Pintarakenteina kummuilla on nurmikko
ja tekonurmikko. Pintakerrokset nurmikkojen alla tehdaan arkkitehti- ja
rakennesuunnitelmien mukaan routimattomista maa-aineksista.

Tekonurmikummun vieressa olevan leikki-alueen pintarakenteet uusi-
taan. Nykyisia rakenteita poistetaan siina laajuudessa etta uudet
suunnitelmien mukaiset rakenteet saadaan rakennettua. Pintaraken-
teena leikkialueella on kivituhka.

Pihalla on alueita, joihin rakennetaan uutta laatoitusta, nurmikivitysta
tai asfalttia. Alueiden pintarakenteita poistetaan siind laajuudessa, etta
uudet arkkitehti- ja rakennesuunnitelmien mukaiset maakerrokset saa-
daan rakennettua.

Tasmalliset tekniset tiedot ovat rakennesuunnitelmissa, jotka ovat liite-
asiakirja.

6.4.3 Geotekniset ratkaisut
Tonttialue sijoittuu savikolle, jossa savikerroksen paksuus on noin 3
metrid. Savikerros on rakennuksen kayttbaikana painunut ja piha-
alueella sijaitsevat putkijohdot ovat myos painuneet. Painumat ovat
putkijohtojen kohdalla epatasaisia ja piha-alueen kuivatus on vaikeu-
tunut.

Peruskorjattavat putkijohdot perustetaan suodatinkankaalla ympéa-
roidylla kiviainesarinalla savikerroksen varaan. Putkijohdot routasuoja-
taan matalien peittosyvyyksien vuoksi. Piha- alue perustetaan maan-
varaan ja suuria tayttokerroksia pyritdan valttamaan.

Pihan peruskorjausurakan ulkopuolelle sijoittuvan asuin— ja vaeston-
suojarakennuksen taytdissa on vanhojen suunnitelmien mukaan voitu
kayttdd voimalaitos- tai pohjatuhkaa. Talla alueella ei ole toimenpiteita
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taman urakan yhteydessa. Toteutumatietoa voimalaitos- tai pohjatuh-
kan olemassa olosta ei ole ollut kaytettavissa.

Tasmalliset tekniset tiedot ovat GEO-suunnitelmassa, joka on liiteasia-
kirja.

6.4.4 LVI-tekniset ratkaisut

Pihan painuneet sadevesiviemarit kaivoineen uusitaan. Sade-
vesiviemarit PVC-muoviviemariputkea muhviliitoksin. Jatevesiviemarin
puhdistusaukkoina kaytetadn muovisia kaivoja ja viemérin puhdistus-
putkia.

Uudet viemarit huuhdellaan ja kuvataan peittamisen jalkeen ennen
kayttoonottoa.

Tasmalliset tekniset tiedot ovat LVI-selostuksessa, joka on liiteasiakirja

6.4.5 Sé&ahkotekniset ratkaisut

6.5 Turvajarjestelyt

Nykyiset pylvasvalaisimet puretaan ja niiden vanhat kaapelit romute-
taan niilta osin mita ei ole asemapiirustuksessa merkitty kaytettavaksi.
Varsinaisen purkutyon lisdksi hankkeeseen kuuluu koordinointi Hele-
nin olemassa olevan valaistusverkon purkutydsta.

Vanhat syotot kaytetaan hyvaksi suunnitelman mukaisesti.

Kentan valonheitinmastot Iaht6kohtaisesti sailytetaan nykyisilla paikoil-
laan, mutta valaisimet uusitaan. Yhdestd mastosta haaroitetaan sy6tto
areenan varaukselle.

Aluevalaistuksen jakokeskus siséalla rakennuksessa sailyy samana.
Nykyiset ulkovalaistusryhmat pysyvat. Valaistusta ohjataan hamarakyt-
kimen ja kellon avulla. Olevia ohjauksia ei muuteta.

Tasmalliset tekniset tiedot ovat sdhkoselostuksessa, joka on liiteasia-
kirja.

Rakennustdita tehd&én aikana, jolloin koulu on toiminnassa ja taméa
edellyttda erityisia turvajarjestelyja. Kohteesta on tehty turvallisuus-
asiakirja.

6.6 Rakennustyon jarjestelyt

6.6.1 Vaiheistus

Pihamuutosta ei sen laajuudesta johtuen pystyta toteuttamaan koulun
keséloman aikana kokonaisuudessaan. Té&sta johtuen toteutuksesta
tehdaan vaiheistussuunnitelma, joka lahtee siitd, etta osa pihaa on
syyslukukauden alussa valmiina ja toinen osa valmistuu lokakuun lop-
puun mennessa. Toteutus tapahtuu kuitenkin yhden tyémaan puitteis-
sa. Ennen toteutuksen aloitusta kdydaan urakoitsijan ja koulun kanssa
lapi vaiheistuksen yksityiskohdat ja sen aiheuttamat turvajarjestelyt.
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Toteutusasiakirjoihin liitetaan toteutuksen vaiheistuspiirustus. Koska
rakennustoita tehddan muulloin kuin koulun kesaloma-aikaan, on otet-
tava huomioon koululaisten turvallinen ohjaaminen kouluun ja valitun-
tialueille.

7 TYOSUOJELU- ja TURVALAUSUNNOT
Ei ole. Arkkitehti on ollut yhteydessa leikkivalinetarkastajaan suunnit-
telun aukana.

8 TURVALLISUUSASIAKIRJA

Hankkeessa on otettu huomioon VNa 205/2009 mukaiset maaraykset
ja turvallisuusasiakirjan laatiminen etenee hankkeen vaiheiden mukai-
sesti.

9 AIKATAULU

Alustavan aikataulun mukaan:

10 KUSTANNUKSET

hankesuunnitelma on kasiteltavana kiinteistdlautakunnassal/2012
toteutussuunnitelmat ovat valmistuneet 11 / 2011

rakentaminen aloitetaan 6 / 2012

piha otetaan kaytt6on kokonaisuudessaan 10/2011

10.1 Rakennustyon kustannukset

Hankkeen kustannusarvio on 837 000 euroa, alv. 0 %,
1 029 510 euroa alv. 23 %. kausi 9/2011, RI 132,8, THI 155,2

10.2 Erillishinnat

Ei ole

11 RAHOITUSSUUNNITELMA

Hanke rahoitetaan kiinteistéviraston tilakeskukselle osoitetulla inves-
tointimaararahalla. Hankkeen rahoitustarve ja sen ajoitus on otettu
huomioon investointiohjelmassa vuosille 2012-16.

12 KAYTTOTALOUS
12.1 Vuokra

Pihamuutoksen vuokravaikutus on 5090 €/kk seuraavan 15 vuoden
ajan laskettuna 3 % tuottotavoitteella. Laskennassa toiminnallinen in-
vestointi, josta vuokravaikutus on laskettu, on 737 000 €. (Kustannus-
arvio 9.12.2011)

Lisaksi hankkeeseen kuuluu 100 000 € tekninen investointi, jolla ei
vuokravaikutusta.



13 TOTEUTUS- JA YLLAPITOVASTUUT

14 VAISTOTILAT JA TOIMINTAOLOSUHTEET KORJAUS- JA MUUTOSTYON AIKANA

15 TYORYHMA

Tilaaja, rakennuttaja:

Toteutus- ja yll&pitovastuu on kiinteistoviraston tilakeskuksella.
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Tybmaan aikana ei tarvita vaistotilaa. Ty0 toteutetaan lahinna koulun
kesaloman aikana ja vaiheistetaan niin, ettd osa pihaa on kayttovalmis

koulun alkaessa syksyll&.

Kiinteistovirasto Tilakeskus
Sornaistenkatu 1, Helsinki 58
PL 2213, 00099 Helsingin kaupunki

Projektin johto Sirkka-Liisa Sundvall p. 010 409 5532
sirkka-liisa.sundvall@hel.fi

LVI-rakennuttaja Erno Sjogren p. 040 1293377
erno.sjogren@hel.fi

Sahkorakennuttaja Juha Andsten p. 040 178 4775
juha.andsten@hel.fi

Kayttajan/ kayttajahallintokunnan edustajat:

Malminkartanon ala-asteen koulu
PL 3205 00099 Helsingin kaupunki
Tiina Savonen rehtori p. 09 310 82270, tiina.savonen@hel fi

Opetusvirasto

PL 3000 050 4013119

00099 Helsingin kaupunki

Tila- ja hankintapalvelut Marketta Savelainen/ Hilkka Salanne

p. 09 310 86363,
hilkka.salanne @hel.fi,
marketta.savelainen@hel.fi

Rakennuttajakonsultti/ turvallisuuskoordinaattori:

ISS Proko Oy

PL 500

01055 ISS (Takomotie 8 A, 00380 HKI)

Eija Heinola p. 050 309 8605 eija.heinola@iss.fi




Suunnittelijat

16 Liitteet

Nuorisoasiainkeskus, vuorovaikutussuunnittelu
Hietaniemenkatu 9 B 10

PL 5000, 00099 Helsinki

Sanna Koskinen, 040 3362 109 sanna.k.koskinen@hel.fi

Pihasuunnittelu/p&asuunnittelija

Eduarch Oy

Linnoitustie 5, 02600 Espoo

Minna Raassina p. 041 5366890 minna.raassina@vahanen.com

Rakennesuunnittelu

HKR/ arkkitehtuuriosasto/tekninen toimisto

Kasarminkatu 21, PL 1530

00099 Helsingin kaupunki

Jukka Tuhkanen p. 040 3340002 jukka.tuhkanen@hel.fi

LVI-suunnittelu

Insinddritoimisto Linera Oy

Leinikkitie 20 B

01350 Vantaa

Tapani Linnanmaki p. 050 5853094, tapani.linnanmaki@Ilinera.fi

Sahkosuunnittelu

Edec oy

ltalahdenkatu 22 a

00701 Helsinki

Timo lltanen p. 020 7659412 timo.iltanen@edec.fi

Geosuunnittelu

Kiinteistdvirasto, Geotekn.osasto

Malmin asematie 3A

PL 2202, 00099 Helsingin kaupunki

Miia Paatsema p. 09 310 37820, miia.paatsema@hel.fi

1. Pihasuunnitelma (23.9.2011)
2. Kustannusarvio (9.12.2011)
(tdman hankesuunnitelman yhteydessa)

3 Tekniset viitesuunnitelmat (erillinen liiteasiakirja):

Arkkitehtisuunnitelmat
Geo-suunnitelmat
Rakennesuunnitelmat
LVI-suunnitelmat
Sahkdsuunnitelmat
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KUSTANNUSARVIO

tilakeskus Hankesuunnitelma (HKA)

Lea Kivilahti
Malminkartanon ala-aste, PIHA 9.12.2011
Muutosty6
Hankenumero: 85022 Projektin johtaja: Sundvall Sirkka-Liisa
Hallintokunta: Opev. Paasuunnittelija: Eduarch Oy
Osoite: Puustellintie 6 Suunnitelmien paivays: 23.9.2011
Pihan pinta-ala: 8000
Huoneistoala: 0
Tilavuus: 0

Indeksit Kausi: RI THI

Hankesuunnitelma (HKA) 9/2011 132,8 1565,2

Hankesuunnitelma (HKA) Verollinen hinta
ALV 0% €/ piha-2 ALV 23 % €/ piha-m2

Tilakeskuksen kustannukset 16 000 2 19 680 2
Rakennuttamiskustannukset 84 000 11 103 320 13
Rakennustekniset tyot 548 000 69 674 040 84
LVIJA-tekniset tyot 54 000 7 66 420 8
Séahkatekniset tyot 45000 6 55 350 7
Taidehankinnat - -
Rakennuttajan erillishank. - -
Lis&- ja muutostybvaraus 90 000 11 110 700 14
KAIKKI YHTEENSA 837 000 € 105 1029 510 € 129

Rakentamiskustannukset

- €/ htm2, Alv 0% -

yhteensa, Alv 0% 737 000 €
Hankesuunnitelman
enimmaishinta, alv 23% 1029 510 €
Hankesuunnitelman enimmaishinnan
kustannukset € /htm2 (Alv23%) -
Huom!

9,12 . 201

e Ge—— T —

pvm

Allekirjoittaja

€/ htm2



