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Tilaaja:

Helsingin seurakuntayhtyma
Kolmas Linja 22
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Kohde:

Kampin hiljentymiskappeli

Neuvottelu Kampin hiljentymiskappelin tontin ulkopuolisista rakenteista

Aika:
Paikka:
Lasna:

15.02.2011, klo 13.00
Helsingin kaupungin rakennusvirasto, Kasarminkatu 21
Jarmo Ahonen Helsingin kaupungin rakennusvirasto

Jarmo Talvasto
Seppo Huhtonen

Jaakko Stauffer Helsingin kaupungin kiinteistévirasto

Niko Parikka Helsingin seurakuntayhtyma, hankekehitysinsinéeéri
Mikko Piispa Juhani Piispa Oy, avustava rakennuttajakonsultti
Jukka Makinen Arkk.tsto K2S Oy, hankearkkitehti

Jari Leikas Pakrak Oy, suunnitteluohjaus

1. KOKOUKSEN AVAUS JA JARJESTAYTYMINEN

Avattiin kokous ja sovittiin yhteisesti, ettd Jarmo Ahonen toimii kokouksen puheenjohtajana ja
Mikko Piispa kokouksen sihteerina.

Todettiin yhteisesti, ettad kokouksen tarkoituksena on sopia kustannusjaosta Helsingin seurakun-
tayhtyman ja Helsingin kaupungin rakennusviraston valilla yleisille tontin ulkopuolisille alueille teh-
tavien toimenpiteiden osalta.

2.  HANKKEEN TILANNNE JA AIKATAULU

Helsingin seurakuntayhtyman edustajat esittelivat hankkeen nykytilanteen ja aikataulun. Hank-
keen rakentamisen on tarkoitus alkaa maaliskuun puolivalissd 2011. Hankkeen suunniteltu val-
mistumisajankohta on kevaalld 2012, Hankkeen urakkamuotona on projektinjohtourakka. Koh-
teen projektinjohtourakoitsijana toimii Pakrak Oy.

3. HANKKEEN VAIKUTUKSET YMPAROIVIIN RAKENTEISIIN JA NIIDEN KUSTANNUK-

SET

Keskusteltiin hankkeen vaikutuksesta ymparsiviin alueisiin ja rakenteisiin,

Arkkitehti esitteli kiinteiston rakenteiden ylitykset suhteessa kiinteistslle muodostetun tontin rajoi-
hin. Ylitykset tapahtuvat Simonpuistikon puolella maanalaisten tilojen osalta seka Narinkkatorin
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puolella rakennuksen rédystéan osalta ja ulkoportaiden alustilan osalta. Tontin ylitykset liitepiirus-
tuksen mukaisesti Liite 1.
Jaakko Stauffer pyysi tontista tehtévaa pitkéaikaista vuokrasopimusta varten piirustuksen, jossa
vuokrattava alue on lagjennettu siten, ettd siihen kuuluvat myds maanalaiset tilat ja ajorampin
ylapuolinen uusi ulkoterassi. Arkkitehti toimittaa piirustuksen seka tiedon tontin kokonaispinta-
alan Jaakko Staufferille,

Todettiin sijoitusluvan edellyttamat rakenteet edella kuvatun liitteen 1 mukaisesti.

Keskusteltiin katusuunniteimasta ja sen sisdllésta. Katusuunnitelma on valmistunut ja paivatty
3.12.2010. Todettiin, ettd tontin ulkopuoliset alueet tulee toteuttaa nyt valmistuneen katusuunni-

telman mukaisesti.

Todettiin, ettd katusuunnitelmassa hiljentymiskappelin ja vanhan linja-autoaseman valiin jaava to-
rialue (Helsingin seurakuntayhtyman suunnitelmissa ns. toimenpidealue) on katusuunnitelmassa
esitetty kivettévaksi. Sovittiin em. alueeseen liittyvien téiden osalta, ettd Helsingin seurakuntayh-
tyméa vastaa alueen tasauksesta, vedenohjauslinjakourujen (Acodrain) siirrosta, ja Narinkkatorin
tulvareitin turvaamisesta aiheutuvista kustannuksista katusuunnitelmassa maaritetylla alueella.
Helsingin kaupunki vastaa em. alueen pintarakenteista (kivipinnoite ja sen vaatima valitén asen-
nusalusta). Em. alueella olevat puut (4 kpl) istutusaltaineen toteuttaa kustannuksellaan Helsingin
kaupunki. Torialueen kéyttdkustannuksista vastaa Helsingin kaupunki. Liséksi Helsingin kaupunki
laatii kustannuksellaan alueen kuivatus-, tasaus- ja rakennussuunnitelmat. Em. alueen téiden to-
teutuksen aikataulusta neuvotellaan osapuolten valillda myshemmin.

Helsingin seurakuntayhtyma vastaa kaikesta tontin sis&puolisesta rakentamisesta.

Helsingin seurakuntayhtymé vastaa Kamppiparkin ajoluiskan muurien korotuksesta aiheutuvien
téiden kustannuksista. Ajoluiska on Kamppiparkki Oy:n hallinnassa omistussuhteista riippumatta.
Ajoluiskan pinnoitteisiin ei tehda muutoksia.

Helsingin seurakuntayhtyma vastaa kustannuksellaan Kamppiparkin savunpoistokuilujen ja ajo-
luiskan véliin j&avan terassirakenteen rakentamisen ja rakentamisen jalkeisin yli&pidon kustan-
nuksista. Em. alue rajautuu Simonpuistikon puclelta kiinteisiin penkkeihin ja portaisiin.

Liséksi Helsingin seurakuntayhtyméa vastaa Kamppiparkin ajoluiskan ovien muutostéiden kustan-
nuksista.

Kappelin rakentamisen yhteydessa rakennetaan uudestaan Simonpuistikon puolelta Narinkkato-
rille johtavat ulkoportaat. Helsingin seurakuntayhtyméa vastaa em. portaiden rakentamisen kus-
tannuksista. Ulkoportaat ovat ja jagvat Helsingin kaupungin omaisuudeksi. Ulkoportaita ja teras-
sirakenteen kulkualuetta palvelevan sahkdélammityksen rakentamisen kustannuksista vastaa Hel-
singin seurakuntayhtymé ja sen kayttokustannuksista vastaa Helsingin kaupunki. Lisaksi ulkopor-
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4.

5.

taissa ja Kamppiparkin savunpoistokuilun kyljessé olevien valaisimien kayttokustannuksista vas-
taa Helsingin kaupunki. Em. valaisimien rakentamisesta vastaa Helsingin seurakuntayhtyma,

Helsingin seurakuntayhtym& vastaa hiljentymiskappelin tonttiliittymien rakentamiseen liittyvista
kustannuksista tontin ulkopuolella. Vesijohtoliittym& tehd&dn Helsingin kaupungin Tilakeskuksen
hallinnoimaan tonttivesijohtoon Simonaukiolla. Tyén toteutusta varten on tehty sopimus Helsingin
kaupungin Tilakeskuksen kanssa. Viemarilitos tehdaan Simonpuistikon puolella kunnostettavaan
viemariin asiasta on sovittu yhteisesti Helsingin kaupungin Rakennusviraston ja HSY Veden

kanssa.

Keskusteltiin luonnonkivipinnoitteelle tulevista alueista riippumatta siitd, kenen kustannuksella
alueet toteutetaan. Sovittiin yhteisesti, ettd luonnonkivihankinta pyritdan tekemaan mahdollisuuk-
sien mukaan yhteishankintana. Lis&ksi keskusteltiin torialueen ja terassialueen mustasta kivesta.
Kappelin p&asuunnittelijan mukaan musta kivi on tietoinen arkkitehtoninen valinta.

Sovittiin, ettd kokouksesta sovituista, kunkin osapuclen toteutusvastuulla olevista alueista teh-
daén asemapiirustuksen pohjalta ns, toteutuksen vastuualuesuunnitelma. Hankkeen paasuunnit-
telija laatii ko. suunnitelman. Mahdollisista rajapinnoista ja niiden toteutuksesta sovitaan tarvitta-

essa yhteisin neuvotteluin.

MUUT ASIAT

Helsingin seurakuntayhtyméan edustajat esittelivat alustavan rakennusluvan litteen olleen tys-
maasuunnitelman. Tydmaasuunnitelman osalta sovittiin, ettd hankkeen toteutuksen tarkentuessa
taydennetty tydmaasuunnitelma toimitetaan Helsingin kaupungin Rakennusvirastolle.

Lis&ksi sovittiin, ettd ennen téiden aloitusta sovitaan yhteinen osapuolten vélinen aloituskatsel-
mus. Hankkeen projektinjohtourakoitsija kutsuu katselmuksen kokoon.

Helsingin seurakuntayhtyman edustajat kertoivat, ettd Kamppiparkki Oy:n kanssa on tehty hank-
keen toteutuksen ajaksi sopimus, jossa on sovittu yhteisista hankkeen aikaisista pelisdanndista.

Hankkeen osalta on jarjestetty yleinen tiedotustilaisuus Laiturissa lehdistélle ja liséksi hankkeesta
on tiedotettu ymparistén kiinteistdja.

Helsingin seurakuntayhtyman suunnittelijat ovat kdyneet esittelemassa aluevalaistukseen liittyvat
asiat Helsingin kaupungin rakennusvirastossa ja Helenilla.

SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous kutsutaan erikseen kokoon Helsingin seurakuntayhtymaén toimesta.
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6. KOKOUKSEN PAATTAMINEN

Puheenjohtaja paatti kokouksen.

Péytakirjan vakuudeksi

sihteeri
Mikko Piispa
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