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YHTEENVETO
Tiivistelméa

Hankkeen nimi

Osoite

Toiminta

Hankkeen tarpeellisuus

Hankkeen laajuus

Rakennuskustannukset

Vuokrakustannukset

Haagan peruskoulu, Lansi-Helsingin lukion lakkaut-
tamiseen ja siirtymiseen liittyvat tyot, hankenumero
86491

Isonnevantie 16 C, 00320 Helsinki
Kaupunginosa 29 Haaga, kortteli 29006 tontti 3

Isonnevantien koulurakennuksessa toimii Haagan pe-
ruskoulu (1-6 luokat). Haagan peruskoulun yla-aste
(luokat 7-9) muuttaa Méakipellontien koulurakennuk-
sesta yhteisiin tiloihin Isonnevantielle.

Isonnevantien koulurakennuksen tiloja muutetaan
vastaamaan yhdistetyn yhtendisen peruskoulun toi-
minnallisia tarpeita ja oppilasmaaraé. Toiminnallisten
muutosten lisdksi tehdaan koko rakennuksen talotek-
ninen perusparannus

Perusparannuksen bruttoala 6857 brm? (nykyinen
6404 brm?), toiminnallisten tilamuutosten ala 3185
brm?, huoneistoala 6087 htm? (nykyinen 5605 htm?),
hyétyala 4353,5 hym? (nykyinen 4259 hym?) ja tila-
vuus 24770m?* (nykyinen 23420m?®), tontin pinta-ala
10213 m?.

Yhteensd 10 500 000 euroa (alv 0 %),
12 915 000 euroa (alv 23 %)

Liitteena kustannusarvio / Liite 1

Nykyinen vuokra 51 468,47 €/kk
Perusparannuksen jalkeinen vuokra 104 575 €/kk
Vuokran lisdys 53 106,53 €/kk

vaistaotiloilla ei ole erillistd vuokravaikutusta

Muut kayttajan kustannukset

Ajoitus

Arvioidut muuttokulut ovat 67 000 euroa, irtokalustei-
siin ja varusteisiin varataan 500 000 euroa

Esiselvitys 2010

Suunnittelu 2011-2012

Toteutus 2012-2013

Valmis 31.8.2013

Liitteend hankeaikataulu / Liite 2
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Vaistotilat Vaistotiloina toimivat Makipellontien koulunrakennuk-
sen lukiolta vapautuvat tilat.
Yhteenveto

Tamé hankesuunnitelma késittelee Haagan peruskoulun rakennusta, joka si-
jaitsee osoitteessa Isonnevantie 16.

Tarveselvitys- ja hankesuunnittelutydoryhma

Kayttajahallintokunta  Opetusvirasto / Mauno Kemppi
Haagan peruskoulu/ Matti Koivusalo

Tilaaja: Helsingin kaupungin kiinteistovirasto/ Tilakeskus/
Kari Pehkonen

Rakennuttajakonsultti:  Indepro Oy
Timo Kurki
Antero HONoO

Suunnittelijat: Arkkitehtisuunnittelu
Arkkitehtitoimisto P. Kantola Oy /
Pirjo Kantola, Leena Tuovinen
sisustussuunnittelija Arja Hyvarinen

Rakennesuunnittelu
Vahanen Oy, Arto Roine

LVI-suunnittelu
Hepacon Oy, Olli Rintaméaki

Séahkdsuunnittelu
Airix Oy, Hannu Veijalainen

Pihasuunnittelu
Vireo Oy Kirsi Laatunen, Kristiina Rocha

Keittiosuunnittelu
HKR, Seppo Kupari

Haitta-ainetutkimus
Vahanen Oy

Akustiikkasuunnittelu
Heikki Helimaki Oy, Pekka Taina

Palotekninen suunnittelu
Palodssat Oy, Sami Hamalainen

Kaupunginmuseo
Mikko Lindgvist
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2.1

2.2

Hankesuunnitelmaa laadittaessa on oltu yhteydessa Rakennusvalvontaviras-
toon (Paula Roine, Pia-Liisa Orrenmaa), Kaavoittajaan (Paivi Sarmaja) ja Pe-
lastuslaitokseen (Ville Maenpad) .Hanketta on esitelty RAKVV:n Kaupunkiku-
vaneuvottelukunnalle.

Liikennejarjestelyistd on neuvoteltu kaupunkisuunnitteluviraston liikkennesuun-
nitteluosastolla.

Rakennuksesta on laadittu haitta-ainetutkimus (Vahanen Oy).

HANKESUUNNITELMA

Koulun ja rakennuksen historia

Haagan peruskoulu on toiminut yli sadan vuoden ajan eteld- haagalaisten la-
hikouluna.

Vuonna 1906 joukko suomenkielisia Huopalahden kylan ja Haagan huvilayh-
dyskunnan asukkaita paatti perustaa kansakoulun suomenkielisia lapsia var-
ten. Vuonna 1915 kunta alkoi yllapitd& koulua Suomalaisuuden pirtissa, joka
nykyisin tunnetaan Huopalahden kirkkona. Tata ennen koulun toiminnasta
vastasivat yksityishenkilot ja suomenkieliset jarjestot.

Ensimmainen varsinainen koulurakennus, Toivo ja Jussi Paatelan suunnitte-
lema Steniuksentien koulutalo otti vastaan oppilaansa 1928 syksylla. Tasta
rakennuksesta on sittemmin luovuttu kouluverkkopaatoksen yhteydessa
vuonna 2007.

Nykyinen Isonnevantie 16 koulurakennus valmistui vuonna 1964. Sen suunnit-
teli arkkitehti Ferdinand Salokangas.

Koulu on selkeapiirteinen ja paikallisesti merkittadva kohde. ( Kaupungin mu-
seo, Kulttuuriymparistoyksikko )

Rakennukseen on vuosien varrella tehty lisarakennuksia ja muutoksia: raken-
nukseen on lisatty opetustiloja, terveydenhoitotiloja, liikkuntatiloja ja talonmie-
hen asunto ja traktorisuoja. Suunnittelijana arkkitehti Aarne von Boehm vuosi-
na 1981 ja 1984.

Kaupunkisuunnitteluviraston julkaisussa Opintiell&, Helsinkilaisia kouluraken-
nuksia rakennus on sijoitettu luokkaan 2. Rakennus edustaa laadukasta, ajal-
leen tyypillista arkkitehtuuria. Rakennus on tarke& osa ymparistoaan.

Hankkeen tarpeellisuus

Haagan peruskoulun luokka-asteet 1-6 toimii osoitteessa Isonnevantie 16 ja
luokka-asteet 7-9 Lansi-Helsingin lukion yhteydessé osoitteessa Mékipellontie
17.

Kouluverkkoselvityksen 2007 yhteydessa todettiin, ettd oppilasmaara piene-
nee koko kaupungissa sekd myds Haagan alueella, jolloin on tarpeen luopua
osasta koulutiloja.

Kouluverkkop&atoksen 2007 mukaan Haagan peruskoulu siirretdan kokonai-

suudessaan Isonnevantie 16 tiloihin vuonna 2013 ja talléin vapautuva osa
Makipellontie 17:n tiloista luovutetaan muuhun kayttoéon.
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2.3

3.1

3.2

4,1

Isonnevantien koulurakennuksen tiloja ja ympéaristoa tulee talldin muuttaa vas-
taamaan yhdistetyn yhtendisen peruskoulun toiminnallisia tarpeita ja oppilas-
maaraa.

Paatokset

SKJ on paatoksellaan 15.5.2007 § 49 paattanyt, etta Haagan peruskoulu siir-
retdan kokonaisuudessaan Isonnevantie 16 tiloihin.

TOIMINNAN KUVAUS
Hankkeen toiminnalliset lahtokohdat

Haagan peruskoulu toimii kahdessa rakennuksessa osoitteissa Isonnevantie
16 (luokka-asteet 1-6) ja Makipellontie 17 (luokka-asteet 7-9). Koulussa on tal-
l& hetkella 619 oppilasta ja 46 opettajaa/ avustajaa.

SKJ:n paatoksen mukaan siirretddn luokka-asteet 7-9 osoitteeseen Isonne-
vantie 16.

Yhdistettaessa nyt Isonnevantielle kaikki luokka-asteet muodostetaan vuosi-
luokille 1-9 hallinnollisesti yhtendinen peruskoulu, jonka kapasiteettiluku on
518(luokka-asteiden 1-6 oppilasmaara on n 2/3 ja luokka-asteiden 7-9 n 1/3
oppilaista).

Haagan peruskoulussa on liikuntapainotteiset opetusryhmat 3. - 9. luokilla.
Niihin pyritaan soveltuvuuskokeiden kautta. Koulussa on myds matemaattis-
luonnontieteellinen painotus, joka alkaa 3. luokalta ja jatkuu 9. luokalle saak-
ka.

Toiminta hankkeen toteutumisen jalkeen

Koulurakennuksessa toimii Haagan peruskoulu kokonaisuudessaan eli
luokka-asteet 1.-9.

Pihat ovat turvallisia ja toimivia sekéa esteettisesti korkeatasoisia ja viihtyisia.
Pihan valaistusta lisataan.

LAAJUUS JA TILAOHJELMA

Tilat nykyisin ja muutostarpeet

Isonnevantien koulurakennus sijaitsee rauhallisessa puistomaisessa ymparis-
tossa. Samassa korttelissa, viereisella tontilla sijaitsee Haagan sivukirjaston
rakennus. Rakennusten julkisivu on keltaista tiilta.

Koulurakennus on osittain kolmikerroksinen. Koulun syddmessa on korkea au-
latila, josta on ndkymat viehattavalle sisapihalle.

Koulun naapurissa sijaitsevat urheilukentét.

Tilat nykyisin:
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4.2

Koulurakennuksen tilat ovat riittavat n. 518 oppilaan peruskoulun kayttoon,
mutta eivat tarkoituksenmukaisia yhtenaisen peruskoulun tarpeisiin.

Koulusta puuttuu ylaasteen tarvitsemia aineluokkia; tarvetta on luonnontie-
teen, kotitalouden sek&a isommille teknisen ty6n opetustiloille. Oppilashuollon
tiloja on lilan vahan. Opettajien tilat eivat ole tarkoituksenmukaisia, mm. tauko-
tila puuttuu. Keittio ja ruokailusali ovat lilan pienia.

Tilojen kalusteet ja varusteet ovat kuluneita ja epatarkoituksenmukaisia.

Tarvittavien toiminnallisten muutosten yhteydessa korjataan koko rakennuk-
sen talotekniikka.

Rakennuksessa on v 2010 suoritettu osittainen perusparannus, johon kuului-
vat alapohjan korjaustyot, salaojien rakentaminen, ikkunoiden vaihto, ulko-
ovien kunnostus seka vesikaton korjaus ja osittainen uusiminen. Vuoden 2011
alussa on uusittu lattiamateriaaleja ja maalattu pintoja koulussa tapahtuneen
vesivahingon vuoksi.

Rakennuksen nykyinen bruttoala on 6404 brm?, hyétyala 4259 hym? ja tila-
vuus 23420m?.

Pohjapiirroksissa esitetyt pinta-alat on mitattu piirustuksista. Rakennusta ei ole
tarkemitattu.

Tontin pinta-ala on 10213 m?, josta piha-alueet ovat noin 6800 m?2.

Koulurakennus sijaitsee suolle tehdyn tayton paalla ja maasto laskee itaan
Isonnevantielle pain. Rakennus ja itdpuoleisen valituntipihan korkeampi ase-
ma rinteineen jakaa tontin moneen osaan. Itdpuoleinen paasisaankaynnin
edessa oleva laajempi valituntipiha sailyy vanhempien oppilaiden kaytossa.
Rakennuksen lansipuolelle jaa pienempi valituntipiha, joka sailyy nuorempien
oppilaiden kaytossa. Rakennuksen luoteisosa toimii huoltopihana jatekatoksi-
neen. Rakennukseen keskelld on sisdpiha, joka on juuri kunnostettu.

Pihan paallysteet seka liikunta- ja leikkivalineet ovat osittain huonokuntoiset ja
pihan valaistus on puutteellinen.

Koulutontin autopaikat on sijoitettu voimassa olevan asemakaavan mukaisesti
tontin pohjoispuolella olevalle pysékaointialueelle.

Tilat muutostdiden jalkeen

Kellarikerrokseen muodostetaan taitoaineiden osasto. Teknisen tyon
tiloja laajennetaan. Nykyisen tietotekniikan opetustilan paikalle rakennetaan
kotitalouden opetustila.

Ensimmaisessé kerroksessa rakennetaan fysiikka-kemian seka maantieto-
biologian opetustilat varastoineen. Nykyinen maantieto-biologian luokan pai-
kalle rakennetaan tieto- ja viestintatekniikan opetustila. Kirjasto rakennetaan
lasiseindisena korkeaan aulatilaan.

Luonnontietoluokka jaetaan kahdeksi pienryhman tilaksi.

Opettajien tilat siirretaan paasisdankaynnin tuntumassa olevien hallintotilojen
yhteyteen. Opettajilta vapautuviin tiloihin rakennetaan pienryhmé- ja opetusti-
loja. Kanslian ja apulaisrehtorin huoneiden paikat vaihdetaan keskendan.
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5.1

5.2

Musiikkiluokka jaetaan kahdeksi pienryhman tilaksi, auditorio osoitetaan mu-
siikin opetustilaksi.

Nykyisesta terveydenhoitajan tyotiloista muodostetaan OT3. Oppilashuollon ti-
loja jarjestelldan uudelleen. Henkilokunnan sosiaalitilasta rakennetaan WC-
tiloja.

Keittidtiloja laajennetaan nykyiseen asuntoon. Miehille ja naisille rakennetaan
erilliset henkilokunnan sosiaalitilat.

Toisessa kerroksessa rakennetaan OT3-tila opetusvalinevarastojen paikalle.

Pa&osa tilojen kalusteista ja varusteista uusitaan. Pintamateriaaleja vaihde-
taan.

Koulussa on muutosten jalkeen opetustiloja yhteensa 40.

llImanvaihdon konehuoneet ja tehtdvat muutokset lisdavat hankkeen

brutto-, huoneisto- ja hyttyalaa. Perusparannuksen jalkeinen bruttoala 6857
brm2 (nykyinen 6404 brm?), toiminnallisten tilamuutosten ala 3185 brm?, huo-
neistoala 6087 htm2 (nykyinen 5605 htm?), hyétyala 4353,5 hym? (nykyinen
4259 hym?) ja tilavuus 24770m?* (nykyinen 23420m?).

Koulun piha perusparannetaan. Perusparannusty® on aloitettu vuonna 2010
jolloin sisdpiha ja 4-10 metrid levea kaista rakennuksen sokkelin vieressa
kunnostettiin salaojaremontin jaljiltéa. Piha-alueiden perusparannus mahdollis-
taa ulkotilojen aktiivisen kayton ja huomioi oppilaiden uuden ikdjakauman ja
sen tuomat uudet tarpeet. Liikuntapainotteisien luokkien vélituntipihalla lisa-
taan mahdollisuuksia liikkumiseen ja pihan kayttamiseen opetuksen osana.
Hankkeen pihasuunnittelussa huomioidaan oppilaiden toiveet.

Liitteena tilaohjelma / Liite 3

Liitteena asemapiirros ja pohjakaaviot / Liite 4

Liitteena pihasuunnitelma / Liite 6

RAKENNUSPAIKKA
Hankkeen sijainti

Koulurakennus sijaitsee Etel&d-Haagassa osoitteessa Isonnevantie 16 C 00320
Helsinki. Naapuritontilla koulun etelapuolella sijaitsee kirjasto.

Asemakaava
Korttelin asemakaavan mukainen merkinta on YO, opetustoimintaa palvelevi-

en rakennusten korttelialue. Korttelista on laadittu asemakaavan muutosehdo-
tus, missa koulun tontille esitetadn lisda rakennusoikeutta 2000kem2. Asema-
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5.3

5.4

5.5

6.1

kaavan muutosehdotuksen mukainen merkinta on sr-2. Koulun kaytdssa ole-
vat autopaikat on osoitettu omalta tontilta Isonnevantien varrelta asemakaa-
vamuutoksen mukaisesti.

Rakennuslupa-asiat

Tilamuutoksiin tarvitaan rakennuslupa. Myds terveydellisyyteen ja turvallisuu-
teen vaikuttavat tekniset ja kayttotarkoitusten muutokset saattavat tarvita lu-
van.

Kaupunkikuvallisiin muutoksiin (ilmanvaihtokonehuoneiden sijoittaminen katol-
le) on saatu kaupunkikuvaneuvottelukunnan ennakkolausunto.

Liikennejarjestelyt

Asemakaavan muutosehdotuksessa osa kirjaston tonttia litetadn koulutonttiin.
Liikkenne tontille ohjataan liitetyn alueen kautta. Uuden kaavan edellyttama au-
topaikkamaara (vahintaan 13 autopaikkaa) on osoitettu rakennettavalle pysa-
kointialueelle Isonnevantien varteen. Inva- autopaikkavaraus on naytetty py-
sakointialueen etelédreunalta, mista on yhteys sisaankaynnille ja hissille.

Jo aiemmin on parannettu esteettomyytta rakentamalla luiska pihalle poh-
joisenpuoleisen sisddnkaynnin yhteyteen.

Huoltoajo tapahtuu koulun pohjoispuolella puistoalueella olevan yhteyden
kautta, jossa huoltoajo on sallittu.

Uuden kaavan edellyttama polkupydrapaikkojen vahimméaismaara tulee ole-
maan peruskoulutontilla vahintdan 173 pyorapaikkaa. Suurin osa paikoista on
esitetty vanhempien oppilaiden pihan eteldosaan. Pieni maara pyorapaikkoja
on esitetty pihan isojen pihan pohjoisosaan. Isonnevantien varteen on esitetty
26 uutta mopopaikkaa.

Kunnallistekniikka

Rakennus on liitetty kaupungin vesi-, viemari- ja kaukolampoéverkostoon.

LAATUTASO
Toiminnallinen laatutaso

Tilamuutokset tehd&én siten, etta koulu saa ajanmukaiset fysiikan, kemian,
maantiedon ja biologian, kotitalouden, tekstiilityon ja teknisen tydn opetustilat
seka riittavan maaran pienryhmatiloja..

Opettajille ja oppilashuollolle toteutetaan riittavat ja nykyajan vaatimuksia vas-
taavat tyotilat.

Suunnittelun lahtdékohtana toimivat Opetushallituksen ja Helsingin kaupungin
ymparistokeskuksen asettamat fyysista, psyykkista ja sosiaalista hyvinvointia
tukevan koulurakennuksen laatukriteerit. Suunnitteluratkaisujen tulee olla toi-
minnallisesti tarkoituksenmukaisia ja taloudellisia.

Kaupunginhallitus (14.11.2005) on hyvaksynyt Helsingin kaupungin esteetto-
myyssuunnitelman 2005 - 2010, jonka mukaan uudis- ja korjausrakentaminen
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6.2

6.21

6.22

on esteetonta ja korkeatasoista sekd noudattaa kaupungin hyvaksymia suun-
nittelu- ja rakennusohjeita. Rakennuksen esteettomyyteen on aina pyrittava
mahdollisuuksien mukaan vanha rakennus huomioonottaen.

Rakennuksessa tulee olla hyvat fyysiset tyoskentelyolosuhteet, joilla tarkoite-
taan mm. hyvaa sisdilmaa, akustiikkaa, riittavaa valaistusta, puhtautta, help-
poa siivottavuutta ja kiinteistonhoitoa, sdhko- ja paloturvallisuutta, kalusteiden,
varusteiden ja laitteiden kaytettavyytta eli ergonomiaa. Tilojen sijoittelulla pyri-
tdan ehkaisemaan melua ja lilkkalampdoa.

Koulurakennuksessa on tehty vuosien varrella korjaus- ja muutostoitd ja sen
rakenteet paaosin kestavia, korjattavia ja kunnostettavia.

Suunnittelun jatkuessa oppilaiden osallistuminen pyritéan huomioimaan mm.
pihasuunnittelussa.

Tekninen laatutaso

Muutoksissa otetaan huomioon tdman paivan tekninen vaatimustaso. Matala-
energia- ja energiatehokkaita ratkaisuja pyritddn noudattamaan rakennuksen
rajoitteet huomioiden. Rakennetaan lammon talteenotto.

Suunnittelun kuluessa on tutkittu ilmanvaihdon eri vaihtoehtoja. Esitetty vaih-
toehto osoittautui tarkoituksenmukaisimmaksi huomioon ottaen ilman riitta-
vyys, LVI- ja rakennetekniikka seké taloudellisuus. llmanvaihtokonehuoneiden
sijoittamiseksi katolle on hankittu Kaupunkikuvaneuvottelukunnan lausunto,
joka on puoltava.

Rakennustekniikka

Kantaviin rakenteisiin tehtavat muutokset rakennesuunnittelijan ohjeiden mu-
kaan . Suurin muutos on uusien iv-konehuoneiden rakentaminen nykyisen ra-
kennuksen vesikatolle. Uusista iv-konehuoneista on esitetty periaateleikkauk-
set liitteen&. Muut kantavia rakenteita koskevat muutokset ovat lahinna uusia
aukkoja. Liite 5.

Nykyisia ei-kantavia valiseinié& puretaan ja niihin tehd&an uusia aukkoja. Uusia
valiseinid rakennetaan muurattuina ja levyrakenteisina.

Sahkojarjestelmat

Kiinteiston sahkojakelu ja telejarjestelmat uusitaan nykymaarayksia vastaavaan
kuntoon.

Sahkon- ja telejarjestelmien kaapelointiratkaisut toteutetaan siten, etté poistu-
misreiteille ei asenneta tarpeettomasti kaapelointeja.

Rakennuksen valaistusjarjestelmassa huomioidaan lasné&olon ja paivanvalon
vaikutus. Valaistusohjausten avulla tuetaan energiansaastotavoitteita siten, etta
valot eivat pala turhaa kayttamattomissa huonetiloissa.

Valaisinvalinnoissa pyritaan mahdollisimman hyvaan valohyotysuhteeseen ja
pitkaikaisyyteen.
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6.23

6.24

Piha-alueiden ulkovalaistuksessa pyritaan hyvéatasoiseen valaistukseen jolla
saavutetaan miellyttava- ja turvallinen ymparisto.

Telejarjestelmat uusitan ja rakennukseen asennetaan kaupungin ohjeet ja vi-
ranomaismaaraykset tayttavat jarjestelmat joita ovat:

- Adnentoisto- ja kuulutusjarjestelma

- Yleiskaapelointijarjestelma

- AV- ja kuulolaitejarjestelmat

- Merkinanto- ja kutsujarjestelméat kuten ovikello- valituntisoitto- ja
INVA-WC halytysjarjestelma

- Tilaturvallisuusjarjestelmét kuten sahkoélukitus-, kulunvalvonta- ja mur-
toilmaisujarjestelma

- Kameravalvontajarjestelma

- Paloturvallisuusjarjestelmat kuten palovaroitinjarjestelma seka ovien
aukipitolaitteet

- Turva- ja merkkivalaistusjarjestelma

LVI-tekniikka

Rakennetaan ilmanvaihto, tarvittavat kohdepoistot ja lv-asennukset korjauk-
sen alaisiin tiloihin. Rakennuksen ilmanvaihto, vesi- ja vieméarijohdot ja lamp6-
johdot laitteineen uusitaan.

Piha-alueet

Piha-alueista tehtiin inventointi ja laadittiin kattava pihasuunnitelma.

Piha perusparannetaan siltd osin, mité ei ole uusittu vuoden 2010 salaojare-
montin yhteydessa. Paallysteet, portaat, valineet ja nurmikot kunnostetaan ja
uusitaan.

Asemakaavamuutoksen tuomat tarpeet auto- ja pyorapaikoituksessa otetaan
huomioon ja pysakdintialueet rajataan uusilla puu- ja pensasistutuksilla. Li-
saksi mopopaikkoja on osoitettu Isonnevantien varteen.

Vanhempien oppilaiden pihalle asennetaan uusia vélineitd mm. ylakoululais-
ten liikkumisen edistamiseksi. Olevia liikuntavalineitd kunnostetaan ja huono-
kuntoisimmat poistetaan. Vanhempien oppilaiden pihaa rajaava aita uusitaan
matalammalla aidalla.

Rinteeseen Isonnevantien ja valituntipihan valiin istutetaan uusia puita. Uuden
pysékointialueen pohjoispuolella uusitaan olevat portaat, jotka toimivat my6s
yhteytena Isonevantielta pihalle.

Nuorempien oppilaiden pihalla jarjestetaan leikkivalineet nykyista turvallisem-
min. Kovasta kulutuksesta karsiva rinne kunnostetaan matalalla tukimuurilla ja
istutuksilla.

Asuntopiha muutetaan huoltopihan osaksi.

Olevat valonheittajat kunnostetaan ja lisdtdan matalampia pylvasvalaisimia.

Sadevesikaivoja lisdtdan pintavesien ohjaamiseksi kaivojen kautta viemarei-
hin.
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7.1

7.2

10.

10.1

Ks. Liite 6, pihasuunnitelma.

AIKATAULU JA RAKENNUSTYON JARJESTELYT

Aikataulu

Muutostydt suunnitellaan 2011-12 ja toteutetaan 06/2012 - 08/2013
siten, etta korjaustyot valmistuvat kesalla 2013 koulun

alkuun mennessa.

Vaiheistus

Hanke toteutetaan yhdessa vaiheessa.

Liitteena hankeaikataulu / Liite 2

KUSTANNUKSET

Tilakeskuksen laatiman kustannusarvion mukaan hankkeen kustannukset
ovat 10 500 000 euroa (alv 0 %) ja 12 915 000 euroa (alv 23 %)

Liitteena kustannusarvio / Liite 1
RAHOITUSSUUNNITELMA

Hanke on suunniteltu toteutettavaksi opetusviraston hankkeille varattavien
vuosittaisten perusparannusmaararahojen puitteissa.

Hankkeen edellyttdma rahoitustarve otetaan huomioon myés opetusviraston
kayttbsuunnitelmaa tarkistettaessa.

KAYTTOTALOUS
Vuokrakustannukset

Isonnevantien kiinteistosta maksettava nykyinen vuokra on 51 468,47 €/kk
(9,25 €/htm?), vuokra-ala on 5564,5 htmz2.

Makipellontien kiinteistosta maksettava nykyinen vuokra on 111 474,68 €/kk
(11,54 €/kKk), vuokra-ala on 9659 htmz2.

Isonnevantien kiinteiston vuokra on perusparannuksen jalkeen 104 575 €/kk
(17,18 €/htm?), 6087 htm? vuokra-alalle. Perusparannuksen aiheuttama vuok-
rankorotus Isonnevantien kiinteistolle on 53 106,53 €/kk eli 637 278,36
€/vuosi.

Vuokrakustannukset sisaltavat padomavuokran ja yllapitovuokran. Yllapito-

vuokralla katetaan yllapitomenot kuten lammitys-, vesi- ja jatevesi-, jatehuolto-
, Kiinteistdonhuolto-, kunnossapito-, isanndinti- ja kiinteistosahkdkustannukset.
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10.2

11.

12.

13.

14

Lisaksi kummassakin kiinteistdssa on toiminnallisten muutosten aiheuttamia
sopimustasoisia erilliskorvauksia, jotka jatkuvat sovitun mukaisesti.

Kayttajan muut kustannukset

Irtokalustehankinnoista ja tilojen tyhjennyksestéa vastaa kayttaja.

Opetusvirastolle perusparannuksesta aiheutuvat arvioidut muutto-
kustannukset ovat 62 000 €.

Perusparannettavien tilojen irtokalustukseen, varusteisiin ja opetusvalineisiin
on varattu opetusviraston kalusteméaararahaa 500 000 euroa.

TOTEUTUS- JA YLLAPITOVASTUU

Helsingin kaupungin kiinteistoviraston tilakeskus vastaa toteutuksesta ja ylla-
pidosta.

MUUT TARVITTAVAT SELVITYKSET

Hankeen rakennuskustannukset ylittavat EU-hankintailmoituksen kynnysar-
von, joka on rakennusurakassa 5 miljoonaa euroa (alv 0 %).

VAISTOTILAT JA TOIMINTAOLOSUHTEET MUUTOSTYON AIKANA

Vaistotiloina toimivat Makipellontien koulunrakennuksen lukiolta vapautuvat ti-
lat.

Vaistotilat Makipellontiella eivat alustavan laskelman mukaan ylitéa vanhojen ti-
lojen vuokraa eli vaistétiloilla ei ole vaikutusta perusparannuksen jalkeiseen
vuokraan.

LITTEET

Liite 1 Kustannusarvio

Liite 2 Hankeaikataulu

Liite 3 Tilaohjelmat

Liite 4 Asemapiirros ja pohjakaaviot

Liite 5 Iv-konehuoneiden periaateleikkaukset
Liite 6 Pihasuunnitelma

Erillinen liite 7 Tekniset asiakirjat
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KIINTEISTOVIRASTO
tilakeskus

Lea Kivilahti

@ HELSINGIN KAUPUNKI

KUSTANNUSARVIO

Hankesuunniteima (HKA)

Haagan peruskoulu
Peruskorjaus

Hankenumero: 8086491
Hallintokunta: Opev

10.2.2012

Projektin johtaja:
Paasuunnittelija:

Pehkonen Kari
Ark.tsto P. Kantola Oy

Osoite: Isonnevantie 16 Suunnitelmien péivéys: 27.1.2012
Bruttoala: 6857
Huoneistoala: 6087
Tilavuus: 24770
Indeksit Kausi: RI THI
Hankesuunnitelma (HKA) 12/2011 132,8 156,1

Hankesuunnitelma (HKA)

Verollinen hinta

ALV 0% €/brm2 ALV 23 % €/brm2
Tilakeskuksen kustannukset 200 000 29 246 000 36
Rakennuttamiskustannukset 1060 000 155 1303 800 190
Rakennustekniset tyst 5027 000 733 6183210 902
LVIJA-tekniset tyot 1588 000 232 1953 240 285
Sahkotekniset tyst 1255 000 183 15643 650 225
Taidehankinnat - - -
Rakennuttajan erillishank. - B -
Lis&- ja muutostybvaraus 1370 000 200 1685 100 246
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1725 €/htm2, Alv 0% 2122 €/htm2
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yhteensa, Alv 0% 9240 000 €

Hankesuunnitelman
enimmaishinta, alv 23%

12915000 €

Hankesuunnitelman enimmaishinnan

kustannukset € /htm2 (Alv 23%)
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Peruskoulu

HUONETILAOHJELMA

Lukio
IKunta Koulu LITE 3
Helsinki Haagan peruskoulu Isonnevantie 16
|Rakennushankkeen nimi VVaihe
Haagan peruskoulu, Ldnsi-Helsingin lukion lakkauttamiseen ja siirtymiseen liittyvat tyot
Laatija Puhelinnumero Paivamaara
rkkitehtitoimisto P. Kantola Oy PKa 30.03.2011
IHankkeen mitoitusoppilasmaara
518 oppilasta
I Teoreettinen Nykyiset tilat muutosten HUOM
HUONETILAT tilantarve tilat jalkeen
hym2 hym2 hym2
A B C
1. HALLINTO-, TYO-, NEUVOTTELU-
JA KIRJASTOTILAT
koulun johtajan tai rehtorin huone 15 21 21
apulaisrehtorin huone 14,5 18
kansliahuone 15 18 14,5
vahtimestarinhuone 10 12,5 12,5
opettajienhuone ja tydskentelytilat 72-110 140 108,5
tv- ja keskusradiotila;atk-tuki, serveri 10 22
opinto-ohjaajan huone 15 31,5
arkisto- tai varastotila 4 10 1
monistamo- ja materiaalihuone 15 14 20
kirjastohuone tai kirjastonhoitajan huone 80-100 76 54,5 aulassa
2. OPETUSTILAT
Luokkatila
opetustila 1 40 41,5 73 3 kpl
opetustila 2 40 42 155,5 4 kpl
opetustila 3 1080-1200 1291 1231,5 21 kpl
tietotekniikka 60 70,5 58 1 kpl
maantieto ja biologia varastoineen 160 58 143 2 kpl
maatilatalous
maatilatalous/pienoiskasvihuone
konekirjoitus
tekstiilityd 75-90 119 90 1 kpl
musiikki 71 112 1kpl
kuvaamataito 120 90 103,5 1kpl
musiikki ja kuvaamataito
musiikki ja tekstiilityd 120
kuvaamataito ja tekstiilityd
Erikoisvarustettu luokkatila
fysiikka ja kemia varastoineen 80-160 86 141
tekninen tyd 162-260 272 294 osa VSS:ssa
kotitalous 120 104,5
Auditorio, luentosali 112
Liikunta-, juhla- ja kuntosali
likunta 200-400 482,5 482,5
nayttamatilat 65-70 47,5 47,5
Opetushallitus / Hallintopalvelut 1/2




Peruskoulu

HUONETILAOHJELMA

Lukio
I Teoreettinen Nykyiset tilat muutosten HUOM
HUONETILAT tilantarve tilat jalkeen
hym2 hym2 hym2
A B C
3. VARASTOTILAT
Varasto 1
nayttdmon varasto 15-20 22 22
tuolivarasto, nayttdamon alla 30-35
voimisteluvalinetila 40 48 48
ulkourheiluvalinetila 15-20 21 8,5
kiinteistonhoitotila 17-23 24 24 VSS:ssa
koulun varastot 45 45
Varasto 2
erillinen opetusvalinetila 24-39 148 148 osa VSS:ssa
kielistudion varasto
maastotyéskentelyvarasto 20 21
musiikin opetusvalinevarasto 20 17,5 17,5
4. SOSIAALITILAT
Puku-, pesu-, WC- ja saunatilat
oppilaiden puk.- ja pes.tilat 80-90 104,5 104,5
likunnan opettajan puk.- ja pes.tilat 12 28 28
opettajien WC- ja pukutilat 17 27,5 14,5
keittio- ja siiv.henkildkunnan puk.- ja pes.tilat 17 29 17,5
oppilaiden WC-tilat 24-40 99,5 49
Oppilastilat
oppilaskunnan huone 15 16,5 16,5
oppilaiden henk.koht. omaisuuden sailytystila 28-41 41 kaytavilla
Terveydenhoitotilat
terveydenhoitotilat, sis lepohuoneen 25-40 59,5 35
kuraattori 15 23 18,5
psykologi 15 14,5 14,5
neuvotteluhuone 36,5 36,5
kilpikonnan hoitohuone 12
I5. RUOKAILUTILAT
Keittiotilat apu ja varastotiloineen
kuumennuskeittio 85-90 59,5 90
Ruokasali ja ruoan jakelu 179-230 184 195
16. ASUNNOT JA ASUNTOLAT ¢
Talonmiehen asunto 80 76
7. SIIVOUSTOIMENTILAT
22-28 32,5 22 osa VSS:ssa
I8. MUUT KUIN KOULUN TILAT ¢
kaytavat 1138,5 1040
tekniset tilat 154,5 596,5
VSS ei koulukayttdéa 17 17
yhteensd] 3343-4064 5570 5 967
hym?2 4259hym?2 4312,5hym2
Opetushallitus / Hallintopalvelut 2/2



LITE 4.0

Urheilukentta

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

AAAAAAAAAA

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

AAAAAAAAAAAAA
aaaaaaaaaaa

VSS 2
viestonsuoja 50m2 (2%x2432m2 + 1%x78m2)

HAAGAN PERUSKOULU
ISONNEVANTIE 16, 00320 HELSINKI

TARVESELVITYS JA HANKESUUNNITELMA

ARKKITEHTITOIMISTO P. KANTOLA OY / PKa, LTu
31.01.2012 LUONNOS, ASEMAPIIRROS 1:1000



LITE 4.1

1:500

TARVESELVITYS JA HANKESUUNNITELMA

ISONNEVANTIE 16, 00320 HELSINKI
ARKKITEHTITOIMISTO P. KANTOLA OY / PKa, LTu
31.01.2012 LUONNOS, KELLARIKERROS

HAAGAN PERUSKOULU

m WS’ 'dNON
mEm\m 1 H meNEmmi:

HANGO CUS 7 oyl DC A T
u%mvm.w HIN [l cwizy fesseaiildl 4| alig6

HAYNd-, & | i i HOOd
His3d HANE WM S AAH T duvA;
: d i oy HENOYA by g LVVIOTING
= I . TWG9 L o O 6 : :

Jeusy VY

/ WG LG AY ANV HddWild | yasfowise) o
= LoTue ; FENOY A

8

.
0

RN

zwos | LI
DH| QALIILSYAL

T

HINOA AN

&

EAN E

VAVNYIDING

OALNININYAL ||




LITE 4.2

1:500

<
>
—_—
<
zZ
wn =]
DmZ-=
1 T O
oM - Ry AL
—Bu VIVIOH Oxwsq,
QUG9ET . e -NEAAIANL X R=0¢
NRUOANIN PP Zilighy & 8 ANn < &
“ w
BOHNY INONHOEA1 S . T 2%
_ SR ~ 9 < W -
SHFHOAT HOLLY VN w — 5 =38
o= O =EQLos2
y =z W %5 O
v 29 L ARNegRe: pd I>=s2
_v_v___mDE, ”ﬁ M er_m.,“prﬂ__ €10 % W m m o
” | L) = U\MLHH._.A N L m m
a1 M §&c5s
i/ii::, MSD/«W 5 H nb.AlMARnTlu
. Y D, ————
u ws9ll
% %_m_vuij 0 2z L HOAIdO  OAHWA O VITSNVS ROLFER &Y [
AVAIYASOW 5 oowg9e [ gwegy| “He L oyl W8l = L
gugee H a2 ﬁ@m B - e I
210 QW B ,., . . ).“.ﬂv_,_w__ﬁl:‘é #%&_.HC._MO_. INONH
. A %W; m_ﬁ%h ! 183D “YWHONOM CED)
WG SAISINON ,
. ! : — e =
ao e ENOAL s . qu /s qud | s
) —— g
oo Y W am.><v_ i
MvSVONd P\ T 5
TWIEZ
m o m e b e
wISHT TW9ET W' LE |
nvs VINMIN E S
H €10 dOo¥ dOd ENE INONH DAA
, O 0 WinEoxox
WSy WS
—1 M viArN B | vsvyol
YAWOA| ™ 71671 B
isz1 L i
AVAILYT Wl , S g
N e
- Al b




LITE 4.3

<t
>
R
< m
Z =
n Z o
Do Z£=38
1 2D g w
H U Y —
U o w!m o
O N W 7]
o n X 00
> X 5 Z <5
D (@) A w
D LT 2=
O
w — 528
O Wo;mz
O = &= Oz
=Z Z2=29Q
< <> ==
> o O
QLBE:
o N Ll m o
Zz > 2
- Q) ARn < o
; T AI%5
> g B
WSS qwigs |
S €10 €0 |
\ . ey A ] a L jﬁem@LMj
./ YTIOISIA HANOYAI / o mEmv_o , r—
STl S €10
Im_Zﬁv_i\d i EN S I -~ R =
i © TWES LAY
m m [ 12 7’ |L
i AV AV Lo BIRALIS 197 E=
VSOYTA  zwisey VSOYA e 80 hypaet o 09 W09~ AEeE €10 | Lo €10
nvs  IANvVd) VINNIT | Ao T [ ®o €O [ ¥od @ . .
,. €lo wiLg
W VTIOLVAISIA HINOMN-Al
O 0 0 0
e 1




LITE 5.0

LL0C'¢0°0¢
oyy / KO usubypp

ﬁ DYIPYOX
usplaipjd pjusny

0S¢y~ 0CCVIH

0081 ONNun__\u.\
WWQQ | =Y D}IDPIORIT
T

z @
o > snoyJsanng
> o |sJosnyainny
o > wwpg 204od
= N HeDIES OS]
S 8
© vaH -

0002 09N e
R wwpo/ 13jadijyo.d

wwQg 93slJeuQuiuwipT
nynsukAQH

wwQyg 83sleuouiwipT]
wwQg 93sieuQuiuwp]
lusxiwniqiwny
:bfyodpi 1snn

00l -1l

JLVVISIdINNINVY NIINONHINOA—AI

NVATTINL dTIOLVM NVSOVAIMONT

HAAGAN PERUSKOULU

ISONNEVANTIE 16, 00320 HELSINKI
TARVESELITYS JA HANKESUUNNITELMA



LITE 5.1

L102'¢0°0¢%
oyv / AQ usubypp

D}IPYoy uapieJp|id pyusny
6 D|IDful] 09ZVIHXT
oL of g oyofull 09ZVIH

————
00¢| 091V3IH]
wwoOoLl=Y g}1p0jo3HIN
B|1ounaJ
0002|101 g3H —~
: 00C i1 08LV3IH
M I—/—.-j/.

pjlounaJ 08LlV3H

bjjlounss 081V3IH

JLVVIHIdAINNINVE NIINONHINOM—AI

NVATINL JTIOLVM NVSO—4 VI

-4

<

<>

Z o

=

w =

S

203

OR>%

X O x

w O =

oD . <

o~ oI

E —

owS

E w

2L

=

R

Z

S::

TaZ
D}IPYoY uspiaojid pusny |_
a oliefull 00¥VYIH LZ—81 ojpofuy _
g oiofull 0¥Z¥3Hy  00lL~Y O¥ZVIH !
I 5 I T I _
0091|091l V3IH _
wwEQO =Y H430D[033}II7 _

B(jlounaJ
0002|021 g93H —

snoyJsAnng
Islosnys|nng
wwQQz 20J4od
TDUIBSONN 18NN

wwgy 1jediiyold
Wwpg 93)sisuQuIWIDT
NYINSUAJKQH

WwQps 93S1auQuIWIDT
wuwpg 931sieuguiwin
lwleyiwnyiqiwny
lyodpik 1shn




5

ST ACA AN A WP
o
1%!=3
=
2.

gy

,{.
o
NS
<]
A

<)
b
b
Y3
0 S
= i3 7
)3 . O™ 0O OF
i JE 2 tuuletus -1 et = Sjoestd
/T putsi |
LR varaus 123 o :
i s _pyorépaikalle ____~ 5 ‘ 1{\ ;
3 uusi
‘ ;i o i SVK o
ol '! g
sE& o 22 pyoté-
[/ 1’ paikkaa
3 88
!‘c€| N tupletus-  pST (G Koripalloteline ¢ L
od) i — gt
&Ii pulf =l
%‘;’ - VANHEMPIEN N
N N OPPILAIDEN PIHA
B = _
I i L tuuletus- asfk
%2 P tepe koripaliakentts ‘
= ° tanko orlm qrentia ‘asemakaavan
," ° IO ’e\ 1 m fn\u ?osehdo?uﬁ
i ' 3 3, jolla
?‘J varasto " " SUCR J pergsal
[] L m onisyilyrettava
s ST uusi IV- lippu-
gisslnrjﬁntias- Sy/kanava T tanko ] ] L
vi i SVTK l}et\axan 4
i = L
= 2% ki
2 =— \ 3
tuuletus-f| W 3
putket Kyt \ b4
[ enkit Egsl '\"\\:‘ }
i W
b asfh N )
PURUNPOISTO- ‘””;!33132 i de
i o uude J
TILA laajennetaan Bt ot — o reikbeiot wsi
ule L‘_f_ﬂl‘u ..... S\/K@o

tukirguuri oleva lankkureunus

mefallikaide

N N

AR
RN o
otto- §§\’§‘ \\\\\‘ \\‘
. AR NNl
T Ny A
i §i§§§g§\\\‘w- = mmm%m .
SR I e R
) TR NN i e N T W
‘ - A R 4 NEARY
ofne, Kaylin, - = SN
listgma ~ N, g);)mariakt::;e ‘\“\L\ —— ‘;‘\\\. astk
EO Pr INVSY i AN kaavan
S (R e 3%
wWe 0N g;a%:*e‘.m wsi ~ == uusi fonfinraja
q v [ 8 pakkoo Py o
G qQ by )
N0 i
\ ost IE\_‘

ZAMANUOREMPIEN
- ‘\\\ OPPILAIDEN
N\ PIHA

)

LAWK
22

‘.§‘;\\\

; ﬁ‘\:\ KIRJASTO

i ;
%i}\\\\“\\\ uusi (HHfo ost
o BT

N\

| osf !
oo .

)
UUNNITELMA, PIHA

SUUNNITTELUALA, TYON NO JA PIIRUSTUKSEN NO MUUTOS

R TEHTAANKATU 40 B 18
V I E D D Y 00150 HELSINKI
KONSULTOINTI@VIREO.FI VI H 20 1 1 -8

VIHER- JA YMPARISTOKONSULTOINTI PUH 09-347 6915

75 I \ b
HAAGAN PERUSKOULU - HANKES

0 5 10 20m PAIVAYS JA ALLEKIRJOITUS SUUNNITTELIJA TIEDOSTO

‘ To00 HELSINKI, 13.02.2012 Ko Laalicecee Kristina Rocha



Työntekijä 6
Text Box
LIITE 6.0


LIITE 6.1

MERKINNAT:

@@@ OLEVA SAILYTETTAVA LEHTI-/ HAVUPUU

m OLEVA SAILYTETTAVA PENSAS- / PERENNAISTUTUS
- kunnostetaan mm. LVI- ja sdhkotdiden jaljilta

KAADETTAVA PUU / PURETTAVA RAKENNE, PURETTAVAN
PAALLYSTEEN TAI POISTETTAVAN ISTUTUKSEN RAJA

/\/\é ISTUTETTAVA LEHTI- / HAVUPUU
\\\\\ \R\ LEHTI- / HAVUPENSASISTUTUS

NURMIKKO, oleva kunnostettava / uusi

ASFALTTI, oleva / kunnostettava / uusi

asf asflk asflu .\ o . .
- kuviot maalataan asfalttiin valkoisella katumaalilla

kt kil KIVITUHKA, oleva / uusi

TURVASORA, oleva / uusi

TURVA-ALUSTA, valettava kumigranulaatti
- kuviot tehdaan eri varista

oo #»S  KIVIROUHE, oleva / ASTINKIVI, oleva / MAAKIVI, oleva
Joo & - kunnostetaan mm. LVI- ja sdhkétdiden jaljilta

sora

betoni="biyu BETONILAATOITUS, oleva / uusi

o SEINANVIERUSSEPELI, oleva / uusi

% LIUSKEKIVEYS

XX VALAISIN, oleva (sisapihalla pollarivalaisimia) / uusittava ja uusi pylvasvalaisin

%o  @gyx SADEVESIKAIVO, oleva / uusi

sre 8T SYOKSYTORVI + RANNIKAIVO, oleva / uusi

o oS- T Y ETUSPUTKI, olevat / uusi

putki
EERE PORTAAT, portaan runko betonista, etenemat paallystetty betonilaatalla
(400x400 mm silead harmaa)
——-——  KASIJOHDE, metallia / KAIDE, metallia / ISTUTUSTEN SUOJA-AITA, puuta
— a8 __ TEHDASVALMISTEINEN TERASLANKA-AITA, h=0,8m/1,2m /2,4 m

— TUKIMUURI max. h=0,5 m, paikalla valettua betonia

BETONIREUNAKIVI, upotettava (pysakoéintialueilla) / PARRUREUNUS, kestopuusta
(likuntavalineiden aluetta rajaamaan)

HAAGAN PERUSKOULU - HANKESUUNNITELMA, PIHA

SUUNNITTELUALA, TYON NO JA PIIRUSTUKSEN NO MUUTOS

TEHTAANKATU 40 B 18
VIREO OY o
KONSULTOINTI@VIREO.FI VI H 201 1 -8

VIHER- JA YMPARISTOKONSULTOINTI PUH 09-347 6915

PAIVAYS JA ALLEKIRJOITUS SUUNNITTELIJA TIEDOSTO
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