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§ 130
Korttelin K31 vesikattojen korjaustyöt

HEL 2011-002841 T 10 06 00

Päätös

Lautakunta päätti

- hyväksyä korttelin K31 vesikattojen korjaustöiden hankehinnan 
korottamisen 385 100 eurolla, jolloin hankkeen enimmäishinnaksi tulee 
arvonlisäverottomana 1 585 100 euroa kustannustasossa tammikuu 
2012.

- korottaa korttelin K31 vesikattojen korjaustöiden lisä- ja 
muutostyövarauksen 500 000 euroon arvonlisäverottomana.

- oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen rakennuspäällikön tekemään 
hankkeeseen liittyvät tilaukset.

Esittelijä
vs. tilakeskuksen päällikkö
Markku Metsäranta

Lisätiedot
Pekka Talonpoika, projektinjohtaja, puhelin: 310 31832

pekka.talonpoika(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tilakeskus

Päätösehdotus

Lautakunta päättänee

- hyväksyä korttelin K31 vesikattojen korjaustöiden hankehinnan 
korottamisen 385 100 eurolla, jolloin hankkeen enimmäishinnaksi tulee 
arvonlisäverottomana 1 585 100 euroa kustannustasossa tammikuu 
2012.

- korottaa korttelin K31 vesikattojen korjaustöiden lisä- ja 
muutostyövarauksen 500 000 euroon arvonlisäverottomana.

- oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen rakennuspäällikön tekemään 
hankkeeseen liittyvät tilaukset.

Tiivistelmä
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Hanke käsittää korttelin K31 vesikattojen korjaustyöt Unioninkatu 
25:ssä ja Sofiankatu 4:ssä. Hankkeen kiinteistölautakunnan päätöksen 
8.9.2011 mukainen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 1 200 000 
euroa kustannustasossa heinäkuu 2011.

Tilakeskuksen arvio hankkeen enimmäishinnan korotustarpeesta on 
arvonlisäverottomana yhteensä 385 100 euroa kustannustasossa 
tammikuu 2012.

Hankkeen enimmäishinta korotuksen jälkeen on arvonlisäverottomana 
yhteensä 1 585 100 euroa kustannustasossa tammikuu 2012.

Esittelijä

Hanke on alun perin pitänyt sisällään 19.8.2011 päivätyn 
hankesuunnitelman mukaiset vesikaton korjaustyöt.

Vanhojen vesikattopeltien purkamisen jälkeen havaittiin, että vesikaton 
rakenteet ovat huomattavasti huonokuntoisemmat kuin oli tiedetty.

Yläpohjasta löydettiin purkutöiden yhteydessä kastuneita eristeitä, jotka 
jouduttiin poistamaan ja korvaamaan uusilla.

Suuri osa Sofiankatu 4:n vesikattorakenteista ja kantavista rakenteista 
oli päässyt lahoamaan, ja ne jouduttiin uusimaan. Myös Unioninkatu 
25:n kattorakenteissa oli lahovaurioita.

Katon lappeella olevissa ikkunarakenteissa todettiin vaurioita, ja 
ikkunoiden karmit jouduttiin uusimaan.

Korjaustyöt valmistuvat kevään 2012 aikana.

Esittelijä
vs. tilakeskuksen päällikkö
Markku Metsäranta

Lisätiedot
Pekka Talonpoika, projektinjohtaja, puhelin: 310 31832

pekka.talonpoika(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tilakeskus

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 08.09.2011 § 423
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Kiinteistökartta H3 P2, Sofiankatu 4 ja Unionikatu 25 

Päätös

A  Lautakunta päätti hyväksyä 19.8.2011 päivätyn Sarvikuonon 
korttelin K 31 vesikattokorjaustöiden teknisen hankesuunnitelman siten, 
että hankkeen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 1 200 000 
euroa heinäkuun 2011 hintatasossa.

B  Lautakunta päätti hyväksyä Pelti- ja Rautatyö Oy:n 
suorahankintatarjouksen vesikaton tarjoustöistä arvonlisäverottomaan 
975 100 euron kokonaishintaan.

C  Lautakunta päätti oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen 
hankepalveluiden rakennuspäällikön 

-  tekemään urakkasopimuksen edellä mainitun urakoitsijan kanssa ja 
hankkeen vastuuhenkilön vastaanottamaan urakat

-  käyttämään urakoissa mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä 
urakkasopimuksien perusteella mahdollisesti syntyviin muihin 
lisävelvoitteisiin arvonlisäverottomana enintään 114 900 euroa. 

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Jouko Snellman, projektinjohtaja, puhelin: 310 40334

jouko.snellman(a)hel.fi
Grundström Irmeli, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi


