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Lausunto kaupunginhallitukselle Mari Holopaisen ym.
valtuustoaloitteesta koskien Hakaniemen torin rakennustoiden
haittojen vahentamista
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Paatos
Kiinteistolautakunta paatti panna asian poydalle.

Esittelija
tilakeskuksen paallikkd
Arto Hiltunen

Lisatiedot
Aulikki Korhonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 31823
aulikki.korhonen(a)hel fi
Irmeli Grundstrém, hankepaallikkd, puhelin: 310 42319
irmeli.grundstrom(a)hel fi

Paatosehdotus

Lautakunta paattanee antaa kaupunginhallitukselle Mari Holopaisen
aloitteesta koskien Hakaniemen torin rakennustdiden haittojen
vahentamista seuraavan lausunnon:

Mari Holopainen ja 20 muuta valtuutettua ovat tehneet 12.10.2011
aloitteen Hakaniemen torin rakennustdiden haittojen vahentamiseksi.
Kiinteistdviraston tilakeskus teettaa parhaillaan hankesuunnitelmaa
Hakaniemen kauppahallin peruskorjauksesta. Lisaksi on alkamassa
Hakaniemen torin maanalaisten tilojen tarveselvitys.

Tilakeskus on esittanyt, etta investointiohjelmassa Hakaniemen
kauppahallin korjaus ajoitettaisiin valille 1/2015 - 5/2016, koska vuosi
2014 on Hakaniemen hallin 100-vuotisjuhlavuosi. Samaan aikaan tulisi
rakentaa kauppahallia palvelevat torin pohjoisosan maanalaiset tilat,
mikali torialueen rakentaminen vaiheistetaan. limeeltaan
korkealuokkaiset tydmaa-aidat kuuluvat asiaan nain keskeisella
paikalla sijaitsevalla tydmaalla rakentamisen kaikissa vaiheissa.

Kayttajan eli Tukkutorin kanssa on alustavasti keskusteltu
rakentamisen aikaisista Hakaniemen hallin ja torin vaistétiloista. Seka
hallin etta torin toiminta pyritaan sailyttamaan kaytettavissa olevalla
torialueella tai sen lahialueella. Halli- ja torikaupan sailyttaminen
elavana rakentamisen aikana on tarkeaa alueen vetovoimaisuuden
kannalta.
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Hakaniemen kauppahallin peruskorjauksen hankesuunnitelma ja
Hakaniemen torin maanalaisten tilojen tarveselvitys valmistuvat vuonna
2012.

Hakaniemen hallin myyjijille ja torikauppiaille jarjestetaan toukokuussa
2012 tiedotustilaisuus, kun maanalaisten tilojen tarveselvitys on saatu
siihen vaiheeseen, etta sen rakentamisen aikataulua ja osien
mahdollista vaiheistamista voidaan arvioida.

Joukkoliikennepysakkien rakentaminen ja siirrot kuuluvat HKL:lle.
Hakaniemen alueella toimivat kaupungin hallintokunnat kayvat
keskenaan neuvottelut torialueen ja kauppahallin rakentamisen
aikaisista toimista, jotta alueelle saataisiin tavoitteena oleva
korkealuokkainen ilme.

Esittelija
tilakeskuksen paallikkd
Arto Hiltunen
Lisatiedot
Aulikki Korhonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 31823
aulikki.korhonen(a)hel.fi
Irmeli Grundstrom, hankepaallikkd, puhelin: 310 42319
irmeli.grundstrom(a)hel.fi
Otteet
Ote Otteen liitteet
Kaupunginhallitus
Tilakeskus

Paatoshistoria

Yksikon johtaja 27.3.2012
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Helsingin kaupunki liikennelaitos —liikelaitoksen Rakennusyksikko
esittda kaupunginhallituksen Mari Holopaisen ym. valtuustoaloitteeseen
koskien Hakaniemen torin rakennustdiden haittojen vahentamiseksi
seuraavaa;

HKL:lla on tiedossa, etta Hakaniemen torin, kauppahallin ja sen
ymparistossa on suunnitteilla hankkeita. HKL seuraa aktiivisesti
tilanteen kehittymista ja pyrkii omalla toiminnallaan edesauttamaan
alueen kehittymista ja mahdollisten tulevien rakennustoiden haittojen

minimointia.
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Hakaniemen metroaseman torin puoleinen lippuhalli on tulossa
elinkaarensa paahan. Lippuhallin on rakennettu vuosina 1978-1981.
Lahivuosina HKL:lla on tarvista mm. uusia kuluneita raitiovaunukiskoja
ja peruskorjata lippuhallin ylapohjan vesi- ja tarinaeristys.

HKL katsoo, ettd mahdollisesti tulevan Hakaniemen torin ja sen
ympariston rakentamisen yhteydessa tulisi Hakaniemen metroasemaa
uudistaa myos toiminnallisesti lisdamalla aseman yhteyteen liiketiloja,
jolloin Hakaniemen metroaseman viihtyisyys ja turvallisuus paranisivat
ja samalla alueen palvelutarjonta lisaantyisi.

HKL:lle on myds tarkeada, ettd mahdollisesti tulevat rakennustydmaat
eivat missaan vaiheessa aiheuta esteeton kulkua metroasemalle.
Haitat on minimoitava hyvalla suunnittelulla.

Lisatiedot
Juolevi Timo, rakennuttajapaallikkd, puhelin; 310 78481
timo.juolevi(a)hel.fi

Teknisen palvelun lautakunta 15.03.2012 § 49

HEL 2011-006170 T 10 05 02
Paatos

Teknisen palvelun lautakunta paatti esittda kaupunginhallitukselle Mari
Holopaisen ym. valtuustoaloitteeseen koskien Hakaniemen torin
rakennustoiden haittojen vahentamiseksi seuraavaa,;

Hakaniemen tori ja halli ovat kaupungin toimivimpia ja vilkkaimpia
kaupallisia torialueita ja kulkureitteja. Tasta syysta rakennustdiden
suunnitteluun ja niiden haittojen minimoimiseen on syyta kiinnittaa
erityishuomiota. On erityisen tarkeaa, ettda Hakaniemen hallin
suunniteltu remontti ja pysakointihallin kaupungin osuus hallin vieressa
toteutetaan ajallisesti samaan aikaan, jolloin hairidita asiakkaille ja
hallin toimijoille voidaan oleellisesti vahentaa. Samalla on hyva
huomioida metrohalliin suunniteltu rakentaminen ja mahdollisen
pisararadan tarvitsemat muutostyot.

Pysakointihallin suunnitellut tilat (varastot, sosiaalitilat, lastausalueet,
yhdyskaytavat ja kaupalliset tilat) ovat suoraan kytkdksissa
kauppahallin remonttiin ja sen tulevaan toimintaan. Yksityisen
pysakaointihallin osuus toisessa paassa toria on hyva toteuttaa vasta
taman vaiheen jalkeen, jolloin torin toimivuus ja mahdolliset vaistotilat
voidaan toteuttaa paremmin kuin tilanteessa, jossa koko torialue on
pois kaytosta vahintaan kahden kolmen vuoden ajan.
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Muutostydnaikaisiin opasteisiin ja tydmaan maisemointiin kannattaa
kiinnittaa erityishuomiota aloitteen mukaisesti, jotta alue toimisi ja
lukuisat ohikulkijat pysyisivat ajan tasalla hankkeesta ja ymmartaisivat
paremmin hankkeen aiheuttamat hairiot. Maisemointi muistuttaisi hyvin
my0s toritoiminnan jatkuvuudesta alueella.

Tori- ja kauppahallitoimintaa ei voida keskeyttaa kokonaan
muutostdiden ajaksi, koska kyse on pitkaaikaisesta muutostyosta ja
pienista yrityksista, joilta tulovirta loppuu kokonaan myyntipaikan
menetyksen vuoksi. Kaupungin tulisi pystya tarjoamaan asialliset
vaistotilat kunnostuksen ajaksi, jotta hallin ja torin avautumisen jalkeen
sinne riittaisi myyijia ja asiakkaita. Perinteikkaan halli- ja toritoiminnan
tulisi jatkua katkeamatta. Tiedottamiseen ennen hankkeen
kaynnistamista ja tydmaan aikana on kiinnitettava erityishuomiota
alueen merkittavyyden vuoksi. Hyvan tiedottamisen avulla
vahennetaan selvasti muutostoista aiheutuvia ongelmia ja valituksia.

Ajoituksen suhteen Tukkutori esittaa, etta hallin ja maanalaisen
pysakointi-’huoltohallin rakentaminen aloitetaan aikaisintaan vuoden
2015 alussa. Tama siita syysta, ettda Vanhan kauppahallin saneeraus
on valmistunut siihen mennessa ja Hakaniemen halli on ehtinyt viettaa
100-vuotissyntymapaivajuhliaan vuonna 2014.

Esittelija
toimitusjohtaja
Timo Taulavuori
Lisatiedot
Timo Taulavuori, toimitusjohtaja, puhelin: 310 32500
timo.taulavuori(a)hel.fi
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