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§ 200
Daghemmet Axelin hankesuunnitelman hyväksyminen ja 
urakoitsijan valinta; jaettu urakka, rakennustekniset-, LVIA- ja S-
tekniset työt

HEL 2011-000193 T 10 06 00

Kiinteistökartta G2 S4, Merimiehenkatu 12

Päätös

Lautakunta päätti  

A     
hyväksyä tilakeskuksen 1.12.2011 päivätyn ja 1.3.2012 täsmennetyn 
Daghemmet Axelin hankesuunnitelman arvonlisäverottomalla 1 200 
000,00 euron enimmäishinnalla.

Päätös tehdään ehdolla, että opetuslautakunta antaa puoltavan 
lausunnon tilakeskuksen 1.12.2011 päivätystä ja 1.3.2012 
täsmennetystä Daghemmet Axelin hankesuunnitelmasta.

B     
Lautakunta päätti hylätä LVI Kaipipe Oy / Asuntoverstas Oy LVIA- 
urakan tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena, koska tarjouksessa ei 
ollut huomioitu soveltuvuusehtoa liikevaihdosta viimeiseltä kolmelta 
vuodelta ja urakoitsijan referensseistä vastaavia toteutettuja kohteita 
viimeisen viiden vuoden aikana.

C     
Lautakunta päätti hylätä Mamako Construction Ou LVIA-urakan 
tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena, koska tarjouksessa ei ollut 
huomioitu soveltuvuusehtoa liikevaihdosta viimeiseltä kolmelta 
vuodelta ja urakoitsijan referensseistä vastaavia toteutettuja kohteita 
viimeisen viiden vuoden aikana.

D     
Lautakunta päätti hyväksyä halvimman tarjouksen antaneen Inlook 
Sisustus Oy:n tarjouksen päiväkodin peruskorjauksen rakennustöistä 
arvonlisäverottomaan 392 500,00 euron kokonaishintaan.

E     
Lautakunta päätti hyväksyä halvimman tarjouksen antaneen 
Kauklahden Lämpöasennus Oy:n tarjouksen päiväkodin 
peruskorjauksen LVIA-töistä arvonlisäverottomaan 169 000,00 euron 
kokonaishintaan.
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F     
Lautakunta päätti hyväksyä halvimman tarjouksen antaneen ES-
Projektit Oy:n tarjouksen päiväkodin peruskorjauksen sähkötöistä 
arvonlisäverottomaan 109 800,00 euron kokonaishintaan.

G     
Lautakunta päätti oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen 
rakennuspäällikön 

-     tekemään urakkasopimukset edellä kohdissa mainittujen 
hyväksyttyjen urakoitsijoiden kanssa ja hankkeen vastuuhenkilön 
vastaanottamaan urakat.   

-      käyttämään urakoissa mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä 
urakkasopimuksien perusteella mahdollisesti syntyviin muihin 
lisävelvoitteisiin arvonlisäverottomana enintään 275 000,00 euroa. 

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Olavi Kovanen, tekninen asiantuntija, puhelin: 310 42341

olavi.kovanen(a)hel.fi
Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Axel_hankesuunnitelma päivitetty

Otteet

Ote Otteen liitteet
Rakennusurakkatarjouksen 
jättäneet (D)

Muutoksenhaku 
hankintapäätökseen, 
kiinteistölautakunta

LVIA-urakkatarjouksen jättäneet 
(E)

Muutoksenhaku 
hankintapäätökseen, 
kiinteistölautakunta

Sähköurakkatarjouksen 
jättäneet (F)

Muutoksenhaku 
hankintapäätökseen, 
kiinteistölautakunta

LVIA-urakkatarjoukset, jotka 
hylätään (B, C)

Muutoksenhaku 
hankintapäätökseen, 
kiinteistölautakunta

Tilakeskus

Päätösehdotus

Lautakunta päättänee  
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A     
hyväksyä tilakeskuksen 1.12.2011 päivätyn ja 1.3.2012 täsmennetyn 
Daghemmet Axelin hankesuunnitelman arvonlisäverottomalla 
1 200 000,00 euron enimmäishinnalla.

päätös tehdään ehdolla, että opetuslautakunta antaa puoltavan 
lausunnon tilakeskuksen 1.12.2011 päivätyn ja 1.3.2012 täsmennetyn 
Daghemmet Axelin hankesuunnitelmasta

B     
Lautakunta päättänee hylätä LVI Kaipipe Oy / Asuntoverstas Oy LVIA- 
urakan tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena, koska tarjouksessa ei 
ollut huomioitu soveltuvuusehtoa liikevaihdosta viimeiseltä kolmelta 
vuodelta ja urakoitsijan referensseistä vastaavia toteutettuja kohteita 
viimeisen viiden vuoden aikana.

C     
Lautakunta päättänee hylätä Mamako Construction Ou LVIA-urakan 
tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena, koska tarjouksessa ei ollut 
huomioitu soveltuvuusehtoa liikevaihdosta viimeiseltä kolmelta 
vuodelta ja urakoitsijan referensseistä vastaavia toteutettuja kohteita 
viimeisen viiden vuoden aikana.

D     
Lautakunta päättänee hyväksyä halvimman tarjouksen antaneen Inlook 
Sisustus Oy:n tarjouksen päiväkodin peruskorjauksen rakennustöistä 
arvonlisäverottomaan 392 500,00 euron kokonaishintaan.

E     
Lautakunta päättänee hyväksyä halvimman tarjouksen antaneen 
Kauklahden Lämpöasennus Oy:n tarjouksen päiväkodin 
peruskorjauksen LVIA-töistä arvonlisäverottomaan 169 000,00 euron 
kokonaishintaan.

F     
Lautakunta päättänee hyväksyä halvimman tarjouksen antaneen ES-
Projektit Oy:n tarjouksen päiväkodin peruskorjauksen sähkötöistä 
arvonlisäverottomaan 109 800,00 euron kokonaishintaan.

G     
Lautakunta päättänee oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen 
rakennuspäällikön 

-     tekemään urakkasopimukset edellä kohdissa mainittujen 
hyväksyttyjen urakoitsijoiden kanssa ja hankkeen vastuuhenkilön 
vastaanottamaan urakat.   
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-      käyttämään urakoissa mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä 
urakkasopimuksien perusteella mahdollisesti syntyviin muihin 
lisävelvoitteisiin arvonlisäverottomana enintään 275 000,00 euroa. 

Tiivistelmä

Daghemmet Axel perustetaan vuonna 1953 rakennettuun asuin- ja 
päiväkotirakennukseen. Uuden päiväkodin tilat koostuvat 1. 
kerroksessa sijaitsevista entisen hammashoitolan tiloista sekä 
2. kerroksessa jo sijaitsevista päiväkotitiloista. 

Sisätiloissa käytetään perustasoisia ratkaisuja. Huoneiden pinnat 
käsitellään niin, että Helsingin kaupungin päiväkotien suunnitteluohjeet 
puhtauden, siivottavuuden ja akustiikan osalta täyttyvät.

Päiväkoti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja sisäilmanlaadun 
osalta rakentamismääräysten uudisrakentamiselle asetetut 
vaatimukset.

Esittelijä

Kustannukset

Urakkatarjousten perusteella laskettu arvonlisäveroton kustannusarvio 
on 1 200 000,00 euroa helmikuun 2012 hintatasossa.

Tarjouspyyntömenettely

Hankinta on kilpailutettu EU-menettelyn mukaisesti käyttäen avointa 
hankintamenettelyä.

Hankkeesta on julkaistu ilmoitus sähköisessä ilmoituskanava Hilmassa. 

Tarjoukset on pyydetty 11 rakennusurakoitsijalta, joista oli 
ilmoittautuneita 5, 11 LVIA- urakoitsijalta, joista oli ilmoittautuneita 6, 
sekä 8 sähköurakoitsijalta, joista oli ilmoittautuneita 5.   

Rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja muut 
sille alistettuina sivu-urakoitsijoina.

Urakkatarjoukset  

Kiinteistöviraston tilakeskus on kilpailuttanut kohteen urakat.

Rakennusteknisistä töistä lähetettiin tarjouspyynnöt 11 urakoitsijalle, 
joista 6 jätti tarjouksen määräaikaan 31.10.2011 klo 12.00 mennessä. 
Tarjousten arvonlisäveroton vaihteluväli on 392 500,00 - 675 000,00 
euroa.
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LVIA- töistä lähetettiin tarjouspyynnöt 11 urakoitsijalle, joista 6 jätti 
tarjouksen määräaikaan 31.10.2012 klo 12.00 mennessä. 
Tarjouspyynnön mukaisten tarjousten arvonlisäveroton vaihteluväli on 
132 000,00 - 199 350,00 euroa. 

Sähkötöistä tarjouspyynnöt lähetettiin 8 urakoitsijalle, joista 5 jätti 
tarjouksen määräaikaan 31.10.2012 klo 12.00 mennessä. Tarjousten 
arvonlisäveroton vaihteluväli on 109 800,00 - 260 000,00 euroa.

Halvimman hinnan antaneen LVI Kaipipe Oy / Asuntoverstas Oy:n 
tarjous ei ole LVIA-urakan tarjouksen tarjouspyynnön mukainen, koska 
tarjouksessa ei ollut huomioitu soveltuvuusehtoa liikevaihdosta 
viimeiseltä kolmelta vuodelta ja urakoitsijan referensseistä vastaavia 
toteutettuja kohteita viimeisen viiden vuoden aikana. LVI Kaipipe Oy / 
Asuntoverstas Oy:n tarjous esitetään hylättäväksi / poissuljettavaksi.

Halvimman hinnan antaneen Mamako Construction Oy:n tarjous ei ole 
LVIA-urakan tarjouksen tarjouspyynnön mukainen, koska tarjouksessa 
ei ollut huomioitu soveltuvuusehtoa liikevaihdosta viimeiseltä kolmelta 
vuodelta ja urakoitsijan referensseistä vastaavia toteutettuja kohteita 
viimeisen viiden vuoden aikana. Mamako Construction Oy:n tarjous 
esitetään hylättäväksi / poissuljettavaksi.

Päätösehdotuksen mukaisten urakoitsijoiden soveltuvuusehdot, 
luottotiedot ja tilaajavastuulain mukaiset tiedot on tarkastettu, ja ne ovat 
hyväksyttävät. 

Aikataulu 

Rakentaminen alkaa huhtikuussa 2012 ja valmistuu marraskuussa 
2012.  

Rahoitus  

Hankkeen rahoitus on talonrakennushankkeiden ja väestönsuojien 
rakentamisohjelmassa vuosina 2012 - 2016. 

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Olavi Kovanen, tekninen asiantuntija, puhelin: 310 42341

olavi.kovanen(a)hel.fi
Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Axel_hankesuunnitelma päivitetty
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Rakennusurakkatarjouksen 
jättäneet (D)

Muutoksenhaku 
hankintapäätökseen, 
kiinteistölautakunta

LVIA-urakkatarjouksen jättäneet 
(E)

Muutoksenhaku 
hankintapäätökseen, 
kiinteistölautakunta

Sähköurakkatarjouksen 
jättäneet (F)

Muutoksenhaku 
hankintapäätökseen, 
kiinteistölautakunta

LVIA-urakkatarjoukset, jotka 
hylätään (B, C)

Muutoksenhaku 
hankintapäätökseen, 
kiinteistölautakunta

Tilakeskus

Päätöshistoria

Tilakeskuksen päällikkö 22.09.2011

HEL 2011-000193 T 10 06 00

Päätös

Tilakeskuksen päällikkö päätti keskeyttää Daghemmet Axelin 
kokonaisurakan tarjouskilpailun. Tilakeskus aloittaa hankintamenettelyn 
uudelleen.

Päätöksen perustelut

Kiinteistöviraston tilakeskus on 7.7.2011 päivätyillä 
tarjouspyyntöasiakirjoilla pyytänyt tarjoukset Daghemmet Axelin 
muutostöiden kokonaisurakasta. Tarjouspyyntöasiakirjat lähetettiin 
neljälle alan yritykselle sekä soittamalla tarjottiin mahdollisuutta 
osallistua tarjouskilpailuun usealle yritykselle.  Tarjoukset saatiin 
kahdelta yritykseltä. Tarjousten avaus suoritettiin 15.8.2011 klo 15:50. 

Tarjousten vertailun yhteydessä tilakeskuksen hankepalveluyksikkö 
totesi, että tarjouspyynnön sähkötöiden osuudesta oli jäänyt 
sähköisestä tarjouspyyntömateriaalista yli 60 % osuus pois 
(rakennuksen 1 kerros). Lisäksi  tarjouslaskennan kattohinta-arvio 
ylittyi. Tilakeskus aloittaa hankintamenettelyn uudelleen.

Lisätiedot
Kovanen Olavi, tekninen asiantuntija, puhelin: 310 42341

olavi.kovanen(a)hel.fi


