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Paivakoti Poutapilvi; hankkeen enimmaishinnan korottaminen
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Kiinteistdlautakunta paatti hyvaksya Paivakoti Poutapilven hankkeen
enimmaishinnan korottamisen 390 000 eurolla siten, etta hankkeen
enimmaishinta on 4 190 000 euroa kustannustasossa maaliskuu 2012.

Kiinteistélautakunta paatti oikeuttaa kiinteistdviraston tilakeskuksen
rakennuspaallikon tekemaan hankkeeseen liittyvat tilaukset.

Esittelija
tilakeskuksen paallikkd
Arto Hiltunen

Lisatiedot
Pekka Talonpoika, projektinjohtaja, puhelin: 310 31832
pekka.talonpoika(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tilakeskus

Paatosehdotus

Kiinteist6lautakunta paattanee hyvaksya Paivakoti Poutapilven
hankkeen enimmaishinnan korottamisen 390 000 eurolla siten, etta
hankkeen enimmaishinta on 4 190 000 euroa kustannustasossa
maaliskuu 2012.

Kiinteistdlautakunta paattanee oikeuttaa kiinteistoviraston
tilakeskuksen rakennuspaallikon tekemaan hankkeeseen liittyvat
tilaukset.

Esittelija

Hankesuunnitelma on hyvaksytty kiinteistolautakunnassa 23.6.2009.
Hankesuunnitelman enimmaishinta oli 3 800 000 euroa
kustannustasossa helmikuu 2009.

Kiinteistdlautakunta on tehnyt paatdoksen urakoitsijan valinnasta
19.10.2010, 668 §.

Kiinteistélautakunta on tehnyt paatdksen lisa- ja muutostydvarauksen
korottamisesta 15.12.2012, 646 §.
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Hankkeen toteutuksen yhteydessa on tullut esiin yllatyksia, joita ei ole
osattu ottaa huomioon hankkeen suunnittelun yhteydessa. Muun
muassa rakennuksen sadevesiviemarointia ei pystytty toteuttamaan
suunnitelmien mukaisesti, koska tontin sisapuolella kulkeneet
kaukolampoputket eivat olleet johtokartan mukaisessa paikassa.
Lisaksi rakennesuunnittelijan toimittamat runkosuunnitelmat
myohastyivat yli kuukauden, mika aiheutti rakentamisen aikatauluun
kuukauden viiveen. Lisdajan tydmaan kaytto- ja yhteiskustannukset
urakoitsija on oikeutettu laskuttamaan tilaajalta. Rakennesuunnittelussa
on muutenkin ollut puutteita, joista tilakeskus on reklamoinut
rakennesuunnittelutoimistolle ja vaatinut korvauksia.

Lisaksi pelastuslaitoksen palotarkastaja vaati palotarkastuksessa
rakennuksessa olevien ulkovarastojen osastointia, mita ei oltu
aikaisemmassa vaiheessa vaadittu.

Hankkeen lisa- ja muutostyokustannukset ovat oikeuttaneet
projektinjohtourakoitsijan vaatimaan solmitun urakkasopimuksen
mukaisesti urakan tavoitehinnan korottamista seka
projektinjohtopalkkion korottamista. Vaatimukset ovat perusteltuja ja
hyvaksyttavissa. Projektinjohtourakan tavoitehinta on korotettu

3 492 805,32 euroon ja projektinjohtopalkkiota on korotettu 38 600
eurolla.

Hankkeen alkuperainen enimmaishinta kustannustasossa helmikuu
2009 on ollut 3 800 000 euroa. Hankkeen indeksikorjattu
enimmaishinta on 4 060 631 euroa. Hankkeen enimmaishinta tulee
korottaa 4 190 000 euroon kustannustasossa maaliskuu 2012.

Rakennus on otettu kayttoon vuoden 2012 alusta ja taloudellinen
loppuselvitys urakoitsijan kanssa on pidetty huhtikuussa 2012.
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