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1 YHTEENVETO

1.1 Hankkeen perustiedot

Nimi Helsingin kuvataidelukio
Paikkatieto Kaup.osa 11 Kallio

Kortteli 11004

Tontti 6
Osoite Torkkelinkatu 6, 00500 Helsinki
Kayttotarkoitus Opetusvirasto
Bruttolala 4176 brm?

1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Helsingin kuvataidelukion korkean osan vesikatto on myrskyssa osittain
siirtynyt paikoiltaan ja siind on romahdusvaara. Hanke on toteutettava
valittdmasti, jotta koulun toiminta voi jatkua. Samalla tehdd&n matalan
osan vesikattoon tarvittavat rakenteelliset vahvistuksen sen kestamisen
varmistamiseksi

1.3 Laajuus ja aikataulu
Ullakkokerroksen/ toimenpidealueen alat 677k-m2, 0 hymz, 596htm?2

Koko rakennuksen alat:
Bruttoala: 4176m?

Kohteeseen liittyvat tyot on jo aloitettu suojaamalla vaurioitunut vesikat-
to telttarakenteella

- Suunnitelmat 01-03/2012

- Rakentamisen valmistelu 03-04/2012
- Rakentaminen on tavoitteena suorittaa 04/2012-08/2012

1.4 Rakennuskustannukset

Kustannusarvio

- 995000 € alv 0%

- 238 €/brmz alv 0%

- kausi 2/2012, Rl = 133,8 ja THI = 155,8
1.5 Vuokrakustannukset ja rahoitus

Kiinteiston tekniselld peruskorjauksella ei ole vuokravaikutusta.

Tilakeskus on varautunut rahoittamaan hankkeen investointimaérara-
hoista vuonna 2012.

2 TOIMINNALLISET LAHTOKOHDAT

2.1 Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys



Korjaus on valttdmatonta suorittaa pikaisesti.

3 TOIMINNAN KUVAUS

4 TYONLAAJUUS

4.1 Yleista

5 LAATUTASO

Toiminta sailyy entisellaan.

Hanke kasittaa korkean osan vesikaton korjauksen. Samalla tehdaan
ullakon ylapohjan lisalammdneristys vastaamaan nykyvaatimuksia
muilta osin kuin tulevan iv-konehuoneen alalta.

Matalan osan puurakenteita vahvistetaan vesikaton alta

5.1 Tekninen laatutaso

Rakennuksen korkean osan vesikattorakenne uusitaan normaalitasoi-
sena. Vesikattorakenne uusitaan ylapohjarakenteista kannatettuna
puu- ja terdsrakenteena. Vesikattopintana on aluskatteella varustettu
vanhan mallin mukainen savikattotiili, jonka museovirasto hyvaksyy.

5.1.1 Rakennussuunnitteluratkaisut

Ullakon palotekninen osastointi parannetaan viranomaisten vaatimuk-
sesta nykyvaatimusten mukaisesti enintdan 400 m2 osastoon. Palotek-
ninen osastointi toteutetaan niin etta nyt rakennetaan tulevan peruspa-
rannuksen yhteydessa rakennettavan uuden iv-konehuoneen seiné, jo-
ta voidaan hyddyntaa jatkossa eika sita tarvitse purkaa.

5.1.2 Rakennetekniset ratkaisut

Vesikattorakenteessa huomioidaan tulevan iv-konehuoneen vaatima ti-
la. Rakenteessa varaudutaan siihen, etta tulevaa IV-konehuonetta var-
ten sitd joudutaan aukaisemaan. Vesikattorakenne tehdaan paikalla
puu- ja terdsrakenteisena, lukuun ottamatta keskiosalla, johon asenne-
taan tehdasvalmisteiset kattoristikot.

5.1.3 LVI-tekniset ratkaisut

Hankkeessa ei tehda Ivi-teknisia rakennustoita.

5.1.4 Sahkotekniset ratkaisut

Ullakkotilan valaisimet ovat talla hetkelld vaatimattomat, ullakolle tulee
uudet valaisimet.



6 TURVALLISUUSASIAKIRJA
Hankkeessa on otettu huomioon VNa 205/2009 mukaiset maaraykset
ja turvallisuusasiakirjan laatiminen etenee hankkeen vaiheiden mukai-
sesti.

7 AIKATAULU
Rakennuksen vaurioitunut katto on suojattu alkutalvesta
Tavoiteaikataulu on seuraava:
- Suunnitelmat 01-03/2012
- Rakentamisen valmistelu 03-04/2012
- Rakentaminen on tavoitteena suorittaa 04/2012-08/2012

8 KUSTANNUKSET

Rakennustydn kustannukset

Kustannusarvio on 995 000 € alv 0%
Kausi 2/2012, Rl = 133,8 ja THI = 155,8.

Neliokustannukset (alv. 0 %) 238 € / brutto-m>.
9 RAHOITUSSUUNNITELMA

Hanke rahoitetaan kiinteistdviraston tilakeskukselle osoitetulla inves-
tointimaararahalla.

Hanke siséltyy vuoden 2012-2017 investointitalouden méaararahoihin,
jossa sille on varattu maararahaa vuodelle 2012.

10 KAYTTOTALOUS

10.1 Vuokra
Kiinteiston tekniselld peruskorjauksella ei ole vuokravaikutusta.

11 TOTEUTUS- JA YLLAPITOVASTUUT

Toteutus- ja yllapitovastuu on kiinteistoviraston tilakeskuksella.

12 VAISTOTILAT JA TOIMINTAOLOSUHTEET KORJAUS- JA MUUTOSTYON AIKANA

Vaistotiloja ei tarvita. Kulkuyhteydet hoidetaan henkil6turvallisuus huo-
mioiden.



13 TYORYHMA

Kiinteistdvirasto / tilakeskus

Arto Manninen
Kari Niittymaki

Suunnittelijat

Arkkitehtisuunnittelu

Rakennesuunnittelu

LVI-suunnittelu

Liitteet: Kustannusarvio, liite 1

rakennuttajainsin6ori
sahkorakennuttaja

Tomi Perko
Arkkitehtitoimisto Perko Oy

Veli-Ville Rajasuo
Insindoritoimisto Pontek

Kimmo Lahti
Ramboll Talotekniikka Oy



HELSINGIN KAUPUNKI
=] | KINTEISTOVIRASTO

KUSTANNUSARVIO

tilakeskus Urakkavaihe (UKA)
Lea Kivilahti
KUVATAIDELUKIO 12.4.2012
Vesikaton korjaustyo
Hankenumero: 8010001 Projektin johtaja: Arto Manninen

Hallintokunta: Opev

Paasuunnittelija:

Ins.tsto Pontek Oy

Osoite: Torkkelinkatu 8 Suunnitelmien péivays: 2.4.2012
Bruttoala: 4176
Huoneistoala: 3472
Tilavuus: 0
Indeksit Kausi: RI THI
Hankesuunnitelma (HKA) 212012 133.8 155.,8
Luonnosvaihe (LKA)
Tyopiirustusvaihe (TKA)
Urakkavaihe (UKA) 272012 133,8 155,8

Hankesuunnitelma (HKA) Urakkavaihe (UKA)

Verollinen hinta

ALV0% €/brm2 ALV0% ERO% ALV 23 % €/brm2
Tilakeskuksen kustannukset 15 000 4 15 000 - 18 450 4
Rakennuttamiskustannukset 80 000 19 80 000 - 98 400 24
Rakennustekniset tyst 790 000 189 483 000 594 090 142
LVIJA-tekniset tyot -
Sahkotekniset tyot 5
Taidehankinnat -
Rakennuttajan erillishank. - Hatatys 166 000 204 180 49
Lisa- ja muutostytvaraus 110 000 26 156 000 191 880 46
KAIKKI YHTEENSA 995 000 € 238 900 000 € 1107 000 € 265
287 €/ htm2, Alv 0% 319

Rakentamiskustannukset
yhteensa, Alv 0% 900 000 € 805 000 €

Hankesuunnitelman

enimmaishinta, alv 23% 1223 850 €

Indeksikorjattu hankesuunnitelman

enimmaishinta, Alv 22 % 1223 850 €

Hankesuunnitelman enimmaishinnan

kustannukset € /htm2 (Alv 23%) 352 €

Huom!
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