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Hoas Kalasatama päiväkoti
tarveselvitys / hankesuunnitelma 10.05.2012

0 Yhteenveto
0.1 Hankkeen perustiedot

nimi Päiväkoti Pikkutylli
osoite Arielinkatu 2, Helsinki
sijainti kortteli 10579, tontti 2, Sörnäinen  
toiminta Vuorohoitopäiväkoti, tilapaikat 63, 

80 - 90 vuorohoitopaikkaa
laajuus päiväkoti  676,5 m ²,724 brm², 

 641 hym²
laajuus piha  335 m² (356m² pihalle johtavan luiskan 

kanssa)
kustannukset  vuokra 19,5 euroa/ m²/kk,13 191,75 euroa/kk 

158 301 euroa/vuosi
ajoitus 5/2011 -09/2012

 

0.2 Perustelu hankkeesta

Hanke sisältyy Helsingin kaupunginvaltuuston talousarvion yhteydessä 
hyväksymään investointiohjelmaan vuosille 2012 – 2016 vuokrahank-
keena sekä  osittaisena investointihankkeena, jolle on varattu rahaa 
500 000 euroa.
Hanke on suunniteltu pysyväksi päiväkodiksi osana koko kaupungin 
vuorohoitopäiväkotien palveluverkkoa.

0.3 Kustannukset 

Sosiaaliviraston Tilakeskukselle maksama vuokra tulee olemaan 19,5 
euroa/ m²/kk alv 0%,13 191,75 euroa/kk,158 301 euroa/vuosi.

0.4 Aikataulutavoite

Suunnitelmien mukaan rakentaminen alkaa 5/2011 ja 
kohde valmistuu 9-10/2012.

0.5 Toteutus- ja ylläpitovastuut 
Helsingin kaupunki ja Hoas järjestivät kilpailun tontin toteutuksesta 
19.2.2010-21.5.2010.Kilpailu oli kiinteähintainen KVR-urakkakilpailu 
( Ranskalainen kilpailu) urakoitsijan ja arkkitehtisuunnittelijan valinta-
menettely eli laatukilpailu opiskelija-asuntojen ja päiväkodin rakennus-
hankkeesta.Kilpailun voitti NCC Rakennus OY arkkitehtinaan Anna 
Brunow, Arkkitehtitoimisto Brunow&Maunula. Tilaaja ja rakennuttaja on 
Hoas , jolta Tilakeskus vuokraa päiväkodin.Päiväkodin pihan rakennut-
taa Tilakeskus. Tilakeskus vuokraa päiväkodin pihoineen edelleen so-
siaalivirastolle. Sosiaalivirasto vastaa toiminnasta.     
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1 TARVESELVITYS

1.1 Päivähoidon tarve 

Päivähoitoalueen väestön ennustetaan alkavan kasvaa merkittävästi 
vuodesta 2011 lukien. Suurin osa kasvusta aiheutuu Kalasatamaan ra-
kennettavan uuden asuinalueen väestön lisääntymisestä. Kallion pe-
ruspiirissä 1-6 v. suomenkielinen lapsiväestö kasvaa yli kaksinkertai-
seksi Kalasataman rakentumisen myötä. Lapsiväestön ollessa 
31.12.2009 868 1-6v suomenkielistä lasta lapsiväestön ennustetaan 
olevan 1907 vuonna 2019.

Itäisen kantakaupungin Kalasatamaan tulee 2030-luvun alkuun men-
nessä asuntoja noin 18 000 helsinkiläiselle.
Sörnäistenniemeen, jossa päiväkoti sijaitsee, tehdyt tonttivaraukset 
mahdollistavat asunnon rakentamisen noin 2 700 asukkaalle. Asunto-
jen rakentaminen alkaa vaiheittain vuosien 2010–2013 aikana. Tämä 
päiväkoti on ensimmäinen Kalasataman alueelle rakennettava päiväko-
ti. 

 Palveluverkko
Kalasatama rakentuu keskeiselle paikalle hyvien liikenneyhteyksien 
varteen. Kalasatamassa, HOAS AKS-tontti 10579/2, on suunnitteilla 
vuorohoitopäiväkotihanke (724 päiväkoti  brm2), 63 tilapaikkaa. Vuoro-
hoito päiväkoti toimii ympäri vuorokauden seitsemänä päivänä viikos-
sa. Vuorohoitoa tarvitsevia lapsia tulee myös alueen ulkopuolelta. Hy-
vin saavutettava sijainti lähellä metroa luo hyvät edellytykset lasten kul-
jettamiseksi laajemmalta alueelta päiväkotiin.  Vuoropäivähoidon pal-
veluverkkoa tarkastellaan kokonaisuutena. Palvelutarvetta seurataan, 
mikäli on mahdollista, päiväkoti Lehdokin (Pakkamestarinkatu 4) vuoro-
hoito siirtyy Kalasatamaan ja Lehdokki jatkaa toimintaansa normaaliai-
kana toimivana päiväkotina. Tämä edellyttää kuitenkin, että vuorohoi-
don tarve ei lisäänny

Vuorohoidossa päiväkodin lasten lukumäärä riippuu paitsi tilapaikoista, 
myös siitä, miten monta tuntia kuukaudessa lapsi tarvitsee hoitoa. Hen-
kilökunta työskentelee kolmessa vuorossa kaikkina viikonpäivinä ja 
henkilökunnan lukumäärää määriteltäessä otetaan huomioon hoitotun-
nit/kuukausi.

Ulkoilua varten varataan piha-alue jonka tulee olla aidattu. Toiminnan 
luonteen vuoksi sekä piha-alueen että sisäänkäyntien turvallisuuteen 
tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Henkilöstö
Päiväkodissa tulee olemaan hoito- ja kasvatushenkilöstöä 18, sekä 
päiväkodin johtaja. Henkilökunnasta noin kahdeksan tekee vuorotyötä. 
Palmiaan työsuhteessa olevaa ruokapalvelu- ja siivoushenkilöstöä on 
päiväkodissa 1-3. Yhteensä päiväkodissa työskentelee 22 henkilöä.
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Käyttökustannukset  
Arvioidut käyttökustannukset ilman vuokrakuluja ovat 737 676 euroa 
vuodessa, joista henkilöstökulujen osuus on noin 672 345 euroa 

Käynnistämiskustannukset  ovat n.60 000 euroa.

2 HANKKEEN TOIMINNAN KUVAUS

2.1 Toiminnan kuvaus

Varhaiskasvatus päiväkodissa

Päivähoidon keskeisenä tehtävänä on tuottaa perheiden elämäntilan-
teeseen sopivat päivähoitopalvelut ja taata lapsille hyvä ja turvallinen 
kasvuympäristö.
Varhaiskasvatus toteutuu päivähoidossa hoidon, kasvatuksen ja ope-
tuksen kokonaisuutena painottuen eri tavoin eri-ikäisillä lapsilla ja eri ti-
lanteissa. Toiminta on tietoista ja tavoitteellista kasvatusta ja opetusta, 
jolloin päivähoidon henkilöstön tehtävänä on suunnitella toimintaa ja 
rakentaa ympäristöä, joka tukee lasten hyvinvointia ja jossa näkyy lap-
sille ominainen tapa toimia.
Varhaiskasvatusympäristö päiväkodissa muodostuu fyysisten, psyyk-
kisten ja sosiaalisten tekijöiden kokonaisuudesta, johon kuuluvat sekä 
rakennetut tilat, lähiympäristö että toiminnallisesti eri tilanteisiin liittyvät 
psyykkiset ja sosiaaliset ympäristöt. 

2.2  Henkilökunta 

Päiväkodissa tulee olemaan hoito- ja kasvatushenkilöstöä 18, sekä 
päiväkodin johtaja. Henkilökunnasta noin kahdeksan tekee vuorotyötä. 
Palmiaan työsuhteessa olevaa ruokapalvelu ja siivoushenkilöstöä on 
päiväkodissa 1-3. Yhteensä päiväkodissa työskentelee 22 henkilöä

2.3 Laajuus ja tilaohjelma

Päiväkodin vuokranmaksupinta-ala on 676,5 m2( hyötyala lisättynä iv-
konehuone 35,5 m2),  bruttoala 724 brm²ja hyötyala 641 hym2. 

Huonekohtainen tilaohjelma ja viitesuunnitelmat ovat liitteenä.

3. HANKKEEN SIJAINTI JA KAAVATILANNE

Kortteli 10579 sijaitsee Kalasataman metroaseman lähellä. Se rajautuu 
itäsivultaan  Capellan puistotiehen ja pohjoisessa Arielinkatuun. Ase-
makaava on tullut voimaan 16.1.2009. Tontti kuuluu erityisasumisen 
korttelialueeseen.

Liitteenä asemapiirros.

5



Hoas Kalasatama päiväkoti
tarveselvitys / hankesuunnitelma 10.05.2012

4. HANKKEEN LAATUTASO

4.1 Toiminnallinen laatutaso ja esteettömyys

Tavoitteena on, että uudisrakennuksen tilat täyttävät sosiaaliviraston
suunnitteluohjeiden toiminnalliset vaatimukset, ovat viihtyisiä, turvallisia
ja muuntojoustavia, mahdollistavat monimuotoisen päiväkodin varhais-
kasvatuksen ja opetuksen sekä luovat virikkeellisen työ- ja kasvuympä-
ristön. Tiloissa ja piha-alueella tulee ottaa huomioon vuorohoidon eri-
tyistarpeet.
.
Liikuntaesteiset on otettu suunnitteluratkaisuissa huomioon. 

4.2 Esteettömyystarkastelu

Päiväkoti on suunniteltu esteettömäksi. 

4.3 Tekninen laatutaso

Päiväkoti sijoittuu länsisiiven toiseen kerrokseen. Kulku tapahtuu  Arie-
linkadulta asuinrakennuksen hissillisen porrashuoneen kautta tai itäsii-
ven pohjakerrokseen sijoitetun pienen porttikäytävän kautta, josta pää-
see esteettömästi päiväkodin etupihalle.
Päiväkodin tilasuunnittelun lähtökohtana on ratkaisu, jossa tilat ryhmit-
tyvät rungon keskelle sijoittuvan vaihtelevan liikennealueen varrelle. 
Märkäeteisiä on kaksi, joista suurempi on kahden ryhmän yhteinen. 
Eteiset on integroitu liikennetiloihin. Naulakot on jaettu pienempiin yksi-
köihin sijoittamalla ne liikennealueelle muodostetuille pikku aukioille. 
Pienryhmille on varattu kolme erityyppistä tilaa; reilunkokoinen erillinen 
askartelutila, kotikeittiö, joka voidaan tarvittaessa rajata käytävästä ja 
aulaan sijoitettu avoin kokoontumispaikka. Sali ja eteläisin ryhmätila 
voidaan yhdistää yli sadan neliön yhtenäiseksi tilaksi. 

Käyttäjän edustajat ovat osallistuneet suunnitteluun.

5. KUSTANNUKSET 

Kiinteistöviraston tilakeskus vuokraa päiväkotitilan  HOAS:lta ja 
vuokraa tilan edelleen sosiaalivirastolle. Hoasin kanssa kohteen vuok
raksi on neuvoteltu 12 euroa/m2/kk.Vuokraan lisätään alv. Vuokraan 
sisältyy lämpö, jäte ja kiinteistönhuolto. Kiinteistöviraston tilakeskus 
maksaa erillishankintana päiväkodin pihan ja päiväkodin kalustuksen ja 
sisustuksen, paloilmoitin järjestelmän ja kiertoilmapuhaltimet eteisiin.
Näiden kustannusten yhteissumma on 310 111 euroa ja niistä aiheutuu 
2,2 euroa/m²/kk suuruinen vuokran lisäys sosiaalivirastolle. Vuokralisä 
on laskettu 25 vuoden kuoletusajalla ja 3 % korolla.   
Lisäksi vuokraan tulee päiväkodin pihan tontinvuokra sekä tilakeskuk
sen pihan ja keittiölaitteiden yms hoitokulut, jotka eivät sisälly Hoasin 
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perusvuokraan. Nämä ovat yhteensä 5,30 euroa/ m²/kk. Näin ollen so-
siaa liviraston  tilakeskukselle maksettavaksi tuleva vuokra on 19,5 euroa/ 

m²/kk
Vuokrakustannukset  tilapaikkaa kohden ovat  209,4 euroa/kk

6. AIKATAULU

Suunnitelmien mukaan rakentaminen alkaa 5/2011 ja kohde valmistuu 
9-10/2012.

7. RAHOITUSSUUNNITELMA

Hankkeen rahoittaa pääasiassa Hoas,  Piha, kalustus ja sisustus 
310 111 euroa rahoitetaan Tilakeskuksen investointimäärärahoista

8. KÄYTTÖTALOUS JA HENKILÖSTÖ
 

Päiväkodissa tulee olemaan hoito- ja kasvatushenkilöstöä 18, sekä 
päiväkodin johtaja. Henkilökunnasta noin kahdeksan tekee vuorotyötä. 
Palmiaan työsuhteessa olevaa- ruokapalvelu ja siivoushenkilöstöä on 
päiväkodissa 1-3. Yhteensä päiväkodissa työskentelee 22 henkilöä. Ar-
vioidut käyttökustannukset ilman vuokrakuluja ovat 737 676 euroa vuo-
dessa, joista henkilöstökulujen osuus on noin 672 345 euroa 

Käynnistämiskustannukset  ovat 60 000 euroa.

9. TOTEUTUS- JA YLLÄPITOVASTUUT

Hankkeen toteuttaa Hoas, urakoitsija on NCC OY. Tilakeskus vuokraa 
päiväkodin Hoasilta. Sosiaalivirasto vuokraa tilan edelleen Tilakeskuk-
selta. Sosiaalivirasto vastaa toiminnasta. Tilakeskus tilaa päiväkodin 
pihan toteutuksen NCC:ltä. Piha-alue erotetaan korttelin yhteispihasta 
ja siitä tehdään erillinen vuokrasopimus. Päiväkodin pihan, keittiölaittei-
den yms. ylläpidosta vastaa tilakeskus.

Liitteet:

1 työryhmä
2 tilaohjelma
3 asemapiirros

Erillisenä liitteenä Rakennustapaselostus, LVI-selostus, Sähköselostus
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TYÖRYHMÄ

Käyttäjien edustajat

Sosiaalivirasto:
Päivähoidon vastuualue: Suunnittelija Sirkka Könkkölä

PL 7222 00099 Helsingin kaupunki

p. 09-31032545, 0500-438 127, sirkka.konkkola@hel.fi

Tilayksikkö: Arkkitehti Kari Oksanen

PL 7060 00099 Helsingin kaupunki

p. 0503069186, kari.oksanen@hel.fi

Kiinteistöviraston tilakeskus:
Hankepalvelut: Projektiarkkitehti Kristiina Pyykönen

PL 2213 00099 Helsingin kaupunki

kristiina.pyykonen@hel.fi

Sisko von Behr

PL 2213 00099 Helsingin kaupunki

Sisko.von.Behr@hel.fi

Rakennuttajan edustaja
Kiinteistön omistaja: HOAS, Matti Kauppila

Pohjoinen Rautatiekatu 29, 00101 Helsinki

p. 0500 655696, matti.kauppila@hoas.fi

Urakoitsija
NCC Rakennus Oy, projektipäällikkö Pekka Sainio

PL 13, 00281 Helsinki

p. 050-5075248, pekka.sainio@ncc.fi



Suunnittelijat
Pää- ja arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Brunow & Maunula Oy, Anne Lehtinen

Pälkäneentie 19 B, 00510 Helsinki

p. 09 77445019, anne.lehtinen@brunowmaunula.fi

Rakennesuunnittelu: Aaro Kohonen Oy, Jarno Hankaniemi

Ruukintie 6 A, 60100 SEINÄJOKI

p. 06 421 6004, jarno.hankaniemi@ako.fi

LVI-suunnittelu: Optiplan Oy, Antti Alvoittu

Mannerheimintie 105, 00280 Helsinki

p. 010 507 6088, 050 345 7406, annika.martesuo@optiplan.fi

Sähkösuunnittelu: Optiplan Oy, Mats Lindfors

Mannerheimintie 105, 00280 Helsinki

mats.lindfors@optiplan.fi

Pihasuunnittelu: Ma-arkkitehdit, Riikka Nousiainen

Jääkärinkatu 8, 00150 Helsinki

p. 09 669 155, riikka.nousiainen@ma-arkkitehdit.fi

Geosuunnittelu: Ramboll Oy, Antero Olaste

Piispanmäentie 5, 02240 ESPOO, PL 3, 02241 ESPOO

p. 020 755 6200, antero.olaste@ramboll.fi



Sivu 1
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ARKKITEHTITOIMISTO BRUNOW & MAUNULA OY   PÄLKÄNEENTIE 19 B  00150 HELSINKI     PUH 09 7744 500  FAX 09 7744 5055 ark@brunowmaunula.fi   www.brunowmaunula.fi

TOIMINTATILAT
ryhmätilat 3 kpl 233,0
pesuhuoneet ja wc:t 28,0
märkäeteiset 36,0
eteiset, osana käytävätilaa 45,0
käytävä 57,0
yht. 399,0

YHTEISTILAT
sali 57,5
pienryhmätila (osa eteistiloja) 10
pienryhmätila (askartelu) 18,5
kotikeittiö 21,5
yht. 107,5
TOIMINTATILAT YHTEENSÄ 506,5

HENKILÖKUNNANTILAT
toimisto 13,0
työhuone 20,0
henkilökunnan sosiaalitilat 28,5
yht. 61,5

HUOLTOTILAT
keittiö 45,5
siivous 6,0
vaatehuolto 9,0
varastot 12,5
yht. 73,0

HYÖTYALA YHTEENSÄ 641,0
HUONEISTOALA 658,0
KERROSALA 699,0
BRUTTOALA, päiväkoti 724,0

PÄIVÄKODIN IV-KONEHUONE 35,5

765,0

ULKOALUEET
lasten ulkoleikkipiha 335,0
ulkovälinevarasto 13,0
vaunusuoja 11,0
katos

m²

BRUTTOALA,päiväkoti, iv-konehuone
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MERKINNÄT

________________________________________________________________________________
YLEISET

urakka-alueen raja

sisäänkäynnit

kasvilajin lyhenne/ lukumäärä istutusalueella, lyhenne kasviluettelon mukaan
________________________________________________________________________________
KASVILLISUUS

istutettava puu

istutettava pensasryhmä ja puunkuorikate
________________________________________________________________________________
RAKENTEET

betonilaatta 400x400x52 mm, esim. Formento 345, väri harmaa S 101, kiveysalueella sijaitsevien
sadevesikaivojen, valaisinpylväiden ym. rakenteiden ympärille ympyräkiveys perinnekivellä, sävy ja
pintatyyppi sama kuin betonilaatalla.

puuportaat, ks. det.

turva-alusta valettava, esim. Playtop. Paksuus välineiden
vaatimusten mukaan. Ks. tarkempi väridetalji.

Acrylotex-pinnoite, esim. Omni Sica, erikoisväri Beige, asennetaan asfaltin päälle

sepellys, talon seinustoilla 300 lev, 100 syvä, ei reunalautaa

eroosiomatto jyrkän kohdan pensasistutuksille, esim. Greenfix Mulchmat nro 7, ilman alusmuovia

tukimuuri, esim. Lemminkäinen Muurikko betoniharkkokivistä h= 500 mm, päällimmäiset kivet
sileäpintaisia kansikiviä, kivet harmaita S101, istutuskaukaloihin sijoitetaan esim. Mona-altakastelu-
järjestelmät, jotka tilataan Habitec Oy:ltä

kolmilanka-aita, esim. Legi R fit -aita 1230 mm korkea ja Legiportti, asennetaan piikkipuoli alaspäin.
Porttiin Twist-lukko ja varmuusketju. Aita ja portit valkoiset.

aita h 1800 teräsrunko ja perforoitu levy, ks. det.

käsijohde rst, ks. det. Pihasuunnitelman mukaan joko yksi- tai kaksijohteinen.

kaide lattaterästä kuumasinkitty, ks. det

betoninen reunakivi, esim. Formento , lev. 170, korkeus 300, harmaa, S101,
asennetaan 100 mm näkymällä

betoninen nurmikon reunakivi, esim. Formento, lev. 80, korkeus 140, harmaa S101,
asennetaan samaan tasoon viereisten pintojen kanssa
________________________________________________________________________________
KALUSTEET JA VARUSTEET

pöytä + penkit, esim. pöytä Lappset Park Place 060100 metalli- ja puuosat harmaat +
penkit ilman selkänojaa esim. Lappset 060101 metalli- ja puuosat harmaat,
vapaasti seisovat
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 kpl

penkki selkänojallinen, esim. Lappset Park Place 060102  metalli- ja puuosat harmaat,
vapaasti seisovat
 
 
 
 
 

 
 
 3 kpl

A. jousikeinu, esim. Kompan Jumbo M123P, laippa-asennus
 
 
 
 1 kpl

B. hiekkalaatikko, esim. Lappset Finno 3140x3140 000404M, laippa-asennus
 
 1 kpl

C. liukumäki, esim. Kompan Alladinin luola M326P, laippa-asennus

 
 
 1 kpl

D. kiipeily, esim. Kompan Majakkaverkko KPL801-1001, laippa-asennus
 
 
 1 kpl

E. pieni kiikku, esim. Kompan Hammock ELE400006, laippa-asennus
 
 
 1 kpl

F. keinu, esim. Kompan ELE400303, 1 lautaistuin + 1 turvaistuin, laippa-asennus
 
 1 kpl

roska-astia, esim. Lassila & Tikanoja City 30 l, rst, pylväskiinnitys, lintuläpällä,
kannen päällä laippa-asennus
 
 
 
 
 
 
 
 1 kpl
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 

suunniteltu korkeusasema

pollarivalaisin, esim. Bega 8480, HF-lamppu, ks. sähkösuunnitelmat
 
 
 3 kpl

pylväsvalaisin, esim. M-Light Magna 4,5 m pylväs, väri grafiitinharmaa RAL 7024,
ks. sähkösuunnitelmat
 
 
 
 
 
 
 
 
 5 kpl

päiväkodin pihalle johtava luiska, puurakenteinen, puupinnoite kyllästetty ruskea, ks. det.

HUOM! Kaikki polkupyörätelineet kuuluvat HOAS:n urakkaan.

HUOM! Sisäänkäyntien jalkaritilät arkkitehdin suunnitelmien mukaan.
Pihan yhteinen lipputanko ja tomutusteline sijaitsevat pihan eteläosassa.

pinnantasaus, ks. erillinen rakennesuunnittelijan tekemä tasaus

+5.8
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KASVILUETTELO
__________________________________________________________________________________________
Symboli Laji    
 
                  
 Koko     
Ist.et.     
 
 
 Kpl

__________________________________________________________________________________________
PUUT

Apl
 Acer platanoides, metsävaahtera
 
 12-14
 merk.p.
 
 
 4
 

MHo
 Malus purpurea-ryhmä 'Hopa', purppuraomeanapuu

 150-200
merk.p.
 
 
 2
Psy
 Pinus sylvestris, metsämänty
 
 
 150-175
merk.p.
 
 
 3
 
 
 

_________________________________________________________________________________________
PENSAAT

 
 
  
 Koko
 Ist.et.
 kpl/m2 
 Kpl
Mde
 Microbiata decussata, tuivio
 
 
 30-40
 0,6
 3
 
 64
Rgl
 Ribes glandulosum, lamoherukka
 
 20-40
 0,7
 2
 
 72
Sbe
 Spiraea betulifolia, koivuangervo
 
 40-60
 0,65
 2,5

 14
 

Sin
 Sefanandra incisa `Crispa´, seppelvarpu
 
 30-50
 0,7
 2
 
 100
SLi
 Spiraea japonica 'Lilly', tummakeijuangervo
 
 20-40
 0,5
 4
 
 145
 


_________________________________________________________________________________________
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POHJAPIIRROS
1. KERROS +3.50/+4.00 1:100 (A1), 1:200 (A3)HOAS KALASATAMA

1.2.2012

ARKKITEHTITOIMISTO BRUNOW & MAUNULA
PÄLKÄNEENTIE 19 B 00510 HELSINKI P. 09-7744 500 F. 09-7744 5055
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7b.

7b.

7b.

4.2.2011
JULKISIVU ETELÄÄN 1:100 (A1), 1:200 (A3)HOAS KALASATAMA
ARKKITEHTITOIMISTO BRUNOW & MAUNULA
PÄLKÄNEENTIE 19 B 00510 HELSINKI P. 09-7744 500 F. 09-7744 5055

JULKISIVUMATERIAALIT

1a. TIILI SÄVY 1, KASTANJAN RUSKEA, KARHEA, SAUMA HARMAA

1b. TIILI SÄVY 2, PUNARUSKEA, KARHEA, SAUMA HARMAA

1c. TIILI SÄVY 3, PUNAINEN, KARHEA, SAUMA HARMAA

1d. TIILI, KUVIOLADONTA tai MUOTOTIILI (HOLKKA), SEINÄN VÄRINEN

2a. LÄMPÖRAPPAUS SÄVY 1, VAALEANSININEN CL355

2b. LÄMPÖRAPPAUS SÄVY 2, KIRKKAANVIHREÄ MD261

2c. LÄMPÖRAPPAUS SÄVY 3, KAAKAO CL331

2d. LÄMPÖRAPPAUS SÄVY 4, TUMMANVIHREÄ CL381

2e. LÄMPÖRAPPAUS SÄVY 5, PUUTERI CL325

2f. LÄMPÖRAPPAUS SÄVY 6, VAALEA OLIIVI CL374
3. LASIKAIDE
4a. METALLI (RST)
4b. METALLI (IKKUNAN UMPIOSA)
5. JULKISIVULEVY

6. VERKKOLEVYSEINÄ (aukkoa n. 30%), MAALATTU
7a. BETONI
7b. BETONI MAALATTU
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+ 3600
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+ 5900

+ 2300
oleva maanpinta

+ 29000

+ 22000

+ 25350
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4a.

1c.
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2c.
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1.1d.

6.

2f.

4b. 4b. 4b.

7b.

4.2.2011
KATUJULKISIVU LÄNTEEN 1:100 (A1), 1:200 (A3)HOAS KALASATAMA
ARKKITEHTITOIMISTO BRUNOW & MAUNULA
PÄLKÄNEENTIE 19 B 00510 HELSINKI P. 09-7744 500 F. 09-7744 5055

JULKISIVUMATERIAALIT

1a. TIILI SÄVY 1, KASTANJAN RUSKEA, KARHEA, SAUMA HARMAA

1b. TIILI SÄVY 2, PUNARUSKEA, KARHEA, SAUMA HARMAA

1c. TIILI SÄVY 3, PUNAINEN, KARHEA, SAUMA HARMAA

1d. TIILI, KUVIOLADONTA tai MUOTOTIILI (HOLKKA), SEINÄN VÄRINEN

2a. LÄMPÖRAPPAUS SÄVY 1, VAALEANSININEN CL355

2b. LÄMPÖRAPPAUS SÄVY 2, KIRKKAANVIHREÄ MD261

2c. LÄMPÖRAPPAUS SÄVY 3, KAAKAO CL331

2d. LÄMPÖRAPPAUS SÄVY 4, TUMMANVIHREÄ CL381

2e. LÄMPÖRAPPAUS SÄVY 5, PUUTERI CL325

2f. LÄMPÖRAPPAUS SÄVY 6, VAALEA OLIIVI CL374
3. LASIKAIDE
4a. METALLI (RST)
4b. METALLI (IKKUNAN UMPIOSA)
5. JULKISIVULEVY

6. VERKKOLEVYSEINÄ (aukkoa n. 30%), MAALATTU
7a. BETONI
7b. BETONI MAALATTU



+ 29000
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+ 17000
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SP

varaus taideteokselle, alustava luonnos,
taideteos ei sisälly rakennusbudjettiin

4b.4b.4b.

7a.

4.2.2011
KATUJULKISIVU POHJOISEEN 1:100 (A1), 1:200 (A3)HOAS KALASATAMA
ARKKITEHTITOIMISTO BRUNOW & MAUNULA
PÄLKÄNEENTIE 19 B 00510 HELSINKI P. 09-7744 500 F. 09-7744 5055

JULKISIVUMATERIAALIT

1a. TIILI SÄVY 1, KASTANJAN RUSKEA, KARHEA, SAUMA HARMAA

1b. TIILI SÄVY 2, PUNARUSKEA, KARHEA, SAUMA HARMAA

1c. TIILI SÄVY 3, PUNAINEN, KARHEA, SAUMA HARMAA

1d. TIILI, KUVIOLADONTA tai MUOTOTIILI (HOLKKA), SEINÄN VÄRINEN

2a. LÄMPÖRAPPAUS SÄVY 1, VAALEANSININEN CL355

2b. LÄMPÖRAPPAUS SÄVY 2, KIRKKAANVIHREÄ MD261

2c. LÄMPÖRAPPAUS SÄVY 3, KAAKAO CL331

2d. LÄMPÖRAPPAUS SÄVY 4, TUMMANVIHREÄ CL381

2e. LÄMPÖRAPPAUS SÄVY 5, PUUTERI CL325

2f. LÄMPÖRAPPAUS SÄVY 6, VAALEA OLIIVI CL374
3. LASIKAIDE
4a. METALLI (RST)
4b. METALLI (IKKUNAN UMPIOSA)
5. JULKISIVULEVY

6. VERKKOLEVYSEINÄ (aukkoa n. 30%), MAALATTU
7a. BETONI
7b. BETONI MAALATTU
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+ 29000
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2c.

1c.

1d.

2a.

2f.

7a.

4.2.2011
PIHAJULKISIVU ITÄÄN 1:100 (A1), 1:200 (A3)HOAS KALASATAMA
ARKKITEHTITOIMISTO BRUNOW & MAUNULA
PÄLKÄNEENTIE 19 B 00510 HELSINKI P. 09-7744 500 F. 09-7744 5055

JULKISIVUMATERIAALIT

1a. TIILI SÄVY 1, KASTANJAN RUSKEA, KARHEA, SAUMA HARMAA

1b. TIILI SÄVY 2, PUNARUSKEA, KARHEA, SAUMA HARMAA

1c. TIILI SÄVY 3, PUNAINEN, KARHEA, SAUMA HARMAA

1d. TIILI, KUVIOLADONTA tai MUOTOTIILI (HOLKKA), SEINÄN VÄRINEN

2a. LÄMPÖRAPPAUS SÄVY 1, VAALEANSININEN CL355

2b. LÄMPÖRAPPAUS SÄVY 2, KIRKKAANVIHREÄ MD261

2c. LÄMPÖRAPPAUS SÄVY 3, KAAKAO CL331

2d. LÄMPÖRAPPAUS SÄVY 4, TUMMANVIHREÄ CL381

2e. LÄMPÖRAPPAUS SÄVY 5, PUUTERI CL325

2f. LÄMPÖRAPPAUS SÄVY 6, VAALEA OLIIVI CL374
3. LASIKAIDE
4a. METALLI (RST)
4b. METALLI (IKKUNAN UMPIOSA)
5. JULKISIVULEVY

6. VERKKOLEVYSEINÄ (aukkoa n. 30%), MAALATTU
7a. BETONI
7b. BETONI MAALATTU


	0 YHTEENVETO / perustiedot hankkeesta
	- työryhmä
	1	TARVESELVITYS
	1.1	Päivähoidon tarve 

	2 HANKKEEN TOIMINNAN KUVAUS
	2.1	Toiminnan kuvaus
	2.3	Laajuus ja tilaohjelma

	3.	HANKKEEN SIJAINTI JA KAAVATILANNE
	4.	HANKKEEN LAATUTASO
	4.1	Toiminnallinen laatutaso ja esteettömyys
	4.2	Esteettömyystarkastelu
	4.3	Tekninen laatutaso

	5.	KUSTANNUKSET 
	6.	AIKATAULU
	7.	RAHOITUSSUUNNITELMA
	8.	KÄYTTÖTALOUS JA HENKILÖSTÖ
	 
	9.	TOTEUTUS- JA YLLÄPITOVASTUUT
	Hankkeen toteuttaa Hoas, urakoitsija on NCC OY. Tilakeskus vuokraa päiväkodin Hoasilta. Sosiaalivirasto vuokraa tilan edelleen Tilakeskukselta. Sosiaalivirasto vastaa toiminnasta. Tilakeskus tilaa päiväkodin pihan toteutuksen NCC:ltä. Piha-alue erotetaan korttelin yhteispihasta ja siitä tehdään erillinen vuokrasopimus. Päiväkodin pihan, keittiölaitteiden yms. ylläpidosta vastaa tilakeskus.
	Liitteet:
	245_huoneistoluettelo
	839-011 PIHASUUNNITELMA

