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§ 387
LPK Kuminan peruskorjauksen hankehinnan päivitys ja 
urakoitsijavalinta

HEL 2012-008652 T 02 08 03 01

Kiinteistökartta J8 R2, Pikkaraistie 7

Päätös

Lautakunta päätti 

- hyväksyä 1.3.2012 päivätyn Lpk Kuminan peruskorjauksen 
hankehinnan korotuksen siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 724 
brm² ja että rakentamiskustannusten enimmäishinta on 
arvonlisäverottomana 1,7 milj. euroa maaliskuun 2012 
kustannustasossa.

- oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen jatkamaan hankkeen 
suunnittelua.

Päätös tehdään ehdolla, että sosiaalivirasto antaa puoltavan lausunnon 
asiasta.

Samalla lautakunta päätti hyväksyä tarjouksen antaneen Helsingin 
kaupungin Stara Talonrakennuksen tarjouksen lasten päiväkoti 
Kuminan kokonaisurakan töistä arvonlisäverottomaan 
1 181 000,00 euron kokonaishintaan.

Samalla lautakunta päätti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan tekemään 
urakkasopimuksen edellä mainitun hyväksytyn urakoitsijan kanssa 
sekä vastaanottamaan kokonaisurakan.

Samalla lautakunta päätti oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen 
Kiinteistöt-yksikön rakennuspäällikön käyttämään urakassa 
mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimuksen 
perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin 
arvonlisäverottomana enintään 122 000 euroa.

Käsittely

Arto Hiltunen: Muutan esitystäni seuraavasti:

Päätösehdotuksen viimeinen kappale muutetaan kuulumaan 
seuraavasti: Samalla lautakunta päättänee oikeuttaa kiinteistöviraston 
tilakeskuksen Kiinteistöt-yksikön rakennuspäällikön käyttämään 
urakassa mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä 
urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin 
lisävelvoitteisiin arvonlisäverottomana enintään 122 000 euroa.
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Otteet
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Tilakeskus
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Päätösehdotus

Lautakunta päättänee 

- hyväksyä 1.3.2012 päivätyn Lpk Kuminan peruskorjauksen 
hankehinnan korotuksen siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 724 
brm² ja että rakentamiskustannusten enimmäishinta on 
arvonlisäverottomana 1,7 milj. euroa maaliskuun 2012 
kustannustasossa.

- oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen jatkamaan hankkeen 
suunnittelua.

Päätös tehdään ehdolla, että sosiaalivirasto antaa puoltavan lausunnon 
asiasta.

Samalla lautakunta päättänee hyväksyä tarjouksen antaneen Helsingin 
kaupungin Stara Talonrakennuksen tarjouksen lasten päiväkoti 
Kuminan kokonaisurakan töistä arvonlisäverottomaan 
1 181 000,00 euron kokonaishintaan.

Samalla lautakunta päättänee oikeuttaa HKR-Rakennuttajan tekemään 
urakkasopimuksen edellä mainitun hyväksytyn urakoitsijan kanssa 
sekä vastaanottamaan kokonaisurakan.

Samalla lautakunta päättänee oikeuttaa HKR-Rakennuttajan 
käyttämään urakassa mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä 
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urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin 
lisävelvoitteisiin arvonlisäverottomana enintään 122 000 euroa.

Tiivistelmä

Kiinteistölautakunta on 11.1.2011 hyväksynyt Lpk Kuminan 
hankesuunnitelman siten, että hankkeen rakentamiskustannukset olivat 
995 000 euroa toukokuun 2010 kustannustasossa.

Peruskorjauksen tavoitteena on huolehtia rakennuksen 
käyttökuntoisuudesta pysyvään palveluverkkoon kuuluvana 
päiväkotina.

Kuntotutkimuksen mukaan julkisivut ovat kosteusvaurioituneet ja 
henkilöstö on oireillut, sillä epätiivis seinärakenne vuotaa mikrobeja 
sisäilmaan. Julkisivut joudutaan purkamaan ja rakentamaan uudelleen 
sisäkuoresta ulospäin. Päiväkodin tilapaikkamäärä ei muutu.

Hankesuunnitelmaan on tehty seuraavat lisäykset:

-       kiinteistö liitetään kaukolämpöverkkoon 

-       vesikaton lämpöeristyskerrokset uusitaan

-       salaojat ja sokkelit korjataan

-       päiväkodin aidat ja portit uusitaan

Hankesuunnitelma on liitteenä nro 1. Hankesuunnitelman tekniset 
selostukset on koottu erilliseksi liitteeksi, joka on nähtävänä 
tilakeskuksessa. 

Päätöshistoria on liitteenä nro 2.

Esittelijä

Lasten päivähoidon tarve

Päivähoitoyksikkö / päiväkoti Kuminassa on nykyisin 61 tilapaikkaa 1-6 
-vuotiaille lapsille. Henkilökuntamäärä on 13 sisältäen 
keittiöhenkilökunnan. Yksikköön kuuluu lisäksi ryhmä Neilikka, Palokuja 
4, Hki 75. Päiväkoti Kumina kuuluu Suutarilan kaupunginosaan, 
Puistolan peruspiiriin. Päiväkoti Kumina on yksi Puistola-Jakomäki 
päivähoitoalueen päiväkodeista ja kuuluu päivähoidon palveluverkkoon 
pysyvänä kohteena.

Väestöennusteen mukaan alueen päivähoitoikäisten (1 - 6 v.) lasten 
määrä lisääntyy Puistolan peruspiirin alueella noin 250 lapsella vuoteen 
2015 mennessä, jonka jälkeen se alkaa vähitellen laskea. Vuonna 
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2021 päivähoitoikäisten lasten määrän arvioidaan kuitenkin olevan 
vielä lähes 200 lasta enemmän kuin tänä vuonna.

Yleistä hankkeesta

Päiväkotirakennus on vuodelta 1982, yksikerroksinen ja pinta-alaltaan 
724 brm². Vahvan asemakaavan mukaan kohde on Ys-alueella, tontin 
pinta-ala on 3 082 m², rakennusoikeus on 900 kem² ja siitä on 
käyttämättä 98 kem².

Kiinteistöön kuuluu erillinen asuinrakennus, jonka lämmöntuotanto on 
yhteinen päiväkotirakennuksen kanssa. Lasten pihoilla on kaksi 
varastorakennusta ja huoltopihan puolella on varastorakennus, jossa 
on asunnon ja päiväkodin kiinteistövarastot ja jätetilat. Lisäksi tontilla 
on muuntamorakennus.

Hankkeessa ei tehdä tilamuutoksia, ainoastaan märkäeteisten 
varustelua parannetaan. Päiväkotirakennuksen ulkoseinän ja vesikaton 
vauriot sekä sisätilojen kunnostuksen tarve ovat korjaushankkeen 
käynnistämisen syy.  Ulkoseinien lämmöneristeissä on todettu 
mikrobivaurioita ja puutteellinen tuuletus. IV-koneessa on kastuneita 
mineraalivilloja, jotka toimivat mikrobien kasvualustana.

Rakennuksen julkisivut puretaan sisäkuorta myöten. Katosta puretaan 
kaikki rakennekerrokset kantavaan laattaan saakka. Julkisivut 
rakennetaan uudestaan tuulettuvina ja lämmöneristysarvoiltaan 
nykyvaatimusten mukaisina. Katto rakennetaan uudestaan 
lämmöneristysarvoiltaan nykyvaatimusten mukaisena. Tämä johtaa 
räystäskorkeuden kasvamiseen.

Talotekniikkaa uusitaan.

Pihaan tehdään vain kaukolämmön ja sokkeli- sekä 
salaojasaneerauksen aiheuttamat korjaukset sekä aidan ja porttien 
uusiminen. Varastot maalataan.

Kustannukset ja vaikutus käyttötalouteen

HKR-Rakennuttajan laatiman kustannusennusteen mukaan hankkeen 
rakennuskustannukset ovat 1 700 000 euroa arvonlisäverottomana eli 
2 351 euroa/brm². Kustannukset ovat maaliskuun 2012 hintatasossa. 

Rakentamiskustannukset päivähoitopaikkaa kohden ovat 
kokonaiskustannuksista laskettuna 27 869 euroa arvonlisäveroton 
hinta. 

Vuokravaikutus
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Mallihankkeen rakennus on sosiaalivirastolle vuokrakohde, jonka 
kiinteistöviraston tilakeskus toteuttaa. Kiinteistöviraston tilakeskuksen 
vuokra-arvio (alv. 0 %) hankkeesta em. kustannusten perusteella on:

pääomavuokra noin 18,91 euroa/htm²/kk (korko 3 %) 

ylläpitovuokra         3,50 euroa/htm²/kk (vuoden 2011 tasossa) eli 

yhteensä              22,41 euroa/htm²/kk (takaisinmaksuaika 30 vuotta)

Laskennallisesti kohteessa on 587 m² huoneistoalaa (= 
vuokranmaksupinta-ala). Vuokra-ajaksi on määritelty vähintään 20 
vuotta. Siten kuukausivuokra on noin 13 150 euroa ja vuosivuokra noin 
157 000 euroa.

Arvioitu väistötilakustannus

Päiväkoti Kuminan väistötilana toimii Päiväkoti Ukonhattu.
Väistötiloista peritään hankkeen ajan samansuuruista vuokraa kuin 
ennen perusparannusta on peritty korjattavasta rakennuksesta.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Päiväkoti Kuminan peruskorjaushanke sisältyy vuosien 2012 - 2016 
talonrakennushankkeiden rakennusohjelmaan vuosien 2012 - 2013 
hankkeena. Rakentaminen alkaa 6/2012 ja työ valmistuu 12/2012.   

Kiinteistöviraston tilakeskus vastaa hankkeen toteuttamisesta, 
kiinteistön ylläpidosta ja tilaa rakennuttamistehtävät HKR-
Rakennuttajalta.

Kustannukset

Urakkatarjousten perusteella laskettu arvonlisäveroton kustannusarvio 
on 1 700 000 euroa maaliskuun 2012 hintatasossa, joka alittaa 
hyväksytyn hankesuunnitelman enimmäishinnan tarjoushintaindeksillä 
korjattuna -0,9 %.

Tarjouspyyntömenettely

Kokonaisurakasta on pyydetty tarjous Helsingin kaupungin Stara 
Talorakennukselta.

Tarjous on pyydetty kokonaishintaurakkana sisältäen rakennustekniset, 
sähkö-, putki-, ilmanvaihto- ja rakennusautomaatiotyöt sekä 
keittiölaitetyöt hankintoineen täysin valmiiksi.

Kokonaishintaurakoitsija toimii kohteen pääurakoitsijana.

Aikataulu



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 6 (7)
Kiinteistölautakunta

Tila/11
28.06.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2213 Sörnäistenkatu 1 +358 9 310 1671 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro
tilakeskus@hel.fi http://www.tilakeskus.fi +358 9 310 40380 FI02012566

Rakentaminen alkaa kesäkuussa 2012 ja peruskorjaus valmistuu 
joulukuussa 2012.

Rahoitus

Hankkeen rahoitus on talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa 
vuonna 2012.
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