HELSINGIN KAUPUNKI
RAKENNUSVIRASTO
HKR-Rakennuttaja

MEILAHDEN ALA-ASTE

KUSTANNUSARVIO
Urakkavaihe ( UKA )

Perusparannus ja LISALEHTI 1.11.11 yhteensi

R-02901
Tilakeskus / Opev
Jalavatie 6, 00270 HELSINKI

Hankenumero:
Hallintokunta:
Kortteli/osoite:

Projektinjohtaja:
Paasuunnittelija:

meilahden a-a yht2011tka. XLS

11.5.2012

T. Louhikoski
HKR-ARK / J.Hyvarila

BRM2: 6020 Suunnitelmien paivays:
RM3: Laatija: T.Raulo
Indeksit: Kausi RI THI
Hankesuunnitelma: 9/2011 132,8 155,2
Luonnosvaihe: 12/2011 132,7 156,1
Tyopiirustusvaihe: 01/2012 133,3 157,7
Urakkavaihe: 03/2012 134,8 155,8
EH, alv0 % 12 370 000 € Indeksikorjattu EH, alv 0 %: 12 418 000 €
Ero UKA/EH: -26,8 %
Urakkatarjoukset sidotaan indeksiin ()
Tyopiirustus Urakkavaihe Verollinen hinta
ALV 0% ALV 0% €/brm2 ERO% ALV 23 %

Rakennustekniset tyot 6 456 000 4 758 000 790 -26,3 5852 340
Putkityot 571 000 435000 72 -23,8 535 050
lImanvaihtotyt 485 000 317 000 53 -34,6 389 910
Automatiikka 51000 48 000 8 -59 59 040
Sahkatekniset tyot 975 000 987 700 164 1,3 1214 871

8 538 000 6 545 700 1087 -23,3 8 051 211
Taidehankinnat 0 0 0 0,0 0
Lisa- ja muutostyét 1285 000 980 000 163 -23,7 1205 400

9823 000 7525700 1250 -23,4 9256 611
Rakennuttajan kustannukset 1471 559 1471 559 244 0,0 1810018
Mallihuone/ikkunat 80 000 80 000 13 0,0 98 400
Tilakeskuksen kustannukset 98 000 98 000 16 0,0 98 000
Matalaenergiarakentaminen 0 0 0 0,0 0
YHTEENSA € 11 393 000 9 095 000 1524 -20,2 11 165 000

Hyvéaksyn rakentamisen kdynnistamisen

7.4, 2072
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Johtaja

Jakelu: Tikka, Rasimus, Viljakainen, Kaskela, Leistié, Sipilainen, Heikkinen, Nurmi, M.Méakinen, Huynh-Nguyen, Louhikoski, Raulo



