MELIIIJIIHIN MU T Uiena NUD I ANINUOMNY IV nesinygilinalud 4, v.-4. RIS, I2AYD. AR
RAKENNUSVIRASTO Urakkavaihe ( UKA )
HKR-Rakennuttaja

HELSINGINKATU 24, 3.-4. KERROSTEN 14.6.2012
MUUTOKSET
(Lisdtty koko talon lukituksen uusiminen)
Hankenumero: R-03253 Projektinjohtaja: Tilakeskus/Snellman
Hallintokunta: Tilakeskus/Tyke Padsuunnittelija: Arkkitehtuuritoimisto
Kortteli/osoite:  Helsinginkatu 24, 00530 Helsinki Kari Ristola Oy
BRM2: 3217 Suunniteimien pidivays: 12.8.2011

RM3: Laatija: A Valimaki
Indeksit: Kausi RI THI
Hankesuunnitelma: 772011 103,8 155,7

Luonnosvaihe:
Tybpiirustusvaihe:

Urakkavaihe: 4/2012 105,6 155,5
EH, alv0 % 4 850 000 € Indeksikorjattu EH, alv 0 %: 4 844 000 €
Ero UKA/EH: -3,0 %

Urakkatarjoukset sidotaan indeksiin ()

HS-vaihe Urakkavaihe Verollinen hinta
ALV 0% ALV 0% €/brm2 ERO% ALV 23 %
Rakennustekniset tyot 2 409 000 2 676 564 832 11,1 3292174
LVI-tyot 424 000 313746 98 -26,0 385 908
Sahkotekniset tyot 637 000 716 882 223 12,5 881 765
3 470 000 3707 192 1152 6,8 4 550 846
Taidehankinnat 0 0 0 0 0
Lisd- ja muutostydt 617 000 371 000 115 -39,9 456 330
4 087 000 4 078 192 1268 -0,2 5016 176
Rakennuttajan kustannukset 712100 585 000 182 -17.8 719 550
Tilakeskuksen kustannukset 40 900 41 000 13 0,2 41 000
YHTEENSA € 4 840 000 4 700 000 1462 -2,9 5777 000
Hyvaksyn rakentamisen kdynnistdmisen E.
N2 el [ /c_ﬂ
pvm Johtaja
Jakelu: Tikka, Rasimus, Viljakainen, Kaskela, Leistio, Sipildinen, Valimaki, M.M&kinen,

Huynh-Nguyen, S. Heikkinen, E Nurmi, Snellman, Kontkanen



