HELSINGIN_ KAUPUNKI KUSTANNUSARVIO
@ KIINTEISTOVIRASTO

rilakeskus Urakkavaihe (UKA)

Lea Kivilahti
KIVELAN SAIRAALA RAK.9, 3 KRS 19.12.2011
Muutostyo - Psykogeriatrian pkl ja os.
Hankenumero: 8081542 Projektin johtaja: Hinkkanen Kalevi
Hallintokunta: Paasuunnittelija: Ark.tsto Rauhalammi Oy
Osoite: Sibeliuksenkatu 12-14 Suunnitelmien paivays: 1.12.2011
Bruttoala: 1020
Huoneistoala: 856
Tilavuus:

Indeksit Kausi: RI THI

Hankesuunniteima (HKA) 10/2011 132,3 156,4

Luonnosvaihe (LKA)
Tydpiirustusvaihe (TKA)
Urakkavaihe (UKA) 5/2012 135,0 155,7

Hankesuunnitelma (HKA) Urakkavaihe (UKA) Verollinen hinta

ALV0 % €/brm2 ALV0% ERO% ALV 23% €/brm2
Tilakeskuksen kustannukset 15 000 15 15 000 18 450 18
Rakennuttamiskustannukset 88 000 86 80 000 98 400 96
Rakennustekniset tyot 436 000 427 720 000 885 600 868
LVIJA-tekniset ty6t 49 000 48 - - -
Sahkotekniset tyot 153 000 150 149 250 183 578 180
Taidehankinnat - - u
Rakennuttajan erillishank. - - -
Lis&- ja muutostytvaraus 59 000 58 15 750 19 373 19
KAIKKI YHTEENSA 800 000 € 784 980 000€ 225% 1205 400 € 1182
835 €/htm2, Alv 0% 1408 €/htm2

Rakentamiskustannukset
yhteenss, Alv 0% 697 000 € 885 000 €

Hankesuunnitelman

enimmaishinta, alv 0 % 800 000 €

enimmadishinta, alv 23% 984 000 €

Indeksikorjattu hankesuunnitelman

enimmaishinta, alv 0 % 796 419

enimmaishinta, Alv 23 % 979 596 €

UKA ylittda indeksikorjatun eminnaishinnan alv 0% - 183 581 €
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