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§ 387
LPK Kuminan peruskorjauksen hankehinnan paivitys ja
urakoitsijavalinta

HEL 2012-008652 T 02 08 03 01

Kiinteistokartta J8 R2, Pikkaraistie 7
Paatos
Lautakunta paatti

- hyvaksya 1.3.2012 paivatyn Lpk Kuminan peruskorjauksen
hankehinnan korotuksen siten, etta hankkeen enimmaislaajuus on 724
brm? ja ettd rakentamiskustannusten enimmaishinta on
arvonlisaverottomana 1,7 milj. euroa maaliskuun 2012
kustannustasossa.

- oikeuttaa kiinteistoviraston tilakeskuksen jatkamaan hankkeen
suunnittelua.

Paatos tehdaan ehdolla, etta sosiaalivirasto antaa puoltavan lausunnon
asiasta.

Samalla lautakunta paatti hyvaksya tarjouksen antaneen Helsingin
kaupungin Stara Talonrakennuksen tarjouksen lasten paivakoti
Kuminan kokonaisurakan toista arvonlisaverottomaan

1 181 000,00 euron kokonaishintaan.

Samalla lautakunta paatti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan tekemaan
urakkasopimuksen edella mainitun hyvaksytyn urakoitsijan kanssa
seka vastaanottamaan kokonaisurakan.

Samalla lautakunta paatti oikeuttaa kiinteistoviraston tilakeskuksen
Kiinteistot-yksikon rakennuspaallikon kayttdamaan urakassa
mahdollisesti esiintyviin muutostoihin seka urakkasopimuksen
perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisavelvoitteisiin
arvonlisaverottomana enintaan 122 000 euroa.

Kasittely
Arto Hiltunen: Muutan esitystani seuraavasti:

Paatdsehdotuksen viimeinen kappale muutetaan kuulumaan
seuraavasti: Samalla lautakunta paattanee oikeuttaa kiinteistoviraston
tilakeskuksen Kiinteistot-yksikon rakennuspaallikon kayttamaan
urakassa mahdollisesti esiintyviin muutostoihin seka
urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin
lisavelvoitteisiin arvonlisaverottomana enintaan 122 000 euroa.
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Ote
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Paatosehdotus
Lautakunta paattanee
- hyvaksya 1.3.2012 paivatyn Lpk Kuminan peruskorjauksen
hankehinnan korotuksen siten, etta hankkeen enimmaislaajuus on 724
brm? ja etta rakentamiskustannusten enimmaishinta on
arvonlisaverottomana 1,7 milj. euroa maaliskuun 2012
kustannustasossa.
- oikeuttaa kiinteistoviraston tilakeskuksen jatkamaan hankkeen
suunnittelua.
Paatos tehdaan ehdolla, etta sosiaalivirasto antaa puoltavan lausunnon
asiasta.
Samalla lautakunta paattanee hyvaksya tarjouksen antaneen Helsingin
kaupungin Stara Talonrakennuksen tarjouksen lasten paivakoti
Kuminan kokonaisurakan toista arvonlisaverottomaan
1 181 000,00 euron kokonaishintaan.
Samalla lautakunta paattanee oikeuttaa HKR-Rakennuttajan tekemaan
urakkasopimuksen edella mainitun hyvaksytyn urakoitsijan kanssa
seka vastaanottamaan kokonaisurakan.
Samalla lautakunta paattanee oikeuttaa HKR-Rakennuttajan
kayttdamaan urakassa mahdollisesti esiintyviin muutostdihin seka
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urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin
lisdvelvoitteisiin arvonlisaverottomana enintaan 122 000 euroa.

Tiivistelma

Kiinteistdlautakunta on 11.1.2011 hyvaksynyt Lpk Kuminan
hankesuunnitelman siten, etta hankkeen rakentamiskustannukset olivat
995 000 euroa toukokuun 2010 kustannustasossa.

Peruskorjauksen tavoitteena on huolehtia rakennuksen
kayttokuntoisuudesta pysyvaan palveluverkkoon kuuluvana
paivakotina.

Kuntotutkimuksen mukaan julkisivut ovat kosteusvaurioituneet ja
henkilostd on oireillut, silla epatiivis seindrakenne vuotaa mikrobeja
sisailmaan. Julkisivut joudutaan purkamaan ja rakentamaan uudelleen
sisakuoresta ulospain. Paivakodin tilapaikkamaara ei muutu.

Hankesuunnitelmaan on tehty seuraavat lisaykset:

kiinteisto liitetaan kaukolampoverkkoon

vesikaton lampderistyskerrokset uusitaan

salaojat ja sokkelit korjataan

paivakodin aidat ja portit uusitaan

Hankesuunnitelma on liitteena nro 1. Hankesuunnitelman tekniset
selostukset on koottu erilliseksi liitteeksi, joka on nahtavana
tilakeskuksessa.

Paatoshistoria on liitteena nro 2.
Esittelija
Lasten paivahoidon tarve

Paivahoitoyksikko / paivakoti Kuminassa on nykyisin 61 tilapaikkaa 1-6
-vuotiaille lapsille. Henkilokuntamaara on 13 sisaltaen
keittiohenkilokunnan. Yksikkdoon kuuluu lisaksi ryhma Neilikka, Palokuja
4, Hki 75. Paivakoti Kumina kuuluu Suutarilan kaupunginosaan,
Puistolan peruspiiriin. Paivakoti Kumina on yksi Puistola-Jakomaki
paivahoitoalueen paivakodeista ja kuuluu paivahoidon palveluverkkoon
pysyvana kohteena.

Vaestbennusteen mukaan alueen paivahoitoikaisten (1 - 6 v.) lasten
maara lisdantyy Puistolan peruspiirin alueella noin 250 lapsella vuoteen
2015 mennessa, jonka jalkeen se alkaa vahitellen laskea. Vuonna
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2021 paivahoitoikaisten lasten maaran arvioidaan kuitenkin olevan
viela lahes 200 lasta enemman kuin tana vuonna.

Yleista hankkeesta

Paivakotirakennus on vuodelta 1982, yksikerroksinen ja pinta-alaltaan
724 brm2. Vahvan asemakaavan mukaan kohde on Ys-alueella, tontin
pinta-ala on 3 082 m?, rakennusoikeus on 900 kem? ja siita on
kayttamatta 98 kem?.

Kiinteistoon kuuluu erillinen asuinrakennus, jonka lammontuotanto on
yhteinen paivakotirakennuksen kanssa. Lasten pihoilla on kaksi
varastorakennusta ja huoltopihan puolella on varastorakennus, jossa
on asunnon ja paivakodin kiinteistovarastot ja jatetilat. Lisaksi tontilla
on muuntamorakennus.

Hankkeessa ei tehda tilamuutoksia, ainoastaan markaeteisten
varustelua parannetaan. Paivakotirakennuksen ulkoseinan ja vesikaton
vauriot seka sisatilojen kunnostuksen tarve ovat korjaushankkeen
kaynnistamisen syy. Ulkoseinien [lBmmoneristeissa on todettu
mikrobivaurioita ja puutteellinen tuuletus. IV-koneessa on kastuneita
mineraalivilloja, jotka toimivat mikrobien kasvualustana.

Rakennuksen julkisivut puretaan sisakuorta myoten. Katosta puretaan
kaikki rakennekerrokset kantavaan laattaan saakka. Julkisivut
rakennetaan uudestaan tuulettuvina ja lammoneristysarvoiltaan
nykyvaatimusten mukaisina. Katto rakennetaan uudestaan
lammaoneristysarvoiltaan nykyvaatimusten mukaisena. Tama johtaa
raystaskorkeuden kasvamiseen.

Talotekniikkaa uusitaan.

Pihaan tehdaan vain kaukolammon ja sokkeli- seka
salaojasaneerauksen aiheuttamat korjaukset seka aidan ja porttien
uusiminen. Varastot maalataan.

Kustannukset ja vaikutus kayttotalouteen

HKR-Rakennuttajan laatiman kustannusennusteen mukaan hankkeen
rakennuskustannukset ovat 1 700 000 euroa arvonlisaverottomana eli
2 351 euroa/brm?. Kustannukset ovat maaliskuun 2012 hintatasossa.

Rakentamiskustannukset paivahoitopaikkaa kohden ovat
kokonaiskustannuksista laskettuna 27 869 euroa arvonlisaveroton
hinta.

Vuokravaikutus
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Mallihankkeen rakennus on sosiaalivirastolle vuokrakohde, jonka
kiinteistoviraston tilakeskus toteuttaa. Kiinteistoviraston tilakeskuksen
vuokra-arvio (alv. 0 %) hankkeesta em. kustannusten perusteella on:

padaomavuokra noin 18,91 euroa/htm?/kk (korko 3 %)
yllapitovuokra 3,50 euroa/htm?/kk (vuoden 2011 tasossa) eli
yhteensa 22,41 euroa/htm?/kk (takaisinmaksuaika 30 vuotta)

Laskennallisesti kohteessa on 587 m? huoneistoalaa (=
vuokranmaksupinta-ala). Vuokra-ajaksi on maaritelty vahintaan 20
vuotta. Siten kuukausivuokra on noin 13 150 euroa ja vuosivuokra noin
157 000 euroa.

Arvioitu vaistotilakustannus

Paivakoti Kuminan vaistotilana toimii Paivakoti Ukonhattu.
Vaistotiloista peritdan hankkeen ajan samansuuruista vuokraa kuin
ennen perusparannusta on peritty korjattavasta rakennuksesta.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Paivakoti Kuminan peruskorjaushanke sisaltyy vuosien 2012 - 2016
talonrakennushankkeiden rakennusohjelmaan vuosien 2012 - 2013
hankkeena. Rakentaminen alkaa 6/2012 ja ty0 valmistuu 12/2012.

Kiinteistoviraston tilakeskus vastaa hankkeen toteuttamisesta,
kiinteiston yllapidosta ja tilaa rakennuttamistehtavat HKR-
Rakennuttajalta.

Kustannukset

Urakkatarjousten perusteella laskettu arvonlisaveroton kustannusarvio
on 1 700 000 euroa maaliskuun 2012 hintatasossa, joka alittaa
hyvaksytyn hankesuunnitelman enimmaishinnan tarjoushintaindeksilla
korjattuna -0,9 %.

Tarjouspyyntdomenettely

Kokonaisurakasta on pyydetty tarjous Helsingin kaupungin Stara
Talorakennukselta.

Tarjous on pyydetty kokonaishintaurakkana sisaltden rakennustekniset,
sahko-, putki-, ilmanvaihto- ja rakennusautomaatioty6t seka
keittiOlaitetyot hankintoineen taysin valmiiksi.

Kokonaishintaurakoitsija toimii kohteen paaurakoitsijana.

Aikataulu
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Rakentaminen alkaa kesakuussa 2012 ja peruskorjaus valmistuu
joulukuussa 2012.

Rahoitus
Hankkeen rahoitus on talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa
vuonna 2012.
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