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1 TIEDOT HANKKEESTA
1.1 Hankkeen perustiedot

Hankkeen nimi Heltech, Haagan koulutusyksikké, vesikaton uusiminen

Osoite Ilkantie 3, 00400 Helsinki

Sijainti Kaupunginosa 29, Haaga, Kortteli 102, Tontti 9

Toiminta Heltech Haaga on autoalan perustutkintoon kuuluviin
ammatteihin valmistava koulutusyksikka.

Hankkeen sisaltd Tama hankesuunnitelma kasittdé rakennuksen vesikaton
uusimisen ja siihen kytkeytyvat sisdpuoliset tytt seka LVI- ja
sahkotyot.

Laajuus: Rivipeltikattojen pinta-alat yhteensé noin 1 950 m?
Tasakattojen pinta-alat yhteensa noin 6 000 m?2
Hankkeen koko yhteens& 7 950 brm”

Kustannukset 2 940 000 €/ 370 €/ brm* (alv 0 %)

3610 000 €/ 454 €/ brm® (alv 22 %)
Kustannusarvio liitteena / liite 2
Ajoitus suunnittelu 2012
toteutus 2013-2014
1.2 Suunnittelutyéryhma
Kiinteistovirasto / tilakeskus Erja Erra, projektiarkkitehti
Juha Perdla, isannditsija
Kari Niittymaki, sahkdinsindori
Helsingin tekniikan alan oppilaitos Tapio Jarvela

Kalervo Rausila, kone-esimies
Rakennusvirasto / HKR- Rakennuttaja Kari Nauska, projektinjohtaja

Martti Pensamo, projekti-insindori

Pirjo Kajaste, hankesuunnittelija

Suunnittelijat

Arkkitehtisuunnittelu Siren Arkkitehdit Oy / Sinikka Muurimaki
Rakennesuunnittelu Insinddritoimisto RJ Heiskanen Oy / Paavo Pirttila
LVI-suunnittelu Wise Group Finland Oy (Kontermo Oy) / Markku Tanhola
Séahkdsuunnittelu Insinddritoimisto Stacon Oy / Jonne Jarvinen

Yhteystietoluettelo liitteena / liite 1
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3.1

3.2

HANKKEEN LAHTOKOHDTA

Nykyiset vesikatot ovat rakenteiltaan kdannettyja tasakattoja, joissa vedeneristyskermi on
asennettu lammoneristyksen alapuolelle. Katot on paallystetty singeli-
kiviainespinnoituksella.

Tasakattoihin liittyy nelja erillista jyrkkélappeista, kaltevuudeltaan noin 1:2,2 olevaa
pulpettikattoa, joissa vesikatteina on harmaaksi maalatut saumatut rivipeltikatteet. Lisaksi
tasakatoilla on kattoikkunoita.

Kattojen vedenpoisto on rakenteiden sisapuolinen.

Rakennusta on perusparannettu useaan otteeseen ja se on peruskorjattu kokonaan
vuonna 2007 tehdyn hankesuunnitelman pohjalta vuosina 2008—-2011.

Tassa peruskorjauksessa ei uusittu vesikattoa, joka oli uusittu 1999.
Peruskorjauksen yhteydessa on kuitenkin todettu myds vesikaton uusiminen
ajankohtaiseksi mm. ilmenneiden vesivuotojen vuoksi.

Tahan korjaukseen ei sisally katosten ja piharakennusten vesikattoja.

HANKKEEN LAAJUUS
Rakennustekniikka

Vesikatot

Paarakennuksen vesikatteet raystaineen uusitaan tyoselityksen, arkkitehtipiirustusten ja
rakennesuunnitelmien mukaan sek& mahdollisesti tydnaikana tehtavan suunnittelun
mukaan. Uusiminen kasittda tasakatto osuudet ja vinot rivipeltikateosuudet. Vesikatteen
uusimisen yhteydessa kaikki kattokaivot uusitaan entisille paikoilleen. Lisaksi kaikki entiset
alipainetuulettimet uusitaan ja uudet alipainetuulettimet asennetaan piirustusten
mukaisesti. Vesikatoille asennetaan vahaisesséd maarin lumiesteita suojaamaan
lapivientejd RT-85—-10708 ohjeiden mukaisesti. Kaikki olemassa olevien lapivientien,
kattoikkunoiden ja piippujen pellitykset uusitaan tydselostuksen ja piirustusten ja RT-80—
10632 mukaan. Vesikatolta poistetaan piirustuksissa esitetyt tarpeettomat lapiviennit ja
rakenne ummistetaan rakennesuunnitelmien mukaan.

Kattokaivot varustetaan saattolammitykselld, ja johtoreitit kaivoille tulevat sisédkautta.
Kattokaivojen asennus ja saattolammitys edellyttaa alakattojen aukaisua ja sulkemista ja
tarkastusluukkujen tekemista. Myos kiinteitd vaimennuslevyja joudutaan uusimaan
tyBalueilta. Samoin joudutaan tekemaan sisdpuolisia maalaustoita.

Muut korjaukset

Urakkaan siséltyy kaikki urakkasuoritukselle tyypilliset urakka-asiakirjoissa
mainitsemattomat vahaiset tyot, jotka hankeen luonne huomioon ottaen voidaan olettaa
siséltyvan hankkeeseen.

LVI-tekniikka

Katolta irrotetaan huippuimurit, puhaltimet, ulospuhallushajottimet ja lauhduttimet,
kattotyon valmistuttua laitteet asennetaan takaisin. Katolla olevat pyoreét
lapivientikaulukset muutetaan kantikkaiksi, kaksi vanhaa ulospuhallushajotinta uusitaan.
Katolla sijaitsevien ulospuhalluskatokset uusitaan. Liséksi vesikaton alapuolisessa
kerroksessa uudet kattokaivot liitetdan nykyisiin sadevesiviemareihin.
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3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

Sahkotekniikka

Uusien kattokaivojen lammityselementteja varten kaapeloidaan kaikille kattokaivoille
sahkosyottd. Syottavia kaapeleita varten otetaan ohjaus ja syotto
ilmastointikonehuoneiden keskuksista. Nykyisiin keskuksiin tehdaan muutoksia 1&ht6jen
osalta. Kaapelit asennetaan nykyisille kaapelihyllyille ja valaisinripustuskiskoille. Lisaksi
katolta purettavia sahkoisia IV-laitteita varten uusitaan niiden syottokaapelit. Nykyiset
syottbkaapelit rasioidaan alakaton ylapuolelle ja takaisinasennuksen yhteydessé jatketaan
IV-koneille. Alakattorakenteita varten tehdaan asianmukaiset huoltoluukut rasioiden
kohdalle ja rasioinnin merkitd&n tarkasti. Katolta puretaan nykyinen satelliittiantenni ja
nykyiset vioittuneet sulanapitokaapelit.

HANKKEEN SIJAINTI, RAKENNUSPAIKKA JA RAKENNUKSEN HISTORIA

Hankkeen sijainti

Rakennus sijaitsee Haagan kaupunginosassa osoitteessa llkantie 3, llkantien ja
Metsalantien risteyksessa. Korttelin pohjoisosassa Huovitiella on asuinkerrostaloja.

Selvitys asemakaavasta
Tontilla on voimassa vuonna 1963 vahvistettu asemakaava.

Rakennukselle on tekeilld suojelukaava. Tasta syysta julkisivujen ja raystaiden ulkondko
ei saa muuttua.

Asemakaavan muutoksen pohjaksi on kaupunkisuunnittelulautakunta vuonna 1998
hyvaksynyt raportin Haagan rakennukset ja arvostus, jossa rakennus on merkitty 1-luokan
suojelukohteeksi ja potentiaaliseksi docomomo- kohteeksi (modernin arkkitehtuurin
suojelukohde).

Rakennus tullaan tulevassa asemakaavan muutoksessa esittamaan suojeltavaksi sr-1 tai
sr-2 - merkinnalla.

Rakennuslupa-asiat
Hankesuunnitelmassa esitetyt korjaustoimenpiteet edellyttavét rakennusluvan anomista.
Rakennuksen historia

Rakennus on valmistunut vuonnal968. Rakennuksen ovat suunnitelleet arkkitehdit Timo
ja Tuomo Suomalainen.

Rakennus on jaettu neljddn 2-4 kerroksiseen tydpaja-luokka osaan (A, B, E1 JA E2) seka
naitd yhdistavaan 2-kerroksiseen keskiosaan (D), jossa on rakennuksen paasisdankaynti,
padaula, oppilashuollon tilat, ruokasali, keittid, hallintotilat, yhteisopetuksen luokat,
likuntasali pukuhuoneineen ja auditorio.

E1l ja D-osan aulojen, liikuntasalin sek& A- ja B-osien ty6salien ylapohijiin on sijoitettu
suuret pulpettimaiset kattoikkunat.
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5 HANKKEEN LAATUTASO

Korjaustyon tekninen laatutaso suunnitellaan ja toteutetaan voimassa olevien
viranomaismaaraysten ja suositusten mukaan.

Rakennuksen suojeluarvot tulee ottaa huomioon vesikaton korjauksessa ja siitd syysta
raystasdetaljoinnissa on pitaydyttava ulkonadsltaan rakennuksen alkuperaisten detaljien
dimensioissa.

6 KUSTANNUKSET
Hankkeen kustannusarvio on yhteensa
2 940 000 €/ 370 €/ brm* (alv 0 %)
3610 000 €/ 454 €/ brm® (alv 22 %)
Kausi 1/2012, RI1 104,5 ja THI 155,8

Kustannusarvio liitteena / liite 2
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10

11

AIKATAULU

Suunnittelu 2012

Toteutus 2013 - 2014

RAHOITUSSUUNNITELMA

Hanke rahoitetaan kiinteistdviraston tilakeskukselle osoitetulla investointimaararahalla.

Hanke siséltyy kiinteistoviraston investointitalouden talousarvioehdotukseen 2013 — 2017,
jossa sille on esitetty rahoitus vuodelle 2013.

Hankkeen rahoitustarve ja sen ajoitus otetaan huomioon rakentamisohjelmaa
tarkistettaessa.

KAYTTOTALOUS
Vuokra

Kiinteiston teknisella peruskorjauksella ei ole vuokravaikutusta.

TOTEUTUS- JA YLLAPITOVASTUU

Hankkeen investointikustannuksista vastaa Helsingin kaupungin kiinteistovirasto ja
kayttokustannuksista opetusvirasto.

TOIMINTAOLOSUHTEET KORJAUSTYON AIKANA

Katon korjaus aikataulutetaan tapahtuvaksi keséaikaan, jolloin oppilaitoksessa ei ole
toimintaa.

12 LUTTEET

Liite 1 Yhteystietoluettelo
Liite 2 Kustannusarvio

Tekniset liitteet, jotka sisaltavat viitesuunnitelmat seka tekniset selostukset, ovat néahtavilla
Kiinteistoviraston Tilakeskuksessa.
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Hankesuunnitteluryhméan yhteystiedot

Kiinteistovirasto / tilakeskus
Erja Erra, projektiarkkitehti
Juha Peréld, isannoitsija

Kari Niittymaki, s&hkoinsindori

Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Tapio Jarvela

Kalervo Rausila, kone-esimies

erja.erra@hel.fi

juha.perala@hel.fi

kari.niittymaki@hel.fi

tapio.jarvela@hel.fi

kalervo.rusila@hel.fi

Rakennusvirasto / HKR- Rakennuttaja

Kari Nauska, projektinjohtaja

Martti Pensamo, projekti-insindori

Pirjo Kajaste, hankesuunnittelija

Suunnittelijat
Arkkitehtisuunnittelu
Siren Arkkitehdit Oy
Sinikka Muuriméki

Rakennesuunnittelu

Insin6oritoimisto RJ Heiskanen Oy

Paavo Pirttila

LVI-suunnittelu

Wise Group Finland Oy (Kontermo Oy)

Markku Tanhola

Sahkosuunnittelu
Insin6éritoimisto Stacon Oy
Jonne Jarvinen

kari.nauska@hel.fi

maurtti.pensamo@ hel.fi

pirjo.kajaste@hel.fi

sinikka.muurimaki@siren.fi

Liite 1

040 334 5529, 09 310 39997
040 334 0057, 09 310 40318

050 320 3902, 09 310 86865

0500 760 925, 09 310 86460

050 590 1236, 09 310 84650

040 334 6101, 09 310 39998
040 334 6293, 09 310 39512

050 559 1402, 09 310 38438

09 6811 6815

paavo.pirttila@ heiskanen.fi

040 588 6873

markku.tanhola@wisegroup.fi

050 520 2180

jonne.jarvinen@stacon.fi

040 537 6594



HELSINGIN KAUPUNKI
RAKENNUSVIRASTO
HKR-Rakennuttaja

KUSTANNUSARVIO

Heltech Haaga, Vesikatto.xlsx

Hankesuunnitteluvaihe ( EH )

HELTECH HAAGA 8.3.2012
Vesikattokorjaus
Hankenumero: R-03450 Projektinjohtaja: Kari Nauska
Hallintokunta: Tilakeskus / Opev Paasuunnittelija: Siren Arkkitehdit Oy
Kortteli/osoite: Ilkantie 3
BRM2: 7950 Suunnitelmien paivays: 31.1.2012
RM3: Marko Puhakka
Indeksit: Kausi THI
Hankesuunnitelma: 112012 155,8
ALV 0 % ALV 23 %
€ € €/brm2

Rakennustekniset tyot 2 626 000 330 3229 980 406
LVI-tekniset tyot 97 000 12 119 310 15
Sahkotekniset tyot 48 000 6 59 040 7

2771000 349 3408 330 429
Taidehankinnat

2771000 349 3408 330 429
Rakennuttajan kustannukset* 141 300 18 173 799 22
Tilakeskuksen kustannukset 27 700 3 27 700 3
Matalaenergiarakentaminen
YHTEENSA € 2 940 000 370 3610 000 454
* siséltaa hankesuunnitteluvaiheen kustannukset

pvm

Toimistopaallikkd

Jakelu: Tikka, Rasimus, Leistio, Sipilainen, M.Makinen, Huynh-Nguyen, S. Heikkinen, E. Nurmi, Nauska



