HELSINGIN KAUPUNKI
RAKENNUSVIRASTO
HKR-Rakennuttaja

KUSTANNUSARVIO
Urakkavaihe ( UKA)

suvilahden kaasukello 2B teras 2011 .xIsx

SUVILAHDEN KAASUKELLO 2 23.5.2012
Katon ja teleskooppisdilion purkaminen ja
pintojen puhdistaminen
Hankenumero: R-03325 Projektinjohtaja: M. Pensamo
Hallintokunta: KV/Tilakeskus Padasuunnittelija:
Kortteli/osoite:
BRM2: 1930 Suunnitelmien péivdys:
RM3: Laatija: E. Kaskela
Indeksit: Kausi RI THI
Hankesuunnitelma: 7/2011 1038 1657
Luonnosvaihe:
Tyopiirustusvaihe:
Urakkavaihe: 2/2012 104,9 1558
EH, alv0 % 1600 000 € Indeksikorjattu EH, alv 0 %: 1601 000 €
Ero UKA/EH: 01 %
Urakkatarjoukset sidotaan indeksiin ()
Tyopiirustus Urakkavaihe Verollinen hinta
ALV 0 % ALV 0% €/brm2 ERO% ALV 23 %
Rakennustekniset tyot 1264 000 989 200 513 =217 1216 716
Kattolevyjen purkuty6 0 130430 68 160 429
1264 000 1119630 580 -11.4 1377 145
Pesuvesien puhdistuskustannukset
(arvio ) 100 000 52 123 000
Dokumentointi 30 000 30 000 16 0 36 900
Lisa- ja muutostyot 126 000 150 000 78 19,0 184 500
1420 000 1399630 725 -1.4 1721 545
Rakennuttajan kustannukset 167 000 186 155 96 11,5 228 971
Tilakeskuksen kustannukset 14 000 14 000 7 0,0 14 000
YHTEENSA € 1601 000 1600 000 829 -0,1 1 960 000
Hyvaksyn rakentamisen kaynnistdmisen ; \ f
298 20/2. —
pvm Johtaja
Jakelu: Tikka, Rasimus, Viljakainen, Kaskela, Leistid, Sipilainen, M.Mé&kinen, Huynh-Nguyen,

Pensamo, E. Nurmi, S. Heikkinen



