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1 TIEDOT HANKKEESTA

1.1 Hankkeen perustiedot

Hankkeen nimi Heltech, Haagan koulutusyksikkö, vesikaton uusiminen

Osoite Ilkantie 3, 00400 Helsinki

Sijainti Kaupunginosa 29, Haaga, Kortteli 102, Tontti 9

Toiminta Heltech Haaga on autoalan perustutkintoon kuuluviin
ammatteihin valmistava koulutusyksikkö.

Hankkeen sisältö Tämä hankesuunnitelma käsittää rakennuksen vesikaton
uusimisen ja siihen kytkeytyvät sisäpuoliset työt sekä LVI- ja
sähkötyöt.

Laajuus: Rivipeltikattojen pinta-alat yhteensä noin 1 950 m²
Tasakattojen pinta-alat yhteensä noin 6 000 m²
Hankkeen koko yhteensä 7 950 brm2

Kustannukset 2 940 000 € / 370 € / brm2 (alv 0 %)
3 610 000 € / 454 € / brm2 (alv 22 %)
Kustannusarvio liitteenä / liite 2

Ajoitus suunnittelu 2012
toteutus 2013–2014

1.2 Suunnittelutyöryhmä

Kiinteistövirasto / tilakeskus Erja Erra, projektiarkkitehti
Juha Perälä, isännöitsijä
Kari Niittymäki, sähköinsinööri

Helsingin tekniikan alan oppilaitos Tapio Järvelä
Kalervo Rausila, kone-esimies

Rakennusvirasto / HKR- Rakennuttaja Kari Nauska, projektinjohtaja
Martti Pensamo, projekti-insinööri
Pirjo Kajaste, hankesuunnittelija

Suunnittelijat

Arkkitehtisuunnittelu Siren Arkkitehdit Oy / Sinikka Muurimäki

Rakennesuunnittelu Insinööritoimisto RJ Heiskanen Oy / Paavo Pirttilä

LVI-suunnittelu Wise Group Finland Oy (Kontermo Oy) / Markku Tanhola

Sähkösuunnittelu Insinööritoimisto Stacon Oy / Jonne Järvinen

Yhteystietoluettelo liitteenä / liite 1
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2 HANKKEEN LÄHTÖKOHDTA

Nykyiset vesikatot ovat rakenteiltaan käännettyjä tasakattoja, joissa vedeneristyskermi on
asennettu lämmöneristyksen alapuolelle. Katot on päällystetty singeli-
kiviainespinnoituksella.

Tasakattoihin liittyy neljä erillistä jyrkkälappeista, kaltevuudeltaan noin 1:2,2 olevaa
pulpettikattoa, joissa vesikatteina on harmaaksi maalatut saumatut rivipeltikatteet. Lisäksi
tasakatoilla on kattoikkunoita.

Kattojen vedenpoisto on rakenteiden sisäpuolinen.

Rakennusta on perusparannettu useaan otteeseen ja se on peruskorjattu kokonaan
vuonna 2007 tehdyn hankesuunnitelman pohjalta vuosina 2008–2011.
Tässä peruskorjauksessa ei uusittu vesikattoa, joka oli uusittu 1999.
Peruskorjauksen yhteydessä on kuitenkin todettu myös vesikaton uusiminen
ajankohtaiseksi mm. ilmenneiden vesivuotojen vuoksi.

Tähän korjaukseen ei sisälly katosten ja piharakennusten vesikattoja.

3 HANKKEEN LAAJUUS

3.1 Rakennustekniikka

Vesikatot
Päärakennuksen vesikatteet räystäineen uusitaan työselityksen, arkkitehtipiirustusten ja
rakennesuunnitelmien mukaan sekä mahdollisesti työnaikana tehtävän suunnittelun
mukaan. Uusiminen käsittää tasakatto osuudet ja vinot rivipeltikateosuudet. Vesikatteen
uusimisen yhteydessä kaikki kattokaivot uusitaan entisille paikoilleen. Lisäksi kaikki entiset
alipainetuulettimet uusitaan ja uudet alipainetuulettimet asennetaan piirustusten
mukaisesti. Vesikatoille asennetaan vähäisessä määrin lumiesteitä suojaamaan
läpivientejä RT-85–10708 ohjeiden mukaisesti. Kaikki olemassa olevien läpivientien,
kattoikkunoiden ja piippujen pellitykset uusitaan työselostuksen ja piirustusten ja RT-80–
10632 mukaan. Vesikatolta poistetaan piirustuksissa esitetyt tarpeettomat läpiviennit ja
rakenne ummistetaan rakennesuunnitelmien mukaan.

Kattokaivot varustetaan saattolämmityksellä, ja johtoreitit kaivoille tulevat sisäkautta.
Kattokaivojen asennus ja saattolämmitys edellyttää alakattojen aukaisua ja sulkemista ja
tarkastusluukkujen tekemistä. Myös kiinteitä vaimennuslevyjä joudutaan uusimaan
työalueilta. Samoin joudutaan tekemään sisäpuolisia maalaustöitä.

Muut korjaukset
Urakkaan sisältyy kaikki urakkasuoritukselle tyypilliset urakka-asiakirjoissa
mainitsemattomat vähäiset työt, jotka hankeen luonne huomioon ottaen voidaan olettaa
sisältyvän hankkeeseen.

3.2 LVI-tekniikka

Katolta irrotetaan huippuimurit, puhaltimet, ulospuhallushajottimet ja lauhduttimet,
kattotyön valmistuttua laitteet asennetaan takaisin. Katolla olevat pyöreät
läpivientikaulukset muutetaan kantikkaiksi, kaksi vanhaa ulospuhallushajotinta uusitaan.
Katolla sijaitsevien ulospuhalluskatokset uusitaan. Lisäksi vesikaton alapuolisessa
kerroksessa uudet kattokaivot liitetään nykyisiin sadevesiviemäreihin.
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3.3 Sähkötekniikka

Uusien kattokaivojen lämmityselementtejä varten kaapeloidaan kaikille kattokaivoille
sähkösyöttö. Syöttäviä kaapeleita varten otetaan ohjaus ja syöttö
ilmastointikonehuoneiden keskuksista. Nykyisiin keskuksiin tehdään muutoksia lähtöjen
osalta. Kaapelit asennetaan nykyisille kaapelihyllyille ja valaisinripustuskiskoille. Lisäksi
katolta purettavia sähköisiä IV-laitteita varten uusitaan niiden syöttökaapelit. Nykyiset
syöttökaapelit rasioidaan alakaton yläpuolelle ja takaisinasennuksen yhteydessä jatketaan
IV-koneille. Alakattorakenteita varten tehdään asianmukaiset huoltoluukut rasioiden
kohdalle ja rasioinnin merkitään tarkasti. Katolta puretaan nykyinen satelliittiantenni ja
nykyiset vioittuneet sulanapitokaapelit.

4 HANKKEEN SIJAINTI, RAKENNUSPAIKKA JA RAKENNUKSEN HISTORIA

4.1 Hankkeen sijainti

Rakennus sijaitsee Haagan kaupunginosassa osoitteessa Ilkantie 3, Ilkantien ja
Metsäläntien risteyksessä. Korttelin pohjoisosassa Huovitiellä on asuinkerrostaloja.

4.2 Selvitys asemakaavasta

Tontilla on voimassa vuonna 1963 vahvistettu asemakaava.

Rakennukselle on tekeillä suojelukaava. Tästä syystä julkisivujen ja räystäiden ulkonäkö
ei saa muuttua.

Asemakaavan muutoksen pohjaksi on kaupunkisuunnittelulautakunta vuonna 1998
hyväksynyt raportin Haagan rakennukset ja arvostus, jossa rakennus on merkitty 1-luokan
suojelukohteeksi ja potentiaaliseksi docomomo- kohteeksi (modernin arkkitehtuurin
suojelukohde).

Rakennus tullaan tulevassa asemakaavan muutoksessa esittämään suojeltavaksi sr-1 tai
sr-2 - merkinnällä.

4.3 Rakennuslupa-asiat

Hankesuunnitelmassa esitetyt korjaustoimenpiteet edellyttävät rakennusluvan anomista.

4.4 Rakennuksen historia

Rakennus on valmistunut vuonna1968. Rakennuksen ovat suunnitelleet arkkitehdit Timo
ja Tuomo Suomalainen.

Rakennus on jaettu neljään 2-4 kerroksiseen työpaja-luokka osaan (A, B, E1 JA E2) sekä
näitä yhdistävään 2-kerroksiseen keskiosaan (D), jossa on rakennuksen pääsisäänkäynti,
pääaula, oppilashuollon tilat, ruokasali, keittiö, hallintotilat, yhteisopetuksen luokat,
liikuntasali pukuhuoneineen ja auditorio.

E1 ja D-osan aulojen, liikuntasalin sekä A- ja B-osien työsalien yläpohjiin on sijoitettu
suuret pulpettimaiset kattoikkunat.
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5 HANKKEEN LAATUTASO

Korjaustyön tekninen laatutaso suunnitellaan ja toteutetaan voimassa olevien
viranomaismääräysten ja suositusten mukaan.

Rakennuksen suojeluarvot tulee ottaa huomioon vesikaton korjauksessa ja siitä syystä
räystäsdetaljoinnissa on pitäydyttävä ulkonäöltään rakennuksen alkuperäisten detaljien
dimensioissa.

6 KUSTANNUKSET

Hankkeen kustannusarvio on yhteensä
2 940 000 € / 370 € / brm2 (alv 0 %)
3 610 000 € / 454 € / brm2 (alv 22 %)
Kausi 1/2012, RI 104,5 ja THI 155,8

Kustannusarvio liitteenä / liite 2
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7 AIKATAULU

Suunnittelu 2012
Toteutus 2013 - 2014

8 RAHOITUSSUUNNITELMA

Hanke rahoitetaan kiinteistöviraston tilakeskukselle osoitetulla investointimäärärahalla.

Hanke sisältyy kiinteistöviraston investointitalouden talousarvioehdotukseen 2013 – 2017,
jossa sille on esitetty rahoitus vuodelle 2013.

Hankkeen rahoitustarve ja sen ajoitus otetaan huomioon rakentamisohjelmaa
tarkistettaessa.

9 KÄYTTÖTALOUS

Vuokra

Kiinteistön teknisellä peruskorjauksella ei ole vuokravaikutusta.

10 TOTEUTUS- JA YLLÄPITOVASTUU

Hankkeen investointikustannuksista vastaa Helsingin kaupungin kiinteistövirasto ja
käyttökustannuksista opetusvirasto.

11 TOIMINTAOLOSUHTEET KORJAUSTYÖN AIKANA

Katon korjaus aikataulutetaan tapahtuvaksi kesäaikaan, jolloin oppilaitoksessa ei ole
toimintaa.

12 LIITTEET

Liite 1 Yhteystietoluettelo
Liite 2 Kustannusarvio

Tekniset liitteet, jotka sisältävät viitesuunnitelmat sekä tekniset selostukset, ovat nähtävillä
Kiinteistöviraston Tilakeskuksessa.
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Hankesuunnitteluryhmän yhteystiedot Liite 1

Kiinteistövirasto / tilakeskus

Erja Erra, projektiarkkitehti erja.erra@hel.fi 040 334 5529, 09 310 39997

Juha Perälä, isännöitsijä juha.perala@hel.fi 040 334 0057, 09 310 40318

Kari Niittymäki, sähköinsinööri kari.niittymaki@hel.fi 050 320 3902, 09 310 86865

Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Tapio Järvelä tapio.jarvela@hel.fi 0500 760 925, 09 310 86460

Kalervo Rausila, kone-esimies kalervo.rusila@hel.fi 050 590 1236, 09 310 84650

Rakennusvirasto / HKR- Rakennuttaja

Kari Nauska, projektinjohtaja kari.nauska@hel.fi 040 334 6101, 09 310 39998

Martti Pensamo, projekti-insinööri martti.pensamo@hel.fi 040 334 6293, 09 310 39512

Pirjo Kajaste, hankesuunnittelija pirjo.kajaste@hel.fi 050 559 1402, 09 310 38438

Suunnittelijat

Arkkitehtisuunnittelu
Siren Arkkitehdit Oy
Sinikka Muurimäki sinikka.muurimaki@siren.fi 09 6811 6815

Rakennesuunnittelu
Insinööritoimisto RJ Heiskanen Oy
Paavo Pirttilä paavo.pirttila@heiskanen.fi 040 588 6873

LVI-suunnittelu
Wise Group Finland Oy (Kontermo Oy)
Markku Tanhola markku.tanhola@wisegroup.fi 050 520 2180

Sähkösuunnittelu
Insinööritoimisto Stacon Oy
Jonne Järvinen jonne.jarvinen@stacon.fi 040 537 6594




