HELSINGIN KAUPUNKI KUSTANNUSARVIO korttelitalo kulosaari uudisUKAkoko .XLS
RAKENNUSVIRASTO Urakkavaihe ( UKA )
HKR-Rakennuttaja

KORTTELITALO KULOSAARI 7.6.2012
Uudisrakennus

Hankenumero:  R-02603 Projektinjohtaja: M.Laurila
Hallintokunta: Tilakeskus / Opev Paasuunnittelija: Arkk.Siistonen Oy
Kortteli/losoite:  Kydsti Kallion tie 1, 00570 HKI
BRM2: 5154 Suunnitelmien péivays:
RM3: Laatija: T. Raulo
Indeksit: Kausi RI THI
Hankesuunnitelma: 3/2010 1264 145,0
Luonnosvaihe: 4/2011 131.3 154,3
Tydpiirustusvaihe: 2/2012 133,8 155,8
Urakkavaihe: 4/2012 134,7 155,5
EH, alv0 % 16 400 000 € Indeksikorjattu EH, alv 0 %: 17 588 000 €
Ero UKA/EH: -23.9 %

Urakkatarjoukset sidotaan indeksiin ()

Tyopiirustus Urakkavaihe Verollinen hinta

ALV 0% ALV 0 % €/brm2 ERO % ALV 23 %
Rakennustekniset tyot 8611000 6 697 000 1299 -22.2 8 237 310
Perustusurakka (THI 155,8) 1022 000 624 000 121 -38,9 767 520
Purku-urakka (Tilakeskuksen tyo; 860 000 800 000 155 -7,0 984 000

Tilakeskuksen ilm. UKA-arvio)

Putkityét 601 000 459 000 89 -23,6 564 570
limanvaihtotyot 588 000 625 983 121 6,5 769 959
Automatiikka 168 000 75750 15 -54,9 93173
Sahkotekniset tyot 873 000 796 300 155 -8,8 979 449
12 723 000 10 078 033 1955 -20,8 12 395 981
Taidehankinnat 80 000 80 000 16 0 98 400
Lis&- ja muutostydt; Perustusurakka 102 200 62 400 12 -38,9 76 752
Lisé&- ja muutostydt; Muut tyot 1086 300 866 000 168 -20,3 1065 180
13 991 500 11 086 433 2151 -20,8 13 636 313
Rakennuttajan kustannukset 2171000 2171 000 421 0,0 2670330
Tilakeskuksen kustannukset 122 000 122 000 24 0,0 122 000
Matalaenergiarakentaminen 0 0 0 0,0 0
YHTEENSA € 16 285 000 13 379 000 2 596 -17,8 16 429 000

HUOM! Enimmaishinta ja urakkavaiheen kokonaishinta sisaltdvat purku-urakan, jonka Tilakeskus on teettényt.
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pvm Johtaja

Jakelu: Tikka, Rasimus, Viljakainen, Kaskela, Leistio, Sipildinen, M.M&kinen, Huynh-Nguyen, Nurmi, Heikkinen, Laurila, Raulo



