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1.2

YHTEENVETO

Tiedot hankkeesta, tiivistelma

Hankkeen nimi Leikkipuistorakennus Isonneva

Osoite Isonnevantie 16a

Sijainti Kaupunginosa 29 Haaga, kortteli 29006 / 1
Toiminta Leikkipuistorakennus

Laajuus Hankkeen huoneistoala on 170,5 m?,

kayttdala kylmine tiloineen 265 m?

Kustannukset Yhteensd 1 250 000 euroa (alv 0 %),
1537 500 euroa (alv 23 %)

Liitteena kustannusarvio / liite 1

Ajoitus hankesuunnittelu 2012
suunnittelu 2012
toteutus 2013

Yhteenveto

Leikkipuisto Isonneva sijaitsee Haagassa, turvallisella viheralueella asuinalueen kes-
kella. Leikkipuistossa on hyvat ulkoilutilat ja pelikentat. Leikkipuiston pihan korjausta
ja leikkivalineiden uusimista on lykatty vanhan leikkipuistorakennuksen kohtalon epa-
selvyyden vuoksi.

Nykyinen leikkipuistorakennus ei vastaa leikki- ja asukaspuistotoiminnan vaatimia ti-
loja. Tilat eivat mahdollista toiminnan kehittamistd asukaspuistomaisemmaksi toimin-
naksi, jonka avulla voitaisiin tuottaa palveluja koko alueen vaestolle.

Vuonna 1978 valmistuneen leikkipuistorakennuksen tilat ovat liian pienet. LAmmitys
ei toimi kunnolla ja rakennus vaatii jatkuvaa korjaamista. Rakennuksessa on todettu
sisdilmaongelmia, joiden takia sisatilat ovat lautakunnan paatoksella kayttokiellossa
toistaiseksi. Vanha leikkipuistorakennus puretaan elo-syyskuussa 2012.

Leikkipuisto Isonnevan uudisrakennushanke sisaltyy kaupunginvaltuuston
16.11.2011 hyvaksymaan vuosien 2012-2016 talonrakennushankkeiden rakentamis-
ohjelmaan. Hankkeen rakentaminen on ajoitettu vuodelle 2013.

Leikkipuisto Isonneva on osa sosiaaliviraston lasten paivahoidon vastuualueen leikki-
puistojen palveluverkkoa.

Uudisrakennuksen kustannusarvio on 1 250 000 euroa (alv 0 %) -4 717 € / brm?,
1 537 500 euroa (alv 23 %) — 5 802 € / brm?
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1.3

21

Tyoryhmat
Hankesuunnittelutyéryhma

Kayttajahallintokunta Sosiaalivirasto /
Marjo Salminen

Tilagja: Kiinteistovirasto / tilakeskus /
Erkki Huitti
Suunnittelijat: HKR-ARK-AAT / Pekka Loyska (A + paasuunnittelija)

InsinGoritoimisto Konstru Oy /Jorma Eskola (R)
Insinddritoimisto Olof Granlund Oy / Kurt Holm (S)
Ins.tsto Ayravainen / Markku Lilja (LVI)

KV / Geotekninen osasto / Markku Savolainen

Hankesuunnitelmaa laadittaessa on oltu yhteydessa rakennusvalvontavirastoon, pe-
lastuslaitokselle, kaupunkisuunnitteluvirastoon ja HKR:n katu- ja puisto-osastoon.

TOIMINNALLISET LAHTOKOHDAT

Leikkipuiston tarve, tarjonta ja asiakkaat

Haagan peruspiirissa on talla hetkelld n. 26 500 asukasta, joista 0-12 - vuotiaita yh-
teensa noin 2400. Vaestoennusteen mukaan vuonna 2017 Haagan peruspiirissa on
yhteensa n. 25 600 asukasta, joista 0-12-vuotiaita lapsia noin 2600.

Haagassa sijaitseva, 1970-luvun lopussa rakennettu, leikkipuisto Isonneva on osa
sosiaaliviraston lasten paivahoidon vastuualueen leikkipuistojen palveluverkkoa. Las-
ten paivahoidon vastuualue on palveluverkkotarkastelussaan puoltanut uuden leikki-
puisto rakennuksen rakentamista.

Leikkipuisto Isonneva sijaitsee turvallisella viheralueella asuinalueen keskella. Leikki-
puistossa on hyvat ulkoilutilat ja pelikentat. Leikkipuiston pihan korjausta ja leikkivali-
neiden uusimista on lykatty vanhan leikkipuistorakennuksen kohtalon epaselvyyden
VUoKsi.

Aamupaivisin leikkipuisto Isonnevassa jarjestetdan toimintaa seka ulkona etté sisati-
loissa alle kouluik&isille lapsille ja heidan vanhemmilleen. Leikkipuiston aamupaiva-
toimintaan osallistuu paivittdin 20 -30 perhetta. Puisto toimii myds paivakotiryhmien
ulkoilupaikkana.

lIitapaivisin puiston toiminta painottuu koululaisiin. Puistossa jarjestetdan avointa ilta-
paivatoimintaa, mika sisaltda seka ohjattua ettéd vapaata leikkimista ulkona ja sisélla.
Lisaksi koululaisille tarjoillaan maksullinen vélipala. Kevaan 2012 aikana iltapaivétoi-
mintaan ja maksulliseen valipalaan on osallistunut 60 koululaista paivittain seka omia
evaita syovia lapsia 10. Padosa koululaisista tulee leikkipuiston vieressé sijaitsevasta
Haagan peruskoulusta.
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2.2

2.3

Leikkipuisto Isonneva on ainoa iltapaivatoimintaa tarjoava leikkipuisto Etela-Haagan
alueella. Perusopetuslain mukaista iltapaivatoimintaa tarjoaa Haagan seurakunta,
jonka toimintaan osallistuu 25 koululaista.

Leikkipuiston tiloissa jarjestetdaan myds moniammatillista perhevalmennusta. Perhe-
valmennusryhmat kokoontuvat iltaisin noin kerran kuussa. Lisaksi alueen asukkaat
voivat vuokrata leikkipuiston tiloja esimerkiksi lasten syntyméapaivéjuhlien pitdmista
varten.

Kesaisin puiston kavijamaara on moninkertainen, koska puisto tarjoaa erinomaiset
puitteet vesileikkialtaineen kaikenikaisten asukkaiden kesapaivan vietolle. Alueen
asukkaiden toiveena on saada leikkipuistorakennus ja piha vesialtaineen mahdolli-
simman pian taas kayttdkuntoon.

Nykyisen leikkipuistorakennuksen puutteet

Nykyinen leikkipuistorakennus ei vastaa leikki- ja asukaspuistotoiminnan vaatimia ti-
loja. Tilat eivat mahdollista toiminnan kehittamista asukaspuistomaisemmaksi toimin-
naksi, jonka avulla voitaisiin tuottaa palveluja koko alueen véaestolle.

Vuonna 1978 valmistuneen leikkipuistorakennuksentilat ovat liian pienet. LAmmitys ei
toimi kunnolla ja rakennus vaatii jatkuvaa korjaamista, muun muassa kattoa on jou-
duttu korjaamaan vuotojen vuoksi useasti. Keittio ei sovellu asukaspuistomaiseen
kayttoon, we-tilat ja lasten vaatteiden séilytystilat ovat puutteelliset. Nykyisen leikki-
puistorakennuksessa ei ole erillisia tiloja pienryhmatoiminnalle. Lisaksi tyontekijoilta
puuttuvat kunnolliset toimisto- ja sosiaalitilat.

Leikkipuisto

Leikkipuisto Isonnevan piha-alue, johon uutta puistorakennusta suunnitellaan, aio-
taan samalla kunnostaa katu- ja puisto-osaston investointimaararahoilla yleissuunni-
telman mukaisesti.
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3.1

3.2

TOIMINTA HANKKEEN TOTEUTUMISEN JALKEEN

Leikkipuisto Isonnevan toiminta

Toiminta jatkuu uuden leikkipuistorakennuksen valmistuttua edelleen kuten tahankin
saakka, mutta tilat antavat mahdollisuuden monimuotoisempaan toimintaan. Tarve
toimintojen eriyttamiseen tulee leikkipuistoissa tapahtuvan leikkitoiminnan kerhojen
myo6ta. Paivahoidon vastuualueella monipuolistetaan varhaiskasvatuspalveluja lisaa-
malla ja kehittamalla leikkitoiminnan kerhoja, joten omia tiloja tarvitaan seka kerho-
toiminnalle, ettd avoimelle toiminnalle.

Leikkipuistossa tarjotaan koululaisille turvallista ja ohjattua iltapéivatoimintaa valipa-
loineen alueen lahikoulun vieressa.

Moniammatillista perhevalmennusta jarjestetaan leikkipuiston tiloissa kerran kuussa.
Perheilla on mahdollisuus vuokrata tiloja erilaisten perhejuhlien jarjestamiseen.

Kesaisin puiston kavijamaara on moninkertainen, koska puisto tarjoaa erinomaiset
puitteet kaikenikaisten kesapaivan vietolle.

Puistotoiminnan kehitysnakymat

Leikkipuisto Isonnevassa jarjestetdan monimuotoista avointa toimintaa seka perheille
kevyempaa paivahoitomuotoa, leikkitoiminnan kerhotoimintaa.

Leikkipuisto on lapsen toimintaa ja osallisuutta mahdollistava toimintaympaéristo.
Leikkipuiston tarkoituksena on toimia alueensa asukkaiden yhteisena olohuoneena ja
toiminta-areenana seké vahvistaa toiminnassaan ehkaisevan tyon ja varhaisen tuen
tydmuotoja.

Lapsiperheet viihtyvat nykyaan leikkipuistossa mielellaan aamupaivan liséksi myos il-
tapaivalla tai mybhaisemman rytmin vuoksi saapuvat leikkipuistoon vasta iltapaivalla.
Tama asettaa tiloille oman haasteensa. llitapaivalla tiloja kayttavat paitsi leikkipuis-
toon tulevat koululaiset myods asukas- ja jarjestdtoiminta seké lapsiperheiden tukemi-
seen ja perhevalmennukseen liittyva toiminta.
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4.2

LAAJUUS JA TILAOHJELMA

Tilat nykyisin

Vuonna 1978 valmistunut leikkipuistorakennus on 1- kerroksinen, tasakattoinen, puu-
rakenteinen talo. Rakennuksen edustalla on sadekatos.

Ulkoseinien sisdpinnat ovat lastulevya, ulkopinnat limilaudoitusta. Vesikaton pinta on
kattohuopaa, sokkeli luonnonvarista betonia.

Rakennuksen tilat eivat nykyisellaan vastaa toiminnan vaatimuksia. Useat tilat ovat
paallekkaisessa kaytossa ja lapikulkutiloja.

Rakennuksen tekninen kunto on kuntoarviossa todettu huonoksi. Rakennuksessa on
todettu toimintaa merkittdvasti haittaava sisadilmaongelma. Nykyvaatimuksia vastaa-

van talotekniikan toteutus olisi vaativa toimenpide matalassa tasakattoisessa raken-

nuksessa.

Hankkeen selvitystoiden perusteella paadyttiin olevan rakennuksen purkuun ja uuden
leikkipuistorakennuksen rakentamiseen.

Tilat hankkeen toteutumisen jilkeen

Uusi leikkipuistorakennus on 1- kerroksinen, puurakenteinen ja pitkilta sivuiltaan lau-
dalla seké paadyistadn maalatulla sementtikuitulevylla verhoiltu.

Yhtendisen lapekaton alle sijoitetaan suoraan leikkipuistotoimintaan liittyvat seka
kylma varasto-osa.

Rakennuksen leikkialueelle aukeavalla sivulla on pitkélla lipalla katettu puuterassi, jo-
ka toimii samalla vaunu-, sade- ja auringonsuojana.

Talon eteiseen tullaan joko pitkélla sivulla sijaitsevan markaeteisen tai ulkotilanomai-
sen rospuuttotilan kautta. Eteistila on kookas tarpeellisine naulakoineen ja repputiloi-
neen. Eteisesta on suora yhteys wc-tiloihin, sosiaalitilaan, toimistoon, isoon ryhma-
huoneeseen ja keittioon. Keittiodn liittyy pienryhmdn tila, joka toimii samalla ruokailu-
tilana.

Sali on kokoontumis- ja liikuntatila, johon avautuvat pienemmat askartelu- ja pien-
ryhman tilat.

Tekninen tila rakennetaan paakerroksen tasoon.

Kaikessa rakentamisessa huomioidaan liikkumisrajoitteisten ja myos aistivammaisten
ja allergisten tarpeet.

Rakenteet, materiaalit, kalusteet ja varusteet suunnitellaan kulutusta kestaviksi ja

helposti puhdistettaviksi. Pintojen kasittelyissa ja pintamateriaalien valinnoissa huo-
mioidaan niiden vahapaastoisyys.
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Lpr Isonneva, 22.05.2012

Hankkeen tilaohjeima

LAMPIMAT TILAT

Tila kpl hy-m?
Markaet. + kuivaush. 11
Eteistilat 25
Asiakkaiden we-tilat 3 9,5
Henk. sosiaalitilat 1 8
Toimisto 1 8
Keittio 1 20
Iso ryhmahuone 1 45
Pieni rynmahuone 1 15
Askartelu 1 15
Siivoushuolto 1 2,0
Sisavarastot 2 4.5
Tekninen tila 1 9
Yhteensa hyotyalaa 170,5
KYLMAT TILAT

Ulkovarasto 1 24
Rospuuttotila 1 32
Jatetila 1 5
Yhteensa 61

YHTEENSA BRUTTOALAA 265 br-m?.

Lamminta tilaa 200 br-m?
Liséksi rospuuttotila 32 m? ja kylméa ulkovarasto 33m? = 65 m?
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

RAKENNUSPAIKKA

Hankkeen sijainti

Leikkipuisto Isonneva sijaitsee lantisen suurpiirin Haagan peruspiirissa, osoitteessa
Isonnevantie 16a.

Asemakaava

Vanhassa, v. 1970 vahvistetussa kaavassa nro.5948 on puistoalueella merkinta jl
(jarjestetylle leikkipuistotoiminnalle varattu alue).

Alueelle on kuitenkin tehty kaavamuutos, joka on hyvaksytty kaupunkisuunnittelulau-
takunnassa joulukuussa 2009, lausuntoja ja muistutuksia on kasitelty vuosina 2011 ja
2012.

Kaavamuutoksesta tehdyt muistutukset eivat tiettavasti koske leikkipuistorakennuk-
sen rakentamista.

Lahiaikoina kaavamuutos on menossa kaupunginvaltuuston paatettavaksi.

Kaavamuutoksessa leikkipuistoalueelle (VK) on uudelle leikkipuistorakennukselle
merkitty rakennusala (Ip) ja 350 m2 rakennusoikeutta.

Rakennuslupa-asiat
Hankkeelle on nykytilanteessa haettava poikkeuslupa ja rakennuslupa.

Mikali vireilla oleva asemakaavamuutos saa lainvoiman, ei poikkeamisp&atosta tarvi-
ta.

Suunnitteilla oleva uusi leikkipuistorakennus on sijoitettu padosin kaavaillulle raken-
nusalueelle (lammin osa 200 m2 + katettu rospuuttotila). Kylmé varasto-osa (33 m2)
on sijoitettu kaavamuutoksessa esitetyn rakennusalan ulkopuolelie, jotta rakennus

jaisi kauemmas olemassa olevasta asuinrakennuksesta (nakymat) ja valttamattomat

kulkuyhteydet rakennuksen ympari olisivat toteutettavissa. Esitetty sijoitus helpottaa
myds tarpeellisten pihakallistusten toteutusta (sadevesien poisjohtaminen).

Liikenne- ja huoltoyhteydet seka pysakointi

Alueella on hyvat kevyen liikenteen kulkuyhteydet. Lahimmat bussipysakit ovat noin
200 metrin paassa.

Puistokaytavalla sallitaan huoltoliikenne. Autopaikkoja puistoon ei tule, joten henkild-
kunta ja asiakkaat kayttavat tarvitessaan kadun varren autopaikkoja.

Kunnallistekniikka

Rakennus liitetdan kaupungin vesi-, viemari- ja kaukolampoverkostoon.
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5.6

6.1

6.2

Perustamisolosuhteet

Tontin maanpinta on noin tasossa +14,4...+15,5. Tontti sijoittuu savikolle, jonka pin-
takerroksissa esiintyy turvetta. Ylimpana maakerroksena on noin 0...1,0 m paksu
hiekkatayte. Taytekerroksen alla on noin 1...2 m paksu turvekerros. Turvekerroksen
alla on 3,0...3,5 m savea. Saven alapuolella on silttid seka hiekkaa noin 2...3 m. Kal-
lionpinnan tasoa ei ole méaritetty poraamalla. Kairaukset ovat paéttyneet noin 6...9,5
m syvyyteen maanpinnasta.

Lahimpien pohjavesihavaintojen perusteella alueen pohjavedenpinta sijaitsee noin
1,2...2,1 metrin syvyydess& maanpinnasta (ajanjakso 05/2011...03/2012).

Helsingin kaupungin johtotietokartan mukaan tontin itdosaan sijoittuu sadevesiviemari
(d 500) seka sahko- ja telekaapeleita. Tontin nykyiset vesi- (V50m), kaukoléampd-

(L2m25), séhko- ja teleliittymat sijoittuvat kohteen pohjoispuolelle ja kulkevat tulevan
rakennuspaikan lavitse.

Rakennus seka rakennuksen yhteyteen liitettédva kylméa huoltotila perustetaan esim.
teraksisilla 115/8 tukipaaluilla. Alapohjat tehdaan kantavina.

Rakennuspaikka salaojitetaan ja routasuojataan.

Piha-alueilla jatevesilinja perustetaan tasauskerroksen (150 mm) seka terasbe-
tonilaatan (600 mm x 150 mm) vélityksella pohjamaan varaan. Sadevesilinjat perus-
tetaan piha-alueilla suodatinkankaalla (N2) ympéaréidyn murskearinan (300 mm) vali-
tykselld pohjamaan varaan. Putkijohtolinjojen seka piha-alueiden tulevia painumia
ehkaistdan EPS-kevennyksin.

LAATUTASO

Toiminnallinen laatutaso
Laatutaso

Uudisrakennus toteutetaan tdman paivan laatutasoa noudattaen siten, ettd rakennus
sulautuu ympéristdonsa niin toiminnallisesti kuin arkkitehtonisestikin.

Tilojen suunnittelussa tulee pyrkia viihtyisaan, ajanmukaiseen ja turvalliseen ymparis-
toon seka asiakkaiden etta henkilokunnan kannalta.

Esteettomyys

Kaupunginhallituksen hyvaksyman esteettdmyyssuunnitelman mukaisesti kaikki uu-
dis- ja korjausrakentaminen on esteetonta ja korkeatasoista seka noudattaa esteet-
tomyysasioissa kaupungin hyvaksymia suunnittelu- ja rakennusohjeita.

Rakennushankkeen suunnittelussa tulee pyrkia likkumis- ja toimimisesteisten kaytta-
jien kannalta esteettomiin tiloihin. Liikuntarajoitteiden ohella otetaan huomioon myos
aistivammaisten tarpeet.

Tekninen laatutaso
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6.21

6.22

Tilojen, kalusteiden, varusteiden seka taloteknisten jarjestelmien ja laitteiden laatu
noudattaa tdman paivan leikkipuistorakennusten laatutasoa. Rakennus-, sahko- ja
LVI-teknisissa suunnitelmissa kiinnitetaan erityista huomiota sisailman laatuun, va-
laistukseen seka aanenvaimennukseen.

Rakenteiden, materiaalien, kalusteiden ja varusteiden tulee olla kulutusta kestavia,
helposti puhdistettavia ja kadyttokustannuksiltaan edullisia. Suunnitelmissa otetaan
huomioon kestavan rakentamisen periaatteet.

Rakennustekniikka
Rakenteet:

Leikkipuistorakennusten alapohjat ovat maata vasten valettuja paalutettuja ja reuna-
vahvistettuja terdsbetonilaattoja. Pintalaatassa vesikiertoinen lattialammitys

Vajan alapohja tehdaan maanvaraisena terasbetonista huolellisesti tehdyn salaojitus-
kerroksen ja [ABmmd&neristyskerroksen paalle rakennepiirustusten mukaan.

Perustukset routasuojataan, rakennus salaojitetaan.

Runkorakenteet (kantavat):
Ulkoseinat ja kantavat / jaykistavat valiseinat puurakenteisia levyseinia.
(runkotolpat paasaantoisesti kertopuuta, pilarit L40 liimapuuta)

Ylapohjan kannatinpalkit ja aukkopalkit ovat kertopuuta / puuristikoita. Ei-kantavat va-
liseindt ovat puurakenteisia kipsilevyseinid, pintalevyna maalattu puukipsilevy.

Sidhkojarjestelmat

Leikkipuistorakennuksessa ja piha-alueella toteutetaan seuraavat sahko- ja telejarjes-
telmaasennukset:

- sisa- ja ulkotilojen valaistus- ja pistorasia-asennukset

- pistorasia-asennukset katos- ja varastotiloihin

- LVI- ja kiinteistovalvontajarjestelmiin liittyvat asennukset

- turvavalaistusjarjestelméasennukset

- puhelinjarjestelmaasennukset

- ATK-jarjestelmaasennukset

- videovalvontajarjestelmaasennukset

- palovaroitinjarjestelmaasennukset

- rikosilmoitusjarjestelmaasennukset

- antennijarjestelmaasennukset
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6.23

LVi-tekniikka

Lampdlaitteet:

Rakennus liitetdan Helsingin kaupungin kaukolampoverkkoon. Rakennuksen lam-
monjakokeskus sijaitsee rakennuksen laitetilassa. Lampo tuotetaan kahdella 1am-
monvaihtimella. Kayttdvedelle on oma - ja ilmastointi- seka lammitysverkolle oma siir-
rin. L&mmadnjakelulaitteina on padasiassa vesikiertoinen lattialammitys.

Vesi- ja viemarilaitteet:

Rakennus liitetddn HSY:n vesi- ja viemariverkostoon.

Vedenjakelulaitteina kaytetaan ensimmaiseen aaniluokkaan kuuluvia vesikalusteita.
Vesijohdot ovat kupariputkia. Viemarilaitteet ovat rakennuksen sisélla ja rakennuksen
ulkopuolella maassa ja alapohjan alla muoviviemareita. Jatevedet johdetaan vietto-
viemareilla HSY:n jatevesiviemariverkostoon ja sadevesiviemarit johdetaan vietto-
viemareillda HSY:n hulevesiviemariverkostoon. Kaivoina kaytetdan tehdasvalmisteisia

muovikaivoja.

lImanvaihtolaitteet:
Rakennuksen ilmanvaihto muodostuu konehuoneeseen ja keittion alakattoon sijoitet-

tavista lammon talteenotolla varustetuista tulo- ja poistoilmanvaihtokoneista, joista
jalkimmainen palvelee likaisia tiloja. Radonpoistoa varten asennetaan huippuimuri.
liman kasittelyna tulo- ja poistoilmakoneistolla on suodatus, lAmmon talteenotto pois-
toilmasta pyorivalla / levylammonvaihtimella ja lammitys. lIma jaetaan tiloihin pelti-
kanaviston (kierresaumakanavia) ja tyyppihyvaksyttyjen paatelaitteiden kautta. Pois-
toilmaelimina kaytetaan paaasiassa lautasventtiileitd. Adnen siirtymisen estamiseksi
eri huonetiloista kiinnitetaan erityistd huomiota. llmanvaihtoa ohjataan tarpeenmukai-
sesti.

Automatiikka:

Automatiikkajarjestelmana tulee olla mahdollisuus liittda Helsingin kaupungin Raunet
(TCP/IP) erillisverkkoon etahallintaa / -valvontaa varten.
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10.

10.1

10.2

AIKATAULU

Leikkipuisto Isonnevan uudisrakennushanke sisaltyy kaupunginvaltuuston
16.11.2011 hyvaksymaan vuosien 2012 - 2016 talonrakennushankkeiden rakenta-
misohjelmaan vuonna 2013 toteutettavana kohteena.

Hanke on suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2013 aikana.

KUSTANNUKSET

Uudisrakennuksen kustannusarvio on 1 250 000 euroa (alv 0 %) — 4 717 € / brm?,
1 637 500 euroa (alv 23 %) — 5 802 €/ brm?

Kustannusarvion vertailukohtana on kaytetty samanlaisen "tyyppirakennuksen” vuon-
na 2010 tehtya Lp Kiikun hankesuunnitelmaa. Kustannusarviota korottavat Lp Ison-
nevassa yleinen kustannusten nousu, 30 — 40% kallimmat perustamisolosuhteet
(maaperassa turvetta, savea ja silttia kerroksittain), piha-alueella kevennyksié ja put-
kiarinoita painumien estamiseksi. Naiden kustannusten osuus on noin 187 000 euroa.

Liitteena kustannusarvio / liite 1

RAHOITUSSUUNNITELMA

Vuosien 2012-2016 rakentamisohjelmassa hankkeelle on varattu 0,85 M€:n maara-
raha. (Perustuu Lp Kiikun toteutuneisiin kustannuksiin).

KAYTTOTALOUS JA HENKILOSTO
Vuokrakustannukset nykyisin ja hankkeen toteutumisen jalkeen
Vuokra kevaalld 2012 on 1220,72 €/kk eli vuosivuokra on 14 649 euroa.

Tilakeskuksen arvio uuden leikkipuistorakennuksen padomavuokraksi on 33,10 €/m?
ja yllapitovuokraksi 6,00 €/m? eli yhteensa 39,10 €/m?. Kuukausivuokra on 6 667 eu-
roa ja vuosivuokra 79 999 euroa.

Samanlaisena "tyyppirakennuksena” vuonna 2011 rakennetun leikkipuistorakennus
Kiikun kuukausivuokra on ollut 5860 euroa ja vuosivuokra 70 320 euroa hankesuun-
nitteluvaiheessa. Lp Isonnevan kustannuksia nostavat mm. yleinen kustannusten
nousu, 30 — 40% kallimmat perustamisolosuhteet (maaperassa turvetta, savea ja silt-
tia kerroksittain), piha-alueella kevennyksia ja putkiarinoita painumien estadmiseksi.
Naiden kustannusten osuus on noin 187 000 euroa.

Henkilost6 nykyisin ja hankkeen toteutumisen jalkeen
Leikkipuisto Isonnevan henkildkunta kevaalla 2012:

1 vastaava ohjaaja
2 ohjaajaa
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11.

Leikkipuisto Isonnevan henkilékunta elokuusta 2013 alkaen:

1 sosiaaliohjaaja

3 ohjaajaa

lisaksi ajoittain opiskelijoita ja tydharjoittelijoita

Suuren kayttdjamaaran vuoksi leikkipuisto Isonnevaan on tarkoitus saada yksi ohjaa-
ja lisda uudisrakennuksen valmistuttua. Taman lisaksi leikkipuistossa tydskentelee
ajoittain mm. palkkatukivaroin palkattuja tyontekijoita seka alan opiskelijoita ja tyohar-
joittelijoita.

TOTEUTUS-JA YLLAPITOVASTUU

Hankkeen investointikustannuksista vastaa Helsingin kaupungin kiinteistovirasto ja ti-
lojen kayttokustannuksista Helsingin kaupungin sosiaalivirasto.

Tilakeskus vastaa kiinteiston yllapidosta.

LUTTEET

Liite 1 Kustannusarvio
Liite 2 Viitesuunnitelmat
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HELSINGIN_KAUPUNKI
@ KIINTEISTOVIRASTO

KUSTANNUSARVIO

tilakeskus Hankesuunnitelma (HKA)
Lea Kivilahti
LP Isonneva 13.6.2012
Uudisrakennus
Hankenumero: 8081210 Projektin johtaja: Huitti Erkki
Hallintokunta:  Sosv. Padsuunnittelija: HKR- Ark
Osoite: Isonnevantie 16a Suunnitelmien pdivdys: 30.5.2012
Bruttoala: 265 Lammin brm2: 200 brm2
Huoneistoala: 170,5
Tilavuus: 1100
Indeksit Kausi: RI THI
Hankesuunnitelma (HKA) 472012 1347 155,8

Hankesuunnitelma (HKA)

Verollinen hinta

ALV0% €/brm2 ALV 23 % €/brm2
Tilakeskuksen kustannukset 10 000 38 12 300 46
Rakennuttamiskustannukset 180 000 679 221400 835
Rakennustekniset tyot 800 000 3019 984 000 3713
LVIJA-tekniset tyot 90 000 340 110 700 418
Séhkotekniset ty6t 70 000 264 86 100 325
Taidehankinnat - . g
Rakennuttajan erillishank. - -
Lis&- ja muutostydvaraus 100 000 377 123 000 464
KAIKKI YHTEENSA 1250 000 € 4717 1537500€ 5802

7331  €/htm2, Alv 0% 9018 €/htm2

Rakentamiskustannukset
yhteensd, Alv 0% 1060 000 €

Hankesuunnitelman
enimmaishinta, alv 23%

1 537 500 €

Hankesuunnitelman enimmaishinnan

kustannukset €/ htm2 (Alv 23%)

9018 €

Huom!
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