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Lea Kivilahti

KAUPUNKI
VIRASTO

tilakeskus

KUSTANNUSARVIO

Urakkavaihe (UKA)

HESOTE, Lehtikuusentie 4

7.8.2012

Vesikatto vaihe 2, ikkunoiden ja julkisivun peruskorjaus

Hankenumero: 8085478 Projektin johtaja: Manninen Arto
Hallintokunta: Opev Paasuunnittelija: HMT Arkkitehdit Oy
Osoite: Lehtikuusentie 4 Suunnitelmien pdivéys: 9.2.2012
Bruttoala: 7366
Huoneistoala: 6665
Tilavuus: 28095
Indeksit Kausi: RI THI
Hankesuunnitelma (HKA) 3/2012 134,8 155,8
Luonnosvaihe (LKA)
Tydpiirustusvaihe (TKA)
Urakkavaihe (UKA) 5/2012 135,0 1557

Hankesuunnitelma (HKA) Urakkavaihe (UKA)

Verollinen hinta

ALV0% €/brm2 ALV 0 % ERO % ALV 23% €/brm2
Tilakeskuksen kustannukset 80 000 11 30 000 98 400 13
Rakennuttamiskustannukset 430 000 58 430 000 528 900 72
Kokonaisurakka 4 400 000 597 4 270 000 5252 100
Rakennustekniset tyét 4 200 000 570
LVIJA-tekniset tyot 76 000 10
Sahkotekniset tyst 130 000 18
Taidehankinnat - - R
Rakennuttajan erillishank. 411 000 56 411 000 505 530 69
Lisd- ja muutostydvaraus 529 000 72 655 000 805 650 109
KAIKKI YHTEENSA 5850000 € 794 5846 000 € 7 190 580 € 976
878 €/htm2, Alv 0% 1079
Rakentamiskustannukset
yhteensa, Alv 0% 5340 000 € 5336000 €
Hankesuunnitelman
enimmaishinta, alv 23% 7195 500 €
Indeksikorjattu hankesuunnitelman
enimmaishinta, alv 0% 5846 245 €
enimmaishinta, alv 23 % 7 190 882 €
Hankesuunnitelman enimmaishinnan
kustannukset €/ htm2 (Alv 23%) 1079€
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