FINLANDIA-TALON UUDET HUOLTOYHTEYDET

28.8.2012

Hankenumero:	R-02653	**Projektinjohtaja:**	J. Maidell
Hallintokunta:	Tilakeskus / Kv	**Pääsuunnittelija:**	
Kortteli/osoite:			
BRM2:	4930	**Suunnitelmien päiväys:**	
RM3:		**Laatija:**	E. Kaskela

Indeksit:	Kausi	RI	THI
Hankesuunnitelma:	4/2009	126,5	150,6
Luonnosvaihe:			
Työpiirustusvaihe:			
Urakkavaihe:	10/2009	125,8	144,8

EH, alv 0 % 13 200 000 €

Indeksikorjattu EH, alv 0 %: 12 690 000 €
Ero UKA/EH: -10,5 %

Urakkatarjoukset sidotaan indeksiin ( )

	Työpiirustus ALV 0 %	Urakkavaihe ALV 0 %	€/brm2	ERO %	Verollinen hinta ALV 22 %
Pohjoinen huoltoyhteys	5 140 000	4 000 000	811	-22,2	4 880 000
Eteläinen huoltopiha	5 120 000	4 000 000	811	-21,9	4 880 000
	10 260 000	8 000 000	1 623	-22,0	9 760 000
Taidehankinnat		0	0		0
Lisä- ja muutostyöt	1 240 000	2 600 000	527		3 172 000
	11 500 000	10 600 000	2 150	-7,8	12 932 000
Rakennuttajan kustannukset	756 000	756 000	153	0,0	922 320
Tilakeskuksen kustannukset					
YHTEENSÄ €	**12 256 000**	**11 356 000**	**2 303**	**-7,3**	**13 854 000**

Hyväksyn rakentamisen käynnistämisen

28.8.-12

pvm Johtaja

Jakelu: Tikka, Rasimus, Kaskela, Leistiö, Sipiläinen, M. Mäkinen, Huynh-Nguyen