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§ 506
Finlandia-talon uudet huoltoliikennetilat; lisä- ja 
muutostyövarauksen korottaminen 

HEL 2012-012975 T 10 06 00

Päätös

Lautakunta päätti 

-  korottaa Finlandia-talon uusien huoltoliikennetilojen hankkeelle 
hankemuutoksia ja laitehankintoja varten myönnettyä 
muutostyövarausta 600 000 euroa arvonlisäverottomana niin, että 
korotuksen jälkeen hankkeen koko lisä- ja muutostyövaraus on 
arvonlisäverottomana yhteensä 2 600 000 euroa.

-  oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen rakennuspäällikön 
tilaamaan Finlandia-talon uusien huoltotilojen korotetun lisä- ja 
muutostyövarauksen työt HKR-Rakennuttajalta.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Erja Erra, projektiarkkitehti, puhelin: 310 39997

erja.erra(a)hel.fi
Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Kustannusarvio_UKA_28.8.2012

Otteet

Ote
HKR-Rakennuttaja
Tilakeskus

Päätösehdotus

Lautakunta päättänee 

-  korottaa Finlandia-talon uusien huoltoliikennetilojen hankkeelle 
hankemuutoksia ja laitehankintoja varten myönnettyä 
muutostyövarausta 600 000 euroa arvonlisäverottomana niin, että 
korotuksen jälkeen hankkeen koko lisä- ja muutostyövaraus on 
arvonlisäverottomana yhteensä 2 600 000 euroa.
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-  oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen rakennuspäällikön 
tilaamaan Finlandia-talon uusien huoltotilojen korotetun lisä- ja 
muutostyövarauksen työt HKR-Rakennuttajalta.

Tiivistelmä

Finlandia-talon huoltoliikenteelle varastoineen on rakennettu uudet 
korvaavat, maanalaiset tilat osana Töölönlahden alueen uusien 
asemakaavojen toteuttamista.

Esittelijä

Finlandia-talon maanalaiset huoltoliikenne- ja varastotilat on toteutettu 
osana Töölönlahden Pysäköintilaitoksen 2. vaiheen KVR-urakkaa. 
Tilakeskus on tilannut hankkeen rakennuttamisen ja rakentamisen työt 
HKR-Rakennuttajalta. 

Kiinteistölautakunta on oikeuttanut tilakeskuksen tilaamaan 
hankemuutoksia ja laitehankintoja muutostyövarauksena 2 000 000 
euroa. 

HKR-Rakennuttaja esittää KVR-urakan muutostyövarauksen 
korotustarpeeksi yhteensä 600 000 euroa.

Lisä- ja muutostöitä ovat aiheuttaneet mm. käyttäjän esittämät 
lisätarpeet, lähetysautojen tilojen rakentaminen huoltopihalle sekä 
Finlandia-talon toiminnan aiheuttamat rajoitukset louhintatyöhön. 
Tarkemmat tiedot HKR-Rakennuttajan tilaamista lisä- ja muutostöistä 
ovat nähtävillä tilakeskuksessa.

Kaupunginvaltuuston 25.11.2009 (259 §) hyväksymän Finlandia-talon 
uusien huoltotilojen hankkeen arvonlisäveroton enimmäishinta on 
13 200 000 euroa kustannustasossa huhtikuu 2009.

Urakkatarjousten perusteella laskettu, lisä- ja muutostöiden 
kustannuksilla tarkistettu hankkeen kustannusarvio on 
arvonlisäverottomana 11 356 000 euroa hintatasossa lokakuu 2009.

Tarkistettu urakkavaiheen kustannusarvio alittaa hankkeen 
tarjoushintaindeksillä korjatun enimmäishinnan 10,5 %.

Hanke on toteutettu 1/2010 - 12/2012.

Hankkeen rahoitus on ollut talonrakennushankkeiden ja väestönsuojien 
rakentamisohjelmassa vuosina 2006 - 2012.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
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Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319
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