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§ 529
Hietalahden hallin muutosty6 Vanhan kauppahallin kauppiaiden
vaistotilaksi; hankesuunnitelman hyvaksyminen ja urakoitsijavalinta

HEL 2012-013060 T 10 06 00

Kiinteistokartta G3 S1, Hietalahden tori

Paatos
Lautakunta paatti
A
hyvaksya 25.9.2012 paivatyn ja 9.10.2012 taydennetyn Hietalahden
hallin muutosty0 vaistotilaksi Vanhan kauppahallin kauppiaille -
hankesuunnitelman siten, etta hankkeen enimmaislaajuus on
1 920 brm? ja etta rakentamiskustannusten enimmaishinta on
arvonlisaverottomana 1 250 000 euroa elokuun 2012
kustannustasossa.
B
oikeuttaa kiinteistdviraston tilakeskuksen jatkamaan hankkeen
toteuttamista.
C
hyvaksya Stara talonrakennus rakennusprojektien Hietalahden hallin
muutostyohankkeen kokonaisurakan tarjouksen arvonlisaverottomaan
800 000 euron hintaan.
D
oikeuttaa tilakeskuksen rakennuspaallikdn allekirjoittamaan
urakkasopimuksen/tilauksen Stara talonrakennuksen
rakennusprojektien kanssa ja hankkeen vastuuhenkilon
vastaanottamaan urakan.
E
oikeuttaa tilakeskuksen rakennuspaallikon kayttamaan urakassa
mahdollisesti esiintyviin muutostoihin seka urakkasopimusten
perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisavelvoitteisiin
arvonlisaverottomana enintaan 210 000 euroa.
F
oikeuttaa kiinteistoviraston tilakeskuksen kayttamaan hankkeen
rakennuttamiskustannuksiin 240 000 euroa arvonlisaverottomana.
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G

oikeuttaa tilakeskuksen rahoittamaan hankkeen tilakeskukselle
myonnetylla talonrakennuksen investointimaararahalla TA-kohta

8020204.
Esittelija
tilakeskuksen paallikkd
Arto Hiltunen
Lisatiedot
Sirkka-Liisa Sundvall, projektinjohtaja, puhelin: 310 23058
sirkka-liisa.sundvall(a)hel fi
Irmeli Grundstrém, hankepaallikkd, puhelin: 310 42319
irmeli.grundstrom(a)hel fi
Liitteet
1 Hietalahden halli muutostyé Hankesuunnitelma 9.10.2012
2 Hietalahden halli_Tarjous 12T1033
3 Hankesuunnitelma
4 Urakkavaihe
Otteet
Ote
Helsingin Tukkutori
Stara
Tilakeskus
Paatosehdotus
Lautakunta paattanee
A
hyvaksya 25.9.2012 paivatyn ja 9.10.2012 taydennetyn Hietalahden
hallin muutostyo vaistotilaksi Vanhan kauppahallin kauppiaille -
hankesuunnitelman siten, etta hankkeen enimmaislaajuus on
1 920 brm? ja etta rakentamiskustannusten enimmaishinta on
arvonlisaverottomana 1 250 000 euroa elokuun 2012
kustannustasossa.
B
oikeuttaa kiinteistoviraston tilakeskuksen jatkamaan hankkeen
toteuttamista.
C
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Tiivistelma

hyvaksya Stara talonrakennus rakennusprojektien Hietalahden hallin
muutostyOhankkeen kokonaisurakan tarjouksen arvonlisaverottomaan
800 000 euron hintaan.

D

oikeuttaa tilakeskuksen rakennuspaallikdn allekirjoittamaan
urakkasopimuksen/tilauksen Stara talonrakennuksen
rakennusprojektien kanssa ja hankkeen vastuuhenkilon
vastaanottamaan urakan.

E

oikeuttaa tilakeskuksen rakennuspaallikon kayttamaan urakassa
mahdollisesti esiintyviin muutostdihin seka urakkasopimusten
perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisavelvoitteisiin
arvonlisaverottomana enintaan 210 000 euroa.

F

oikeuttaa kiinteistoviraston tilakeskuksen kayttamaan hankkeen
rakennuttamiskustannuksiin 240 000 euroa arvonlisaverottomana.

G

oikeuttaa tilakeskuksen rahoittamaan hankkeen tilakeskukselle
myonnetylla talonrakennuksen investointimaararahalla TA-kohta
8020204.

Vanha kauppahalli suljetaan saneerauksen johdosta 2013 vuoden
helmikuusta, ja tyo kestaa noin 14 kuukautta. Kauppiaille on tarjottu
vaistotilat Hietalahden kauppahallista. Vaistotilakayton jalkeen
Hietalahden halli jatkaa toimintaansa elintarvikehallina.

Rakennus on asemakaavassa suojeltu rakennustaiteellisesti
arvokkaana. Suunnittelu- ja materiaaliratkaisut on kayty lapi
kaupunginmuseon kanssa.

Tilakeskuksen ja Helsingin Tukkutorin valinen, Hietalahden hallin tiloja
koskeva vuokrasopimus tarkistetaan vaistotilakayton jalkeen.

Urakkatarjouksen perusteella laskettu urakkavaiheen kustannusarvio
on arvonlisaverottomana 1 250 000 euroa elokuun 2012 tasossa.
Staran talonrakennus/rakennusprojektien kokonaisurakkatarjous on
800 000 euroa arvonlisaverottomana.

Kohde ei ole investointibudjetissa. Vanhan kauppahallin saneeraus on
valttamaton ja Hietalahden halli on luonteva vaistotila. Tilakeskus on
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hakenut kaupunginhallitukselta lisarahoitusta, jota ei kuitenkaan ole
viela myonnetty. Kohde rahoitetaan TA-kohdasta 8020204. Jos
lisdrahoitusta ei saada, joudutaan tarkastelemaan muiden
investointikohteiden toteutumista ja ajoitusta.

Esittelija

Vanhan kauppahallin saneerauksen vaistétiloja on etsitty Kauppatorin
ja Vanhan kauppahallin Iaheisyydesta. On kartoitettu Lyypekin laiturin,
Makasiiniterminaalin, Kanavaterminaalin ja Tulli- ja pakkahuoneen
kayttoa. Aikataulu- ja hintasyista naista vaihtoehdoista on luovuttu.
Hietalahden halli on ollut luontevin vaihtoehto.

Hietalahden halli on saneerattu vuonna 2001 elintarvikehalliksi.
Hallirakennuksen paadyissa on toiminut kahvila ja ravintola. Viime
vuodet keskihalli on toiminut antiikki ja design-hallina ja paadyt ovat
olleet tyhjillaan.

Helsingin Tukkutori on selvittanyt Helsingin kaupungin ruokakulttuurin
kehittamisvalintojen mukaisesti hallin muuttamista takaisin
elintarviketoimintaan. Teknisen palvelun lautakunta on tehnyt
huhtikuussa 2011 paatdksen asiasta. Hietalahden kauppahallin
toiminta jatkuu Vanhan kauppahallin vaistotilatarpeen jalkeen
elintarvikehallina, jota Helsingin Tukkutori yllapitaa.

Osa talotekniikasta on 1980-luvulta. Jarjestelman iasta ja riskialttiista
kunnosta johtuen rakennuksen rakennusautomaatio ja kaukolammon
alajakokeskus varusteineen joudutaan uusimaan. Hankkeen
yhteydessa on myds jouduttu kunnostamaan Hietalahden torin alla
sijaitsevat jatepuristimet ja niiden nostimet palvelemaan
elintarvikemyyntia.

Muutostydn hankesuunnitelma on liitteena nro 1.
Kustannukset ja vaikutus kayttétalouteen

Tilakeskuksen laatiman kustannusennusteen mukaan hankkeen
rakennuskustannukset ovat 1 250 000 euroa arvonlisaverottomana.
Kustannukset ovat elokuun 2012 hintatasossa. Tasta 1 080 000 euroa
on varsinaista palauttavaa saneerausta ja kala-lihahallin muutosty6ta,
170 000 euroa on teknista korjausta, joka on jouduttu ottamaan
mukaan tahan hankkeeseen. Naihin hintoihin sisaltyvat
rakennuttamiskustannukset ja lisa- ja muutostydvaraus.

Vuokravaikutus

Helsingin Tukkutori maksaa vaistotiloista samaa kuukausivuokraa kuin
Vanhan kauppahallin tiloista.
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Vaistotilakayton jalkeen Helsingin Tukkutorin ja tilakeskuksen valinen,
Hietalahden hallia koskeva vuokrasopimus tarkistetaan.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hanke on aloitettu huhtikuussa 2012. Rakentaminen on alkanut 9/2012
purkutdilla ja ty6d valmistuu 1/2013. Kiinteistoviraston tilakeskus vastaa
hankkeen toteuttamisesta, kiinteiston yllapidosta ja
rakennuttamistehtavista.

Kustannukset
Kiinteistoviraston tilakeskus pyysi kokonaisurakkatarjousta tyosta
Staran talonrakennuksen rakennusprojekteilta. Tilakeskuksen
rakennuspaallikkd on tilannut purkutdista ennakkotilauksena 98 000
euroa arvonlisaverottomana, jotta tyo paastiin aloittamaan syyskuun
alussa. Ennakkotilaus sisaltyy Staran kokonaisurakkatarjoukseen.
Staran talonrakennus/ rakennusprojektien kokonaisurakkatarjous on
yhteensa 800 000 euroa arvonlisaverottomana. Tarjous on liitteena nro
2.
Esittelija
tilakeskuksen paallikkd
Arto Hiltunen
Lisatiedot
Sirkka-Liisa Sundvall, projektinjohtaja, puhelin: 310 23058
sirkka-liisa.sundvall(a)hel fi
Irmeli Grundstrém, hankepaallikkd, puhelin: 310 42319
irmeli.grundstrom(a)hel.fi
Liitteet
1 Hietalahden halli muutosty6 Hankesuunnitelma 9.10.2012
2 Hietalahden halli_Tarjous 12T1033
3 Hankesuunnitelma
4 Urakkavaihe
Otteet
Ote
Helsingin Tukkutori
Stara
Tilakeskus

Paatoshistoria
Kiinteistdlautakunta 04.10.2012 § 507
HEL 2012-013060 T 10 06 00
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Kiinteistokartta G3 S1, Hietalahden tori

Paatos
Kiinteistdlautakunta paatti palauttaa asian kiinteistoviraston
tilakeskukselle uudelleen valmisteltavaksi.
Esittelija
tilakeskuksen paallikkd
Arto Hiltunen
Lisatiedot
Sirkka-Liisa Sundvall, projektinjohtaja, puhelin: 310 23058
sirkka-liisa.sundvall(a)hel.fi
Irmeli Grundstrom, hankepaallikko, puhelin: 310 42319
irmeli.grundstrom(a)hel.fi
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