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§ 584
Ressun peruskoulun julkisivuhankkeen pääurakkasopimuksen 
purkaminen

HEL 2012-015291 T 10 06 00

Kiinteistökartta G3 S1, Lapinlahdenkatu 10

Päätös

Lautakunta päätti

A 
hyväksyä Helsingin kaupungin kiinteistöviraston ja Rakennus ja 
Maalaus Arlev Oy:n keskinäisen urakkasopimuksen 4570/2011, 
7.6.2011, purkamisen urakoitsijan suorituskyvyttömyydestä johtuen.

B 
oikeuttaa tilakeskuksen tekemään kattohintaisen sopimuksen Staran 
kanssa urakan loppuunsaattamiseksi siten, ettei hankkeelle aiemmin 
kiinteistölautakunnan hyväksymä 1 501 000 euron arvonlisäveroton 
enimmäishinta ylity.

C 
oikeuttaa tilakeskuksen rakennuspäällikön tekemään sopimuksen 
4570/2011 purkamisilmoituksen konkurssipesälle ja hankkeen 
loppuunsaattamiseksi tarvittavat jatkosopimukset ja tilaukset sekä 
hankkeen vastuuhenkilön vastaanottamaan rakennushankkeen.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Kari Hartikainen, projekti-insinööri, puhelin: 310 86461

kari.hartikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Päätös 29.10.2012 - konkurssiin asettaminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Urakoitsija Oikaisuvaatimusohje, 

kiinteistölautakunta
Tilakeskus
Stara

Päätösehdotus
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Lautakunta päättänee

A 
hyväksyä Helsingin kaupungin kiinteistöviraston ja Rakennus ja 
Maalaus Arlev Oy:n keskinäisen urakkasopimuksen 4570/2011, 
7.6.2011, purkamisen urakoitsijan suorituskyvyttömyydestä johtuen.

B 
oikeuttaa tilakeskuksen tekemään kattohintaisen sopimuksen Staran 
kanssa urakan loppuunsaattamiseksi siten, ettei hankkeelle aiemmin 
kiinteistölautakunnan hyväksymä 1 501 000 euron arvonlisäveroton 
enimmäishinta ylity.

C 
oikeuttaa tilakeskuksen rakennuspäällikön tekemään sopimuksen 
4570/2011 purkamisilmoituksen konkurssipesälle ja hankkeen 
loppuunsaattamiseksi tarvittavat jatkosopimukset ja tilaukset sekä 
hankkeen vastuuhenkilön vastaanottamaan rakennushankkeen.

Tiivistelmä

Rakennus ja Maalaus Arlev Oy poistettiin ennakonpidätysrekisteristä 
heinäkuun alussa 2012, ja Helsingin ulosottovirasto määräsi yhtiön 
maksuille kaksi maksukieltoa lokakuun 2012 aikana. Lisäksi yhtiölle oli 
asetettu useita maksuvaatimuksia eri alihankkijoilta. Helsingin 
käräjäoikeus asetti Rakennus ja Maalaus Arlev Oy:n konkurssiin 
29.10.2012 päätöksellään 12/54115 (liite nro 1) ja määräsi 
pesänhoitajaksi asianajaja Mikko Tölön, Asianajotoimisto Tölö & Co 
Oy. Tilakeskus kysyi kirjeellään 31.10.2012 pesänhoitajalta, että 
käyttääkö tämä konkurssilain 4 luvun 8 §:n 1 momentin mukaista 
oikeuttaan sitoutua velallisen urakkasopimukseen 4570/2011. Mikko 
Tölö vastasi kohtuulliseksi katsottavan ajan puitteissa tilakeskukselle 
13.11.2012, ettei hän konkurssipesän puolesta sitoudu sopimukseen.

Urakan valmiusaste on määrällisesti noin 85% ja laadullisesti noin 
80 %. 1 175 069 euron arvonlisäverottomasta sopimuksesta on 
maksamatta noin 25 % ja muutama hankkeen lisätyö huomioiden on 
maksueristä pidätetty 10 %:n työnaikainen vakuus. Maksettu 
urakkaosuus ja tehty työ vastaavat konkurssipesän kanssa käydyn 
selvityksen mukaan toisiaan. Kaupungin oikeuspalvelu valvoo 
konkurssin yhteydessä kaupungin muita mahdollisia saatavia 
konkurssipesästä.

Esittelijä
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Urakoitsijan konkurssi katsotaan sen suorituskyvyttömyydeksi 
urakkasopimuksen sopimusehtojen YSE1998 mukaisesti, ja tämä 
seikka oikeuttaa tilaajana kiinteistöviraston tilakeskuksen purkamaan 
sopimusehtojen mukaisesti urakkasopimuksen 4570/2011. Tilakeskus 
esittää kiinteistölautakunnalle sopimuksen purkamista. Lisäksi 
tilakeskus esittää työn vähäisen keskeneräisyyden ja myös 
kiireellisyyden vuoksi (talvikauden lähestyessä osa ikkunoista on vielä 
työpajassa lasitettavana ja kaivannoissa puiden juuristot ovat 
jäätymisvaarassa) lopun urakkaosuuden teettämistä 
omakustannushintaperusteisesti laskutyönä Helsingin kaupungin 
liikelaitos Staran kanssa siten, että hanke toteutetaan sen 
alkuperäisellä ja hyväksytyllä 1 501 000 euron arvonlisäverottomalla 
enimmäishinnalla.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen
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