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Kiinteistolautakunta

Tila/13
15.11.2012
§ 584
Ressun peruskoulun julkisivuhankkeen paaurakkasopimuksen
purkaminen

HEL 2012-015291 T 10 06 00

Kiinteistokartta G3 S1, Lapinlahdenkatu 10
Paatos
Lautakunta paatti

A

hyvaksya Helsingin kaupungin kiinteistoviraston ja Rakennus ja
Maalaus Arlev Oy:n keskinaisen urakkasopimuksen 4570/2011,
7.6.2011, purkamisen urakoitsijan suorituskyvyttomyydesta johtuen.

B

oikeuttaa tilakeskuksen tekemaan kattohintaisen sopimuksen Staran
kanssa urakan loppuunsaattamiseksi siten, ettei hankkeelle aiemmin
kiinteistolautakunnan hyvaksyma 1 501 000 euron arvonlisaveroton
enimmaishinta ylity.

C

oikeuttaa tilakeskuksen rakennuspaallikon tekemaan sopimuksen
4570/2011 purkamisilmoituksen konkurssipesalle ja hankkeen
loppuunsaattamiseksi tarvittavat jatkosopimukset ja tilaukset seka
hankkeen vastuuhenkilon vastaanottamaan rakennushankkeen.

Esittelija
tilakeskuksen paallikkd
Arto Hiltunen

Lisatiedot

Kari Hartikainen, projekti-insind6ri, puhelin: 310 86461
kari.hartikainen(a)hel.fi
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1 Paatos 29.10.2012 - konkurssiin asettaminen
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Lautakunta paattanee

A

hyvaksya Helsingin kaupungin kiinteistoviraston ja Rakennus ja
Maalaus Arlev Oy:n keskinaisen urakkasopimuksen 4570/2011,
7.6.2011, purkamisen urakoitsijan suorituskyvyttomyydesta johtuen.

B

oikeuttaa tilakeskuksen tekemaan kattohintaisen sopimuksen Staran
kanssa urakan loppuunsaattamiseksi siten, ettei hankkeelle aiemmin
kiinteistolautakunnan hyvaksyma 1 501 000 euron arvonlisaveroton
enimmaishinta ylity.

C

oikeuttaa tilakeskuksen rakennuspaallikon tekemaan sopimuksen
4570/2011 purkamisilmoituksen konkurssipesalle ja hankkeen
loppuunsaattamiseksi tarvittavat jatkosopimukset ja tilaukset seka
hankkeen vastuuhenkildn vastaanottamaan rakennushankkeen.

Rakennus ja Maalaus Arlev Oy poistettiin ennakonpidatysrekisterista
heindkuun alussa 2012, ja Helsingin ulosottovirasto maarasi yhtion
maksuille kaksi maksukieltoa lokakuun 2012 aikana. Lisaksi yhtiolle ol
asetettu useita maksuvaatimuksia eri alihankkijoilta. Helsingin
karajaoikeus asetti Rakennus ja Maalaus Arlev Oy:n konkurssiin
29.10.2012 paatoksellaan 12/54115 (lite nro 1) ja maarasi
pesanhoitajaksi asianajaja Mikko T6lon, Asianajotoimisto Tol6 & Co
Oy. Tilakeskus kysyi kirjeelldan 31.10.2012 pesanhoitajalta, etta
kayttaako tama konkurssilain 4 luvun 8 §:n 1 momentin mukaista
oikeuttaan sitoutua velallisen urakkasopimukseen 4570/2011. Mikko
Tolo vastasi kohtuulliseksi katsottavan ajan puitteissa tilakeskukselle
13.11.2012, ettei han konkurssipesan puolesta sitoudu sopimukseen.

Urakan valmiusaste on maarallisesti noin 85% ja laadullisesti noin
80 %. 1 175 069 euron arvonlisdverottomasta sopimuksesta on
maksamatta noin 25 % ja muutama hankkeen lisatyd huomioiden on
maksuerista pidatetty 10 %:n tydnaikainen vakuus. Maksettu
urakkaosuus ja tehty tyo vastaavat konkurssipesan kanssa kaydyn
selvityksen mukaan toisiaan. Kaupungin oikeuspalvelu valvoo
konkurssin yhteydessa kaupungin muita mahdollisia saatavia
konkurssipesasta.
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Urakoitsijan konkurssi katsotaan sen suorituskyvyttémyydeksi
urakkasopimuksen sopimusehtojen YSE1998 mukaisesti, ja tama
seikka oikeuttaa tilaajana kiinteistdviraston tilakeskuksen purkamaan
sopimusehtojen mukaisesti urakkasopimuksen 4570/2011. Tilakeskus
esittaa kiinteistélautakunnalle sopimuksen purkamista. Lisaksi
tilakeskus esittaa tyon vahaisen keskeneraisyyden ja myos
Kiireellisyyden vuoksi (talvikauden lahestyessa osa ikkunoista on viela
tyOpajassa lasitettavana ja kaivannoissa puiden juuristot ovat
jaatymisvaarassa) lopun urakkaosuuden teettamista
omakustannushintaperusteisesti laskutyona Helsingin kaupungin
likelaitos Staran kanssa siten, etta hanke toteutetaan sen
alkuperaisella ja hyvaksytylla 1 501 000 euron arvonlisaverottomalla
enimmaishinnalla.
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