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TIVISTELMA
Hankkeen nimi Keinutienala-aste, peruskorjaus
Osoite Keinutie 13, 00940 Helsinki
Sijainti Kontulan kaupunginosa Mellunkylassa, kortteli 47055, tontti 10

Alkuperéainen suunnittelija: arkkitehti Kimmo Séderholm
Hankesuunnitteluryhman kokoonpano on liitteena no 1

Toiminta

Keinutien ala-asteella annetaan suomenkielista perus-, erityis-, ja S2-opetusta luokka-asteilla 1-6.
Koulussa toimii lisdksi starttiluokka ja iltapaivakerho.

Koulussa on talla hetkelld 414 oppilasta, 40 opettajaa, rehtori ja 24 henked muuta henkildkuntaa.
Koulurakennuksen kapasiteetti on 511 yleisopetuksen laskennallista véahimmaisoppilaspaikkaa. Ra-
kennuksessa on iltakayttoa.

Hankkeen tarpeellisuus

Hankkeen l&htbkohtina ovat Keinutien ala-asteen sisailman puutteet seka rakennuksen talotekniset
ja rakenteelliset perusparannustarpeet.

Hankkeessa koulurakennuksen koneellinen tulo-poistoilmanvaihto, sen vesi- ja viemariputkisto-,
sahko-, atk-, lammitys- ja salaojajarjestelmat uusitaan. Ulkoseinien kosteusvauriot ja sisddnkaynti-
katokset korjataan. Ikkunat uusitaan, esteettémyyttd parannetaan, opasteet uusitaan ja piha perus-
parannetaan. Keittion perusparannetaan ja opettajien tyotilojen toimivuutta parannetaan.

Laajuus ja aikataulu

Bruttoala on 6 155 brm?
+ IV-konehuoneet katolla 631 brm?
Bruttoala yhteensa 6 786 brm”
Tilavuus on 26 080 m®

+ IV-konehuoneet katolla 2470 m®

Tilavuus yhteensa 28 550 m®

Hyotyalaa on 4 199 hym®
Huonealaa on 5729 h-m?
+ IV-konehuoneet katolla 569 h-m”
yhteensa 6 298 h-m”

Tontin pinta-ala on 17 904 m*

Rakentaminen aloitetaan tammikuussa 2015 ja rakennus otetaan kayttoon syksylla 2016.
Jana-aikataulu on liitteena no 3
Vaistotilajarjestelyt

Hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa. Vaistotiloina toimivat Vesalan yldasteen pihalle tuotavat
viipalerakennukset (14 opetustilaa, hallinto, opettajien tyotilat, oppilashuoltotilat ja wc-tilat) 17 kuu-
kauden ajaksi. Ruokailu tapahtuu Vesalan ala-asteen tiloissa.

Koululle jAdvéat luokat ruokailevat 1. vaiheessa aineluokkiin ja aulaan jarjestettavassa ruokailutilas-
sa.
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Rakennuskustannukset ja rahoitus

Viitepiirustusten perusteella lasketut rakennuskustannukset ovat 11 290 000 euroa, alv 0 % (Rl
104,5, THI 155,8)

Kustannusarvio on liitteena no 4

Hanke siséltyy vuosien 2012-2016 talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan vuosien 2015—
2016 hankkeena.

Vuokrakustannukset

Koulun nykyinen vuokra on 65 720 euroa kuukaudessa, 788 642 euroa vuodessa.
Tuleva kuukausivuokra on 107 219 euroa ja vuosivuokra 1 286 628 euroa.
Vaistotiloista aiheutuva vuokra on arviolta 4333 €/kk 10 v. maksuajalla.

1. TOIMINNALLISET LAHTOKOHDAT
1.1. Hankkeesta tehdyt paatdokset

Opetusviraston suomenkielisen jaoston vuonna 2007 tekeméssé koulu- ja
oppilaitosverkoston tarkistamispaatoksessa koulu sailyy opetuskaytossa.
Hanke siséltyy vuosien 2012 — 2016 talonrakennushankkeiden rakentamis-
ohjelmaan vuosien 2015-2016 hankkeena.

1.2. Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys

Rakennuksesta on valmistunut Kosteus- ja sisdilmatekninen kuntotutkimus
31.3.2008 ja Haitta-ainekartoitus 12.1.2009.

Liséksi kohteen yla- ja alapohjista sek& putkistoista on tehty hankesuunnitte-
lun aikana keséalla 2011 kuntotutkimuksia.

Rakennuksessa on havaittu kiireellisia korjaustarpeita. Kuntotutkimusten tu-
loksia on esitelty tarkemmin kohdassa 5.2.1

2. HANKKEEN TOIMINNAN KUVAUS
2.1 Toiminta nykyisin

Keinutien ala-asteella annetaan suomenkielista perus-, erityis-, ja S2-
opetusta luokka-asteilla 1-6. Koulussa toimii lisaksi starttiluokka ja iltapaiva-
kerho.

Paakoulussa on talla hetkella 414 oppilasta (Nallin sivukoulussa 100 oppilas-
ta), 40 opettajaa, rehtori ja 24 henke&d muuta henkilékuntaa. Koulurakennuk-
sen kapasiteetti on 511 yleisopetuksen laskennallista vAhimmaisoppilaspaik-
kaa. Opetuksen lisaksi rakennuksessa on talla hetkelld iltakayttoa.

2.2 Toiminta hankkeen toteuttamisen jalkeen

Toiminta séilyy ennallaan perusparannuksen jalkeen. Sisdilman ja toiminnal-
lisuuden parantaminen tukee opetussuunnitelman toteutumista. Hanke sisal-
td& muutoksia, joilla parannetaan koulurakennuksen turvallisuutta ja esteet-
tomyytta. Piha perusparannetaan liikkumiseen aktivoivaksi ja sen turvalli-
suutta, viihtyisyytta ja esteettomyyttd parannetaan.

Perusparannuksen yhteydessa rakennus varustetaan majoituskouluksi.
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3. LAAJUUS JA TILAOHJELMA

3.1 Tilat nykyisin

Hyétyala on 4 199 hym®

Huoneistoala on 5 793 htm’(sis. myds tekn. tilat)
Bruttoala on 6 224 brm’ (lammitettévat tilat)
Vuokranmaksuala on 5703 htm?

3.2 Tilat hankkeen toteutumisen jalkeen

Selostus suunnitteluratkaisuista on kohdassa 5.

Suunnitelman mukainen uusi tilanne:

Hyétyala on 4199 hym®

Huoneistoala on 6 298 htm’(sis. myds tekn. tilat)
Bruttoala on 6 786 brm’ (lammitettavat tilat)
Vuokranmaksuala on 5780 htm?

Huonealaluettelo on liitteena no 2

3.3 Vaihtoehtoiset ratkaisut

Hankesuunnittelun aikana on selvitetty rakennuksen julkisivun korjaamiseksi
kaksi vaihtoehtoa.

Vaihtoehto 1

Ensimmaisessa vaihtoehdossa julkisivun ulkoverhous ja mikrobikasvustoa
siséaltava lammoneriste puretaan ja villat sek& ulkopinnoite uusitaan. Lam-
moneristetta myos parannetaan lammitysenergian saastamiseksi. Lisaksi
uusitaan ikkunat. Tassa vaihtoehdossa rakennuksen interioorin ilme sailyy
ennallaan.

Vaihtoehto 2

Toisessa vaihtoehdossa ulkoseina tiivistetaan sisapuolelta mikrobien siséaéan
paasyn estamiseksi. Ikkunat kunnostetaan. Rakennuksen interiéorin luonne
muuttuu merkittavasti, koska ulkoseinan siséapinta on puhtaaksimuurattua
punatiilta.

Molemmista vaihtoehdoista on laskettu kustannusarvio ja hankesuunnittelu-
tyoryhma on paatynyt esittdmaan jatkosuunnittelun pohjaksi vaihtoehtoa 1.

Tarkein argumentti vaihtoehtoa valittaessa on ollut tavoite varmistaa koulu-

rakennuksen terveellisyys peruskorjauksen jalkeen.
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Vaihtoehtojen vertailu

Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2
julkisivupinnoitteen ja vil- X
lan vaihto
ikkunoiden uusiminen X
energiatehokkuus para- X
nee
ulkoseinan sisapinnan X
tiivistys
ulkoinen ilme sailytettavis- | X X
sa
sisdilme sailytettavissa X
peruskorjauksen kustan- 11,29 M€ 10,72 M€
nusarvio (alv 0 %)

4. RAKENNUSPAIKKA

Rakennuspaikka on loivasti etelaan pain viettéava, aurinkoinen tontti. Tontti
on osin kallioinen, avokalliota on nakyvissa tontilla rakennuksen lansipuolel-

la.

4.1 Hankkeen sijainti

- DT e e
& Helsingin, Espoon ja Yantaan kaupungit ;;;5 s kau% .. ”"46,, Leikkiky ng,\
ot ) & 3 a, 2 & Koske
10 o P.koti
; = & e o g haan-
2 P.koti ® 'S %, Asuka T puisto
«§ h Lettopolky Forshaga-
== = < & ® w  parken
nshog, % o
‘5}9 8 Betg - S G &
o, o 7 & o x° 4
Kivikon Iy 5% K Q' Apas
Ikuntapuisto 8 i“f‘f@d“ A <3~ w =2 wagolang ‘_@0
J Lohpal 5 °
inshéle (sent 2 o {\Q. = 5@ L) E:g'» ) é”s
tspark A = L ) g Y e =z 6 el = ade T8
“\}a\’\)?\e 3 o B O, -.'fao, @b % 0518 e'l @%Qﬂuwa—,.g
3 2 g
Paukkulanpuisto kL ) o > @"’ b{s’? ) o % e % ko\n ‘_,;%
Paukkulaparken o B > 4 Q ¢ ,@e o3 o N =
) O ) gl g -~
Jarﬁ’é"?ki_ 3 o O |\ Ga
Kivikon- Palv- o B% A e E =
pisto kesl =% L ® S
houkases kg, © %, Kikh B M
4 e, znunp ¢ A Leikkips Skalvan ,0 ’|. v{ﬁrkko
d ui2
& 5, Korttaitalo 8 @\\ Kontula §,4’end\ i - ;kcni Y
@ fc i ¢) alvel™ "ps «& 2 Emannin-
e % A & Pl & ¢ Gérdsbacka /A T e % Emannin:
& Na mukm \
¥ 4r ) G{, QJ\ / 2
¥ 8 (Y
& S5 5% ie P sriioon Vil <
2 & e oot asvigen 1 53 % A
o o ’04" 3 > \) T, R 2 ® §0p. S
™o s 3 g V~\5 '& - Kurkisuon- ke <+ @ L2ty F
gl it Panos- & & £, 2= 7
I aukio & '{_ v S0, PUISIO  en 3
oL el 0’}. ? @ L .ﬂ.q'Pthé 5? O o5t 8 o~ ] B
a:\ v Z5., Kivijata & e 5,9 o Wage,) J o Y b
« T %BI.II(IO éais 5 i suipol 0”’4‘ 4 4 X T 7 ‘\%’/be%t/
v P i=an] o3 = BN wpl(’d‘ '«? 2 A Karpalo- O Q\' T |
NS 8 L ) LBV g v8 3 o) ey 2 SO] SE
. N &E 01;‘ ,{9‘5%, o~ K k k ""’/a J\‘.?-. ke o/??‘_ S
s 2% 0 &= A ur |ma 79 77 v
_& 8 %E‘ —g\b:}* ‘:“6 B & 9@0 r§ o\ @ &
& B T S &,)T ran backasf% LS &
X 2 Martyukan- = "s;’:j o Ku{)l‘c_::-n;tien. ) ;\) o ) 2/.6,-\%\ SN XS ’00,‘..." Kouky$
m i Al 0 3 / 2= on n o 3
m \l"‘i\% s *%’%\Q'f,’_ 7 %K{,b / 7 @' ~ i; Ghrdsbacka kalkparken ° ‘539@0 e
P < e O )
g 17/8% RBog s N < B }
ovg® g B 3 g A Oy o 3
//y @ T SRSI0Rs Eae ) R NI 2l
[0 Vg4 S, 2 LAy Bt
le ’74'3 o3 1 ' # =2 17 LI
Usbdgas Ll g Do Hant ¥ Aravskon, D 4. ST

Rakennus sijaitsee Kontulassa osoitteessa Keinutie 13.
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4.2 Asemakaava

Rakennuspaikalla on voimassa oleva asemakaava. Kaavan numero on
9790, se on astunut voimaan 22.11.1991. Hanke on asemakaavan mukai-
nen, kaavalla ei ole vaikutusta aikatauluun.

4.3 Rakennuslupa-asiat
Peruskorjaukselle vaaditaan rakennuslupa.

Hankesuunnittelun aikana on oltu yhteydessa rakennusvalvontaviranomai-
siin, ja pelastuslaitokseen.

Muistiot neuvotteluista ovat teknisissa liitteisséa.
4.4 Liikenne ja pysakointi

Ajoneuvoliikenne tontille tapahtuu sen pohjoispdésta, Keinutien kdantopai-

kan kautta. Talla sivulla sijaitsevat tontin pysakointipaikat ja paaosa kiinteis-
ton huoltoliikenteen kohteista. Hankkeen pihanparannustéiden yhteydessa

on tarkoitus uusia pinnoitteita mm niin ettd pd&ovelle saadaan luonteva ajo-
yhtys (likuntaesteiset). Samalla lisataan polkupydrien paikoitusta.

Rakennusvalvonnan kanssa kaydyssa neuvottelussa 28.11.2011 todettiin et-
td asemakaavan mukainen autopaikkamdaara ei ole vaatimus eika tarkka ra-
joitus, kaava on vanha. Polkupydrépyséakadinnista ja saattoliikenteesta tulee
huolehtia.

4.5 Kunnallistekniikka
Vesi-, viemari- ja kaukolampdliittyméat

e Tonttivesijohto uusitaan
o Jate- ja sadevesiliitynnét uusitaan
o Kaukolampoliittymaa ei uusita

S&hko- ja teleliittymat

o Rakennus on liitetty Helsingin energian pienjanniteverkkoon kahdella
(2) liittymisjohdolla. Liittymisjohdot ovat energialaitoksen mukaan vie-
l& hyvakuntoiset eik& niita ole tekniset/rakenteellisen syyn takia vaih-
taa.

o Rakennuksen nykyinen puhelinliittyma on alkuperainen 1970-luvulla
asennettu liittyma. Nykyinen talokaapeli séilytetddn kaytdssa. Nykyi-
nen HELNET- liittyma& sdilytetdan kaytossa.

5. HANKKEEN LAATUTASO

5.1 Toiminnallisen laatutason tavoitteet
Perusparannuksessa opettajien tyétilojen toimivuutta, koulurakennuksen es-
teettomyytta ja pihan toiminnallisuutta parannetaan.

Suunnittelun 1ahtékohtana toimivat Opetushallituksen ja Helsingin kaupungin
ymparistokeskuksen asettamat fyysistd, psyykkista ja sosiaalista hyvinvointia
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tukevan koulurakennuksen laatukriteerit. Suunnitteluratkaisujen tulee olla
toiminnallisesti tarkoituksenmukaisia ja taloudellisia.

Kaupunginhallitus (14.11.2005) on hyvaksynyt Helsingin kaupungin esteet-
tomyyssuunnitelman 2005-2010, jonka mukaan uudis- ja korjausrakentami-
nen on esteetonta ja korkeatasoista sekd noudattaa kaupungin hyvaksymia
suunnittelu- ja rakennusohjeita. Rakennuksen esteettémyyteen on aina pyrit-
tava mahdollisuuksien mukaan vanha rakennus huomioonottaen.

Rakennuksessa tulee olla hyvéat fyysiset tydskentelyolosuhteet, joilla tarkoite-
taan mm. hyvaa siséilmaa, akustiikkaa, riittavaa valaistusta, puhtautta, help-
poa siivottavuutta ja kiinteistonhoitoa, sahko- ja paloturvallisuutta, kalustei-
den, varusteiden ja laitteiden kaytettavyytta eli ergonomiaa. Tilojen sijoittelul-
la pyritadn ehkaisemaan melua ja liikalampoa.

Koulurakennuksessa on tehty vuosien varrella korjaus- ja muutostoitéa ja sen
rakenteet ja materiaalit ovat pd&osin kestavié, korjattavia ja kunnostettavia.
Suunnittelun jatkuessa oppilaiden osallistuminen pyritaan huomioimaan mm.
pihasuunnittelussa.

5.2 Tekninen laatutaso ja suunnitteluratkaisut
5.2.1 Kuntotutkimukset

Teknisind liitteina ovat seuraavat rakennuksessa tehdyt tutkimukset:
- Kosteus- ja sisailmatekninen kuntotutkimus 31.3.2008
- Haitta-ainekartoitusraportti 12.1.2009
- Alapohjan kosteustutkimus ja ylapohjan tutkimukset 29.8.2011
- LVV-putkistojen kuntotutkimus 5.9.2011
- Luokkien 12,17 ja musiikkiluokka sisailmatekniset tutkimukset 4.11.2011
- Opetustilojen nro 14 ja 16 seka psykologin huoneen ulkoseindn materiaali-
naytteiden mikrobianalyysi 21.12.2010

Kosteus- ja sisdilmateknisen kuntotutkimuksen mukaan (31.3.2008) Keinu-
tien ala-asteen rakenteet ovat paasaantoisesti hyvassa/tyydyttavassa kun-
nossa. Puutteita todettiin yleisesti ulkoseindn puhtaaksi muuratun sisdkuoren
ilmatiiviydessa. Paikoin havaittiin puutteita ulkoverhoilun vesitiveydessa. Ve-
sikattoa osittain korjattiin tAman tutkimuksen jalkeen.

llImanvaihtojarjestelméa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojarjestelma.
Kanavisto on kunnossa, mutta alkuperaiset koneet ovat kayttdikansa lopus-
sa ja teholtaan riittAmattomat. limanvaihtojarjestelma ei ole tasapainossa,
koska riittamattdman kanavapaineen vuoksi runkokanavien sdatépelteja ei
ole voitu hytdynt&a ja luokkien paatelaitteiden saatbominaisuudet eivat puo-
lestaan ole riittdvat. llmanvaihtojarjestelma on saadetty niin, ettd tuloilman
maara on poistoilman maaraa suurempi.

Rakenteiden epétiiviyden vuoksi paine-ero ulko- ja sisdilman valilla on pieni,
mutta vaihtelee huomattavasti paikasta ja ulkoilman olosuhteista riippuen.
Alipaineiseen tilaan virtaa ilmaa rakenteiden epatiiviyskohtien kautta. llman
laatu on osassa huonetiloista ajoittain huono. Tah&n viittaa ajoittain korkeak-
si nouseva hiilidioksidipitoisuus.

liImanvaihtojarjestelméan korjaamisessa tulee alkuperaiset ilmanvaihtokoneet
ja huippuimurit uusia ja jarjestelma séataa niin, ettd sisa- ja ulkoilman paine
ovat keskimaarin yhté suuret. Luokkien kaytavaseinapuhallus suositellaan
korvattavaksi kattoon asennettavilla hajottajilla tai suutinkanavilla.
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Haitta-ainekartoituksessa (12.1.2009) selvitettiin rakennuksen rakenteissa
esiintyvat terveydelle ja ymparistolle haitalliset aineet ja niiden maaréat ja si-
jainti.

Alapohjan kosteustutkimuksessa ja ylapohjan tutkimuksessa (29.8.2011) to-
dettiin, etté rakennuksen lattiat ovat kosteusteknisesti pd&osin hyvassa kun-
nossa. Pilareiden ymparilta oli paikallisesti havaittavissa maaperasta siirty-
van vahaisessa maarin kosteutta, mika tulee huomioida uusia pinnoitteita va-
littaessa. Liikuntavalinevarastoissa kosteusrasitus oli korkeampi. Suhteelli-
sen vahaisesta maaperan kosteusrasituksesta huolimatta tutkimuksessa
suositellaan peruskorjauksen yhteydessa valitsemaan uusiksi lattia- ja sei-
napinnoitteiksi kosteusrasituksen kestavia tuotteita.

Teknisen tyon tilan alapohjan betonilaatan kosteusjakauma (Teknisen ty6n
tilojen lattioiden kosteus- ja mikrobitutkimus, 16.3.2011 Helsingin kaupunki)
on tavanomainen maanvaraiselle lattialle. Puulattian alle eristetilaan tehdyis-
sa kosteusmittauksissa mitattiin korkeimmaksi kosteuspitoisuudeksi 75 %
RH, joka on riittava kosteuspitoisuus mahdolliselle mikrobikasvulle. Suurim-
massa osassa kosteuspitoisuus oli huomattavasti alhaisempi. Tulevassa pe-
rusparannuksessa suositellaan uusimaan nykyinen puulattia ainakin niilla
alueilla, joilla ei ole lammdneristettd maanvaraisen betonilaatan alla. Alapoh-
jan ja ulkoseinan seka kantavien véliseinien liitoskohdat sek& alapohjassa
olevat muut epétiiviyskohdat ilmatiivistetaan rakenteiden lapi tapahtuvien
haitallisten ilmavirtausten estamiseksi.

Uusimaton vesikatto on lahes vaakasuora, mink& seurauksen vesi lammikoi-
tuu monin paikoin kattopinnalle. Lammikoitumisen seurauksena bitumikermi-
kate on vedenpaineen alaisena pitkiakin aikoja. Jaatyessaan vesi laajenee ja
voi tunkeutua bitumikermien saumoihin rikkoen ne, jolloin vetta paasee ra-
kenteiden sisélle.

Ylapohjarakenteen sisaan paasee vahaisia maaria kosteutta vesinoyryn
muodossa sisatiloista rakenteeseen virtaavan ilman mukana. Ylapohjaraken-
teessa ei ole hoyrynsulkua, joten Nilcon-elementtien epétiividen saumojen
kautta on ilmayhteys kattorakenteisiin. Ulkoilman lampatilan laskiessa talvi-
kaudella pakkasen puolelle ylapohjarakenteessa oleva kosteus tiivistyy Nil-
con-elementin betonikannen alapintaan. Ulkolampdtilan laskiessa pakkasen
puolelle kosteus jaatyy. Betonilaatan alapintaan jaatyneen veden maara
kasvaa ajan kuluessa. S&én lauhtuessa jaamassa sulaa ja vesi valuu kan-
nen alapuolisten rakenteiden paalle ja sielta osittain saumojen kautta huone-
tilaan. Edella kuvattu ilmio on ylapohjarakenteessa mahdollinen, mutta suu-
rin osa vesivuodoista on kuitenkin todennakéisesti aiheuttanut vanha, epatii-
vis bitumikermikate.

Vesikatto uusitaan peruskorjauksessa uusien konehuoneiden ja kattokallis-
tusten rakentamisen vuoksi. Ylapohjan alapuolisen betonirakenteen tulee
muodostaa vesihdyry- ja ilmatiivis rakennekerros.

LVV-putkistojen kuntotutkimuksen mukaan lammansiirtimet tulee uusia.
Lammitysverkoston osalta suositeltiin uusimaan verkostojen linjasaato- ja
sulkuventtiilit.

Kayttovesiverkosto on p&éosin tyydyttavassa kunnossa.

Pohjaviemarit ovat tyydyttavassa kunnossa mutta muuten rakennuksen sisél-
|4 olevat valurautaiset viemarit vaativat uusimista 5- 10 vuoden siséalla.

Keinutien ala-aste, peruskorjaus, hankesuunnitelma 2012
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Keinutien ala-asteen luokkatiloissa 12, 14, 16, 17, psykologin huone ja mu-
siikkiluokka kayttajat ovat oireilleet. Kaikissa tutkituissa tiloissa havaittiin il-
mavuotokohtia ikkunarakenteiden liitoskohdissa muihin rakenteisiin seka ul-
kosein&/alapohjarakenteen liitoskohdissa. Luokkatilojen 14, 16, 17, psykolo-
gien huone ja musiikkiluokka materiaalindytteissa havaittiin kosteusvaurioon
viittaavia mikrobilajeja (Luokkien 12,17 ja musiikkiluokka sisailmatekniset tut-
kimukset, 4.11.2011 seka Opetustilojen nro 14 ja 16 sekéa psykologin huo-
neen ulkoseindn materiaalindytteiden mikrobianalyysi, 21.12.2010).

5.2.2 Rakennushistoriallinen selvitys

Keinutien ala-aste on valmistunut vuonna 1978. Koulun on suunnitellut arkki-
tehti Kimmo Soderholm.

Rakennus on luokiteltu kaupunkisuunnitteluviraston selvityksessa Opintielld,
Helsinkildisid koulurakennuksia 1880-1980 arvoluokkaan 2.

Tassa luokassa peruskorjauksen tavoitteena tulee olla julkisivun, vesikaton,
ikkunoiden ja rakennusteknisten ominaispiirteiden seka tilallisten ja toimin-
nallisten ratkaisujen sailyttaminen alkuperaisen kaltaisina.

Rakennus on ajalleen tyypillinen ja sailynyt melko hyvin alkuperaisessa
asussaan. Julkisivut ovat punatiiltéd ja samoin p&éaosa valiseinista on puh-
taaksimuurattua punatiilta. Ikkunoiden ylapuoliset osat julkisivusta ovat puu-
rakenteiset.

Rakennus on tasakattoinen ja padosin yksikerroksinen. 2. kerroksessa on
joitain opetustiloja ja opettajien huone. 1.kerrokset luokkatilat on sijoitettu au-
lojen ympaérille soluihin. Rakennusmassa mukailee maastoa ja tasojen vélille
on tehty myos luiskat.

5.2.3 Arkkitehtisuunnittelu

Kyseessa on padasiassa sisdilmaongelmien vuoksi tapahtuva ulkovaipan ra-
kenteiden ja ilmanvaihdon korjaaminen. limanvaihdon parantamiseksi raken-
netaan vesikatolle nykyisen yhden konehuoneen sijaan, useita uusia kone-
huoneita, yksi kutakin koulun solua kohti. Samalla saadaan parannettua pa-
loturvallisuutta, kun nykyinen ylisuuri palo-osasto voidaan jakaa kahdeksi.

Esteettomyys

Paaovelle rakennetaan esteetdn paasy pysakointialueelta ja sisatiloihin uusi
pyoratulinostin ala-aulasta 2. kerrokseen (jossa sijaitsevat mm musiikkiluok-
ka ja hallintotilat) Nykyiset rampit 1. kerroksen eri tasojen valilla sailyvat en-
nallaan.

Ala-aulan toinen yleis6-wc muutetaan pyoératuolimitoitetuksi.

Opasteita uusitaan, uudet opasteet kiinitetd&n Esteetdn Helsinki -ohjeen
mukaisesti.

Luonnokset

Luonnokset (ei mittakaavassa) on esitetty sivuilla 11-15

Keinutien ala-aste, peruskorjaus, hankesuunnitelma 2012
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5.2.4 Rakennesuunnittelu

Rakennus on 1-kerroksinen, osaksi 2-kerroksinen betonirunkoinen rakennus,
joka on perustettu maanvaraisin anturoin tiivistetyn soratayton varaan. Ra-
kennuksen ulkoseinat ovat paaosin tiili-villa-tiili-rakenteisia. Osaksi ikkunoi-
den kohdilla julkisivuverhouksena on puu. Rakennuksen runko on p&aaosin
betonipilari-palkki-runko. Porrashuoneiden ympérilla on betoniseinia. 2-
kerroksisen osan kohdalla vélipohja on paikalla valettu betonipalkki-laatta-
periaatteella tehty. Vesikatto on paaosin Nilcon- elementtirakenteinen, jossa
lammoneristeet on tehtaalla asennettu pintalaatan ja alalaatan véliin. Voimis-
telusalin katossa on TT-laatta. Vesieristeena on bitumikermieristys. Osalla
vesikattoa on aikaisemmin tehty kallistuskorjaus lisddmalla kevytsoraa bitu-
mikermieristyksen paalle ja tehty uudet kermieristeet sen paalle. Alapohjat
ovat maanvaraisia. Nykyinen salaoja sijaitsee maanvaraisen lattian alla talon
sisapuolella. Vesikatolla on nykyisin 1 kpl terdsrakenteisia IV-konehuoneita.

Kohteen julkisivut uusitaan kokonaan ulkopuolisen tiilen ja verhouksen seka
mineraalivillaeristeiden osalta. Ainoastaan sisdpuolinen tiiliseiné jatetaan.

Vanhojen katoksien paikoille tehdaan uudet terdsrakenteiset katokset

Vesikatolle rakennetaan 5 kpl uusia terdsrakenteisia IV-konehuoneita, joiden
kohdilta vesikattoa puretaan siten, etta myos Nilcon- laatan pintalaatta pure-
taan ja rakennetaan uusi valipohja IV-konehuoneen lattiaksi.

Rakennuksen vesikatolle tehdaan kallistuskorjauksia ja raystaat uusitaan.
Maanvaraista lattiaa uusitaan mm keittion osalta.

Rakennetaan uudet salaojat rakennuksen ulkopuolelle. Samalla sokkelin ul-
kopinta vesieristetddn ja routaeristetaan.

Piha-alueelle tehdd&n uudet kallistukset talosta ulospain lisaéamalla sade-
vesikaivoja.

Tasmalliset tekniset tiedot ovat teknisten liitteiden rakennustapaselostukses-
sa ja rakennepiirustuksissa.

5.2.5 LVIA-tekninen suunnittelu

IV uusitaan kokonaisuudessaan.

Olemassa olevat pohjaviemarit sailytetdan

Sisdpuoliset viemarit uusitaan huonokuntoisena kokonaisuudessaan
Lammaonsiirtimet uusitaan

Lammitysverkosto pattereineen sailytetdan

Vesijohtoverkosto uusitaan kokonaisuudessaan

Vesikalusteet uusitaan kokonaisuudessaan
Rakennusautomaatiojarjestelmé uusitaan kokonaisuudessaan

Tasmalliset tekniset tiedot ovat teknisten liitteiden LVIA- selostuksessa ja -
piirustuksissa.

Keinutien ala-aste, peruskorjaus, hankesuunnitelma 2012
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5.2.6 Sahkotekninen suunnittelu

Kohteen sdhkdtekniikka on padosaltaan alkuperéistd rakennusvuodelta ja
kayttoikansa lopussa. Nyt tehtdvassa perusparannuksessa sahko- ja tele-
tekniikka uusitaan kokonaisuudessaan voimassa olevien maaraysten ja
standardien mukaiseksi. Matalaenergiaohjeita soveltaen niin, etta rakennuk-
sen kayttd on energiataloudellista ja valaistusolosuhteen méaaraysten mukai-
sia sekd asennetaan aurinkosahkojarjestelma.

Rakennuskohde kasittdd mm. seuraavat sdhkotekniset jarjestelmat:

Sahkon paa- ja ryhmajakelun jarjestelmat
Maadoitus- ja potentiaalintasausjarjestelmét
Johtotiejarjestelmat
Yleisvalaistusjarjestelmét
Turvavalaistusjarjestelma
Puhelinjarjestelma

Yleiskaapelointi (ATK) jarjestelma
INFO-TV- jarjestelma
Kuulutusédénentoistojarjestelmé
Merkinantojarjestelmat
Palovaroitinjarjestelma
Rikosilmoitusjarjestelma
Kameravalvontajarjestelma
Kulunvalvontajarjestelma
Savunpoistojarjestelma

Hanke suunnitellaan ja toteutetaan soveltaen matalaenergiarakennusohjeita.
Rakennuksen sdhkdpaakeskus sijaitsee 1. kerroksessa, A-osalla.

Ryhmajakelu toteutetaan padasiassa kaytava- ja luokkatilojen alakattoon si-
joitettujen kaapelihyllyjen avulla. Vahvavirta- ja telejarjestelmille asennetaan
omat/erilliset hyllystot.

Sisétilojen valaistuksessa hyodynnetd&n ulkoa saatavaa luonnonvaloa. Tilo-
jen keinovalaistuksen valaisimina kaytetaan vakiovalo- ja lasn&olo-ohjattuja
valaisimia.

Ulkovalaistus toteutetaan piha-alueiden pylvasvalaisimilla sek& rakennuk-
seen kiinnittyvilla valaisimilla.

Ulkovalaisimina kaytetd&n hyvin ilkivaltaa kestavia kalusteita.

Rakennuksen tiedonsiirto- ja INFO-TV- jarjestelmé toteutetaan yleiskaape-
lointina (CAT 6 — suojaamaton).
Rakennus varustetaan kuulutusdanentoistojarjestelmalla.

Rakennuksen sahkoisten turvajarjestelmien (rikosilmoitus, kulunvalvonta ja
kameravalvonta) kaapeliverkot asennetaan sahkourakan yhteydessa.
Rakennus varustetaan majoituskayttoon sopivat tilat ja poistumistiet palova-
roitinjarjestelmalla.

Séahkdisesti toteutettavat savunpoistoluukut seka ilmastoinnin mahdolliset
palo-/savupellit kaapeloidaan.

Tasmalliset tekniset tiedot ovat teknisten liitteiden sdhkotekniikan rakennus-
tapaselostuksessa ja -piirustuksissa.

Keinutien ala-aste, peruskorjaus, hankesuunnitelma 2012
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5.2.7 Energiansaastoratkaisut

Sisatilojen valaistuksessa hyddynnetaan ulkoa saatavaa luonnonvaloa. Tilo-
jen keinovalaistuksen valaisimina kaytetaan vakiovalo- ja lasn&olo-ohjattuja
valaisimia. Kéytava- ja aulatiloissa kaytetdan energiankulutusta minimoivaa
poissaolo-ohjausta. Teknisten-, varasto- ja aputilojen valaistusta ohjataan
lasndoloanturein. Kaytava- ja poistumisteiden valaistusta tdydennetaan li-
saksi esteettdman ja havaittavan kulkemisen varmistamiseksi portaiden kai-
derakenteisiin/seiniin/kalusteisiin sijoitettavilla Led-valaisimilla/- valaisinnau-
hoilla jatkosuunnittelussa tarkennettavasti.

Led-valaistusta kaytetddn myds tyopistevalaistuksessa, vitriineissa, ilmoitus-
tauluissa, opinnaytepinnoilla ja aulareliefien valaistuksessa.

Ulkovalaistus toteutetaan haikaisemattomasti alaspain valosuuntaavilla hy-
valla optiikalla varustetuilla valaisimilla. Valonldhteind kaytetddn monimetalli-
ja loistelamppuja sekd mahdollisuuksien mukaan myds Led-valoja.

Rakennukseen hankitaan aurinkopaneelijarjestelméa. Aurinkopaneelit kiinnite-
taan IV-konehuoneiden seinille. Aurinkopaneelien yhteisteho on noin 30kW

liImanvaihtoa ohjataan tilojen todellisen tarpeen mukaisesti.
Lampdoa otetaan talteen myos likaisten tilojen poistoilmasta.

5.2.8 Palotekninen suunnittelu

Rakennus on kaksikerroksinen, betonirunkoinen, julkisivuiltaan tiilté ja vahai-
sin osin puuta. Paloluokka on P1. Nykyinen ylisuuri palo-osasto jaetaan kah-
deksi, samoin teknisen kasityon tilat tehdddn omaksi osastokseen. Palo-
osastojen rajoilla muutetaan ikkunoita palo-osastoiduksi, nykyisten palomaa-
raysten mukaan.

Muistio neuvottelusta palotarkastajan kanssa sisaltyy teknisiin liitteisiin.

5.2.9 Keittiosuunnittelu

Koulun keittidtilat uusitaan perusteellisesti ja samassa yhteydessa sen toi-
mintatapa muutetaan komponenttikeittioksi. Taman vuoksi keittion laitevarus-
tukseen lisatdan keittopata. Myos kylmatiloja lisataan ja astioiden itsepalau-
tus integroidaan astianpesun yhteyteen. Keittion tilanahtauden vuoksi sen
siivouskomero siirretdan keittiokaytavalle; kuitenkin sen valittdmaan laheisyy-
teen. Keittion neliomééra ei muutu.

Keittion laitteistus uusitaan paaosin; pois lukien kesalla 2011 hankitut yhdis-
telm&uunit ja vuonna 2008 uusittu tarjoilulinjasto, jotka sailytetaan.

5.2.10 Pihasuunnittelu

Pihapinnoitteita uusitaan ja leikkivalineitd sek& uusitaan ettd kunnostetaan.
Piha-alueelle rakennetaan uusi salaojaverkosto

6. AIKATAULU JA RAKENNUSTYON JARJESTELYT

Aikataulutukseen ja vaiheistukseen vaikuttaa myds alueen muiden koulujen
peruskorjaukset (Vesalan ylaaste)

Keinutien ala-aste, peruskorjaus, hankesuunnitelma 2012



6.1 Aikataulu

19

Alustavan aikataulun mukaan:

hankesuunnittelu 6/2011- 6/2012

hankesuunnitelma on kasiteltavana 8/2012- 10/2012
toteutussuunnittelu aloitetaan 11/2012

rakentaminen aloitetaan 1/2015

rakennus otetaan kokonaisuudessaan kayttoon 8/2016

Jana-aikataulu on liitteena no 3

6.2 Rakennustydn jarjestelyt

7. VAISTOTILAT

8. KUSTANNUKSET

Vaiheistus
Peruskorjaus on tavoitteena tehda kahdessa vaiheessa.
TyOmaajarjestelyt

Piha-alueen ja tydmaan tavaran kuljetusten yms. huoltovaylien eristaminen
toisistaan turva-aidoin on valttamatonta. Koulun oppilaslikenne ei saa mis-
saan olosuhteissa kulkea tydmaa-alueen poikki.

Vaistotiloiksi esitetddn Vesalan ylaasteen pihalle sijoitettavaa viipaleraken-
nusta (14 opetustilaa, aineopetusluokat, hallinto, opettajat, oppilashuolto ja
wec-tilat) 17 kuukauden ajaksi. Samat vaistotilat toimivat myods Vesalan ylaas-
teen ja ala-asteen perusparannusten vaistotiloina. Ruokailu tapahtuu Vesa-
lan ala-asteen tiloissa.

Koululle jaavéat luokat ruokailevat 1. vaiheessa aineluokkiin ja aulaan jarjes-
tettvassa ruokailutilassa.

Perusparannusten vuoksi tyhjennetyista tiloista ei perité vuokraa. Peruspa-
rannuksen ajan vaistotiloista perittdva vuokra on sama kuin peruskorjauksen
kohteena olevista tiloista peritty vuokra. TAma tason ylittdva vaistottilakustan-
nus on arviolta 40 000 euroa, joka muodostaa 4333 €/kk lisavuokran, joka
peritddn kymmenen vuoden ajan peruskorjauksen jalkeisen vuokran yhtey-
dessa.

Hankesuunnitelman kustannuksiin sisallytetd&n urakoiden yhteydessa han-
kittavat kiinteat kalusteet, mutta ei kayttajahallintokuntien kalusto- ja laite-
hankintoja, joiden kustannukset selvitetdan ja ilmoitetaan kohdassa 10.
Kustannusarvio on liitteend no 4

Rakennuskustannukset

Kustannusarvio on 11 290 000 euroa, alv 0 %, (13 865 000 euroa, alv 23 %)

Kausi 1/2012, R1 104,5 ja THI 155,8)
Neliokustannukset ovat 1664 €/ brutto-mz, alv 0 %

Keinutien ala-aste, peruskorjaus, hankesuunnitelma 2012
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9. RAHOITUSSUUNNITELMA

Vuosien 2012-2016 talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa hank-
keelle on varattu maararahaa seuraavasti:

. 2011 0,06 ME
. 2012 0,07 ME
. 2013 0,18 M€
.2014 0,19 M€
. 2015 3,47 M€
. 2016 4,53 M€
yhteensa 8,5 M€

< < << <<

Talousarvion enimmaishinta on tarkistettava vastaamaan hankesuunnitel-
man kustannuksia.

10. KAYTTOTALOUS JA HENKILOSTO

10.1

10.2

10.3

Vuokrat

Nykyinen vuokra on 65 720 euroa kuukaudessa, 788 642 euroa vuodessa.

Kiinteistoviraston tilakeskuksen vuokra-arvio (alv 0 %) hankkeesta em. koh-
dassa 8 esitettyjen kustannusten perusteella on:
padomavuokra 15,56 euroa /htm?/kk
yllapitovuokra 2,99 euroa /htm?/kk (v. 2012 tasossa) eli
yhteensa 18,55 euroa /htm?/kk.

Laskennallisesti vuokranmaksupinta-ala on peruskorjauksen jalkeen 5780
htm?. Kuukausivuokra on 107 219 euroa ja vuosivuokra 1 286 628 euroa.

Toimintakustannukset

Henkilosto

Vaistotilan vuokra ja muuttojen kustannusarvio

Kayttajahallintokunta vastaa varatilojen vuokra- ja muuttokustannuksista.
Opetusvirasto maksaa rakentamisen ajan nykyisen vuokran suuruista vuok-
raa. Vaistotiloista aiheutuva taman ylimeneva vuokra maksetaan peruspa-

rannuksen jalkeen ja on 4333 euroa/kk 10 vuoden maksuajalla.

Kayttajahallintokunta vastaa toiminnan aloittamiskustannuksista, joita ovat
esim. muuttokustannukset ja irtokaluste- ja varustehankinnat.

Ylim&araiset muutto- ruokailu- ja siivouskustannukset ovat 80 000 euroa.

Perusparannettavien tilojen irtokalustukseen, varusteisiin ja opetusvalineisiin
on varattu opetusviraston kalusteméaéararahaa 560 000 euroa.

Henkiloston maaré pysyy ennallaan perusparannuksen jalkeen.

Keinutien ala-aste, peruskorjaus, hankesuunnitelma 2012
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11. TOTEUTUS- JA YLLAPITOVASTUUT

Hankkeen investointikustannuksista vastaa Helsingin kaupungin kiinteisttvi-
raston tilakeskus ja tilojen kayttokustannuksista Helsingin kaupungin opetus-
virasto.

LITTEET

1. Tyéryhma
2. Huonealat
3. Hankeaikataulu
4. Kustannusarvio

Tekniset liitteet, jotka sisaltavat muistiot neuvotteluista viranomaisten kans-
sa, viitesuunnitelmat seka tekniset selostukset, ovat nahtavilla Kiinteistovi-
raston Tilakeskuksessa.

TEKNISET LITTEET

5. Asemakaavaote

6. Viitesuunnitelmat

7. Rakennustapaselostus

8. LVIA- selostus

9. Séhkorakennustapaselostus

10. Kosteus- ja sisailmatekninen kuntotutkimus 31.3.2008

11. Haitta-ainekartoitusraportti 12.1.2009

12. Alapohjan kosteustutkimus ja ylapohjan tutkimukset 29.8.2011

13. LVV-putkistojen kuntotutkimus 5.9.2011

14. Luokkien 12,17 ja musiikkiluokka siséilmatekniset tutkimukset 4.11.2011

15. Saadut lausunnot ja tehdyt muistiot viranomaisneuvotteluista (palotekninen
lausunto, kaupunginmuseo, rakennusvalvonta)

Keinutien ala-aste, peruskorjaus, hankesuunnitelma 2012



HELSINGIN KAUPUNKI
RAKENNUSVIRASTO
HKR- Rakennuttaja

YHTEYSTIETOLUETTELO

Liite 1

KEINUTIEN ALA-ASTE, peruskorjaus, Keinutie 13, 00940 Helsinki

YRITYS, OSOITE

HENKILO

PUHELIN, SAHKOPOSTI

Tilaaja

KV Tilakeskus
PL 2213, 00099 Helsingin kaupunki

Pekka Talonpoika,
rakennuttajainsindori

040 334 7179, 09 310 31832
pekka.talonpoika@hel.fi

Pentti Salo
isdnnoitsija

040 334 0056, 09 310 40308
pentti.salo@hel.fi

Kayttaja

Opetusvirasto

Mauno Kemppi
projektiarkkitehti

040 779 9579, 09 310 79657
mauno.kemppi@hel.fi

Paivi Paakkunainen

040 3360538
paivi.paakkunainen@hel.fi

Keinutien ala-aste

Timo Mustonen

050 542 7504, 09 310 80402

rehtori timo.mustonen@hel.fi

Pentti Seinijoki 09 310 90564

vararehtori pentti.seinijoki@hel.fi
Palmia Hannu Viljanen 050 401 3950, 09 310 72512

kouluisanta hannu.viljanen@palmia.fi
Rakennuttaja
HKR- Rakennuttaja Pirjo Kajaste 050 559 1402, 09 310 38438

PL 1540
00099 Helsingin kaupunki

arkkitehti, hankesuunnittelija

pirjo.kajaste@hel.fi

Petri Mustonen
LVI-rakennuttaja

040 334 5547, 09 310 39827
petri.mustonen@hel.fi

Jari Henriksson
sdhkdrakennuttaja

050 559 2068, 09 310 38495
jari.henriksson@hel.fi

Matti Priha
projektinjohtaja

040 572 3963, 09 310 39705
matti.priha@hel.fi

Marianna Tuomainen,
sisailmainsindori

050 349 5922, 09 310 38653
marianna.tuomainen@hel.fi

Sami Vartiainen
turvallisuuskoordinaattori

040 719 5189
sami.vartiainen@hel.fi

Suunnittelijat

Arkkitehti
Arkkitehtitoimisto Hormia Oy
Kadetintie 12, 00330 Helsinki

Mikko Hormia
arkkitehti

050 595 6608, 09 485 521
mikko.hormia@arkhormia.fi

Rakennesuunnittelija
Insindoritoimisto Kimmo Kaitila Oy
Pukinm&enaukio 4, 00720 Helsinki

(Jari Salminen)
Lassi Anttila

010 289 3800
ins.tsto@Kaitila.fi

LVIA- suunnittelija
Insindoritoimisto Kontermo Oy
Sinikalliontie 5, 02630 Espoo

Vesa Jermila

09 4355 2547
vesa.jermila@wisegroup.fi

Sahkosuunnittelija
Insindoritoimisto Stacon Oy
Lepolantie 14, 00660 Helsinki

Kalevi Hamalainen

Micael Wickstrém
Jaana Bogdanoff

0500 443 429, 09 7206 6611
micael.wickstrom@stacon.fi
050 595 9024,
041 538 5287

Keittidsuunnittelija
HKR-ARK- Yleissuunnittelutoimisto

Seppo Kupari

040 552 8690, 09 310 39646
seppo.kupari@hel.fi

Tutkimukset, selvitykset

Tutkimukset Katariina Laine 044 7688 326

Vahanen Oy (rakennefysiikan tutkija) katariina.laine@vahanen.com

Linnoitustie 5, 02600 Espoo Jouko Savela 044 7688 219
(putkitutkimukset) jouko.savela@vahanen.com

Mittaus Pekka Wilska 050 559 2163

HKR-ARK-TT mallinnusinsingori pekka.wilska@hel.fi
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Huoneluettelo - uusi tilanne

Huoneluettelo - uusi tilanne
Vyobhykkeen tunnus Vybdhykkeen nimi Laskettu ala
1, HALLINTOTILAT
ARK 4,94
IS 22,36
KANS 13,76
KUR 26,59
MON 30,78
OPE 164,35
PSYK 19,11
REH 14,62
SOS 22,96
TER 78,10
WC 16,62
2 , OPETUSTILAT
ATK 96,62
JUH 408,06
KUV 92,47
MBI 76,96
MUS 100,84
NAY 41,22
OPE PUK 11,88
OPV 30,79
oT 1 466,00
PUK 117,28
TEX 93,56
TN 204,95
uuv 41,59
VAR/NAY 44,07
VVV 42,37
3, ERITYISOPETUKSEN TILAT
EO 61,35
EO/APULR 19,35
4 , KIRJASTOTILAT
KIRJ 109,49
5, RUOKAILUTILAT
KEIT 62,65
RUOK 244,47
6, MUUT TILAT
OPV 17,64
SK 37,01
TEK 1,26
VAR 112,84
VAR/ TN 90,42
wC 94,80
7 , MUIDEN HALL.K TILAT
ILTAPVK 68,23
8, HYOTYALAN ULKOP. TILAT
\Y 554,14
KAY 1 452,36
KAYTAVA 38,64
LAM 20,97
SAH 1,09
SAHPK 10,59
TEK 4,18
6 284,32 m2

KEINUTIEN ALA-ASTE ‘
ARKKITEHTITOIMISTO HORMIA OY Keinutie 13 / Hki 94
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Helsingin kaupunki, HKR Hankeaikataulu Keinutien ala-aste
Paallikko: Matti Priha Suunnittelija: KAJASPI
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Hierarkia Selite Kesto AL ) AL , 1L | AL L L)L ’ L
I AT HFL 0000 S0 0T I0 0003000 000001000 100010 000100 000009000 30003000 30008100110 0000000 00 000500 0L S000 31080000000 0T 000 00
1 Hankesuunnittelu 230 pv 1 |
2 Hankepaatos 106 pv 2 |
3 Suunnittelijoiden valinta 128 pv 3 I
4 Suunnittelu 389 pv 40 a—icCc—n
4.1 Luonnokset 40 pv 4.1 01
4.2 Rakennuslupakuvat 40 pv 4.2-
4.3 Ty6piirustukset 250 pv 1.3 0000 E
4.4 Urakka-asiapaperit 55 pv 440
5 Urakkakilpailu 133 pv 5 N
6 Muutto vaistotiloihin 25 pv 6 |||
7 Toteutus 408 pv 7
7.1 Toteutus / 1. vaihe 244 pv 71|00
7.2 Muutto 10 pv 7.2 |
7.3 Toteutus / 2. vaihe 155 pv 7.3h
7.4 Pihatyot 50 pv 7.4
8 Tilojen kayttoonotto 10 pv 8l
4.5.2012 Sivu: 1/1
Liite 3
PlaNet 6.4

Helsingin

kaupunki, HKR




HELSINGIN KAUPUNKI KUSTANNUSARVIO Keinutien ala-aste V1 xisx

RAKENNUSVIRASTO Hankesuunnitteluvaihe ( EH )
HKR-Rakennuttaja

KEINUTIEN ALA-ASTE 15.3.2012
Peruskorjaus, vaihtoehto 1
Hankenumero: R-03301 Projektinjohtaja: Pirjo Kajaste
Hallintokunta: Tilakeskus / Opev. Padsuunnittelija: Arkkitehtitoimisto Hormia Oy
Kortteli/osoite:  Keinutie 13
BRM2: 6786 Suunnitelmien paivays: 14.2.2012
RM3: Laatija: Anne Valimaki
Indeksit: Kausi RI THI
Hankesuunnitelma: 1/2012 104,5 155,8
ALV 0 % ALV 23 %
€ €/brm2 € €/brm2
Rakennustekniset tyot 6 320 000 931 7 773600 1146
LVI-tekniset tyot 1872 000 276 2 302 560 339
Sahkotekniset tyot 1 340 000 197 1648 200 243
9 532 000 1405 11724 360 1728

Taidehankinnat

9532 000 1405 11 724 360 1728
Rakennuttajan kustannukset* 1662 700 245 2 045121 301
Tilakeskuksen kustannukset 95 300 14 95 300 14
Matalaenergiarakentaminen
YHTEENSA € 11 290 000 1664 13 865 000 2043
* sisaltaa hankesuunnitteluvaiheen kustannuksia 253 300 €, alv 0%
Fr T a g g A T
,r'/ [ANE B 4 g 2 & P, 2 4:;, S
pvm Toimistopaallikks

Jakelu: Tikka, Rasimus, Leistid, Sipilainen, M.Makinen, Huynh-Nguyen, S. Heikkinen, E. Nurmi, Kajaste
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