HELSINGIN KAUPUNKI KUSTANNUSARVIO
RAKENNUSVIRASTO Urakkavaihe ( UKA )

HKR-Rakennuttaja

ROIHUVUOREN KIRJASTO JA
POROLAHDEN HAMMASHOITOLA

Roihuv.kirj.ja Porolahden hammash.xis

17.12.2012

Hankenumero:  R-02884 Projektinjohtaja: Kajaste/Priha
Hallintokunta: Tilakeskus/Kir/Terke Padsuunnittelija: A-Konsultit
Kortteli/osoite:  Roihuvuorentie 2, 00820 Helsinki
BRM2: 849 Suunnitelmien paivays:
RM3: Laatija: T. Raulo
Indeksit: Kausi RI THI
Hankesuunnitelma: 712010 1279 143,2
Luonnosvaihe: 4/2012 134,7 1555
Ty&piirustusvaihe: 7/2012 135,3 156,2
Urakkavaihe: 11/2012 135,2 155,8
EH, alv 0% 1820 000 € Indeksikorjattu EH, alv 0 %: 1980 000 €
Ero UKA/EH: -10.1 %

Urakkatarjoukset sidotaan indeksiin ()

Tydpiirustus Urakkavaihe Verollinen hinta

ALV 0% ALV 0 % €/brm2 ERO% ALV 23 %
Rakennustekniset tyot 981 000
Putkityot 152 000
lImanvaihtotyot 84 000
Automatiikka 20 000
Sahkotekniset tyot 169 000
Yhteensa / Kokonaisurakka 1406 000 1242 000 1463 11,7 1527 660
Taidehankinnat 0 0 0 0
Lis&- ja muutostyot 140 600 186 000 219 228 780
1 546 600 1428 000 1682 -7.7 1756 440

Rakennuttajan kustannukset 338 000 338 000 398 0,0 415740
Tilakeskuksen kustannukset 15400 15000 18 -2,6 15 000
Matalaenergiarakentaminen 0 0 0,0 0
YHTEENSA € 1900 000 1781 000 2098 -6,3 2 187 000
Hyvaksyn rakentamisen kdynnistamisen

pvm Johtaja

Jakelu: Tikka.Rasmus.\/iljakainen,Kaskela.Lelslio,Sipi%émenHe;kkineﬂ‘Nurmi.Makmen.Huynh-Nguyen.Priha,Raulo



