STARA/Kari Suojala
HKR-RAK/Jukka Vierros

PANIMORAVINTOLA JA HUOLTOPORRAS, KUSTANNUSARVIO

PANIMO TOTEUMA 3/13
1 Maaja pohjarakennus 154 402 €
2 Perustukset 69374 €
3 Runko- ja vesikattorakenteet 109170 €
4 Taydentavat rakenteet 55803 €
5 Pintarakenteet 80703 €
6 Kalusteet varusteet, laitteet 985 €
7 Konetekniset tyot 12598 €

Hissi 25080 €

LVIS urakat 94 447 €

putkityot 103862 €
8 Tydmaan kayttokustannukset 69 031 €

laitevuokrat

saasuojat + lammitykset
9 Ty0maan yhteiskustannukset 202698 €

Sidotut kustannukset
- timanttisahaus ja purkutyot
- putkityot
- injektointi
- muuraus ja rappaus
- lukitus
- lattian pintarakenteet
- teréslasiseinat
- ilmavaihtotyot
- séhkotyot
- siivous ja raivaus

SIDOTUT YHTEENSA

KUSTANNUKSET 978154 €
YLEISKULUT 8% 78252 €
KUSTANNUKSET, PANIMO 1056 406 €

HUOLTOPORRAS
- teraslasiseinat
- terds- ja liukuovet
- hissi
- lavanostin
- putkityot
- IV tyot
- séhkotyot
- purkutyot
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SIDOTUT

18500 €
146 000 €
7500 €
12972 €
4500 €
8400 €
330 000 €
13500 €
13800 €
11090 €

566 262 €

566 262 €

45301 €
611 563 €

12.3.2013

ENNUSTE

285000 €
130000 €
480000 €
150 000 €
120 000 €
3000€
15000 €
35000 €
150 000 €
280 000 €
120 000 €
40000 €
120 000 €
350 000 €

2278000€
182240 €
2460 240€

120 000 €
5000€
35000 €
7000€
20000 €
25000 €
30000 €
30000 €



STARA/Kari Suojala 12.3.2013
HKR-RAK/Jukka Vierros

- laudotus, raudoitus valu 45000 €
- vesieritys + pohjalaatta 25000 €
- julkisivu + kattotyo 25000 €
- sddsuoja + lammitys 20000 €
- jateet 5000 €
- tasoite ja maalaustyd 18 000 €
- tydnjohtokustannukset 5000 €
YHTEENSA 415000 €
yleiskulut 8% 33200€
HUOLTOPORTAAN RAKENTAMISKUSTANNUKSET YHT. 448 200 €

RAKENNUTTAMISKUSTANNUKSET
Rakennuttaminen ja suunnittelu 390 000 €
Liittymaét (kaukokylma ja kaasu) 92000 €

Isdnnditsijan teettdmaét hyllyjen purut kellarissa
lisétty hankesustannuksiin 33000€

Muutostydvaraus 400000 €
rakennuttaminen, suunnittelu ja rakentaminen

Tilakeskuksen kustannukset 24 000 €

KOKO HANKE YHTEENSA 3847440€
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