LIITE 5 VUOKRASOPIMUKSEEN 14.5.2012
HELSINGIN LEIJONA OY/RAKUUNA OLUT OY

PANIMORAVINTOLATILOJEN MUUTOSTOIDEN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA
KUSTANNUSTEN JAKO

Helsingin Leijona Oy ja Rakuuna Olut Oy ovat tehneet Sofiankadulla, Aschanin pihalla ja
kellarissa sijaitsevien, noin 646 m2:n tiloja koskevan vuokrasopimuksen.

Sopijapuolet ovat asettaneet tavoitteeksi, etta tiloissa tehdaan muutostyot
vuokrasopimuksen liitteena 1 olevien tilakaavioiden ja luonnossuunnitelmien mukaisesti.

Muutostoiden suunnittelu tehdaan yhteistyossa ja siind noudatetaan seuraavia periaatteita:
- vuokralaisen on toimitettava 22.6.2012 mennessa vuokranantajalle ja
suunnittelijoille mitoitetut lay-out suunnitelmat ja asennuspiirustukset
o panimo- ja keittitlaitteista
o prosessiputkituksista
- seka tiedot
o lopullisista sahko- ja kaasutehoista
o asiakaspaikkamaarista
o panimolaitteiden rakenteista, kiinnityksistd ympardiviin rakenteisiin ja
painoista

Suunntteluaikataulutavoite on seuraava:
- rakennuslupahakemus kesakuun 2012 aikana
- rakennuslupa elokuun 2012 alussa
- piha-, purku-, ja vahvistuspiirustukset syyskuun 2012 alussa
- suunnitelmat valmiina syyskuun 2012 loppuun mennessa

Rakentamisen aikataulutavoitteeksi on asetettu, etta tilat ovat vuokralaisen kalustusta
varten valmiit 30.4.2013 mennessa.

Muutostdiden toteutuksesta ja kustannusten jaosta sopijapuolet ovat sopineet seuraavaa:

Helsingin Leijona Oy/vuokranantaja rakennuttaa:
- kellariin johtava uusi porras ja mahdolliset kaidehissit tai nostimet
- panimolaitteiden vaatimien rakenteiden aukotukset vahvistukset
- ilmanvaihtokonehuone ja kanavoinnit vesikatolle
- vesiliittyma tilaan
- kaasuliittyma tilaan
- pohja- ja rasvaviemarointi pumppaamoineen ja rasvanerotuskaivoineen
- kylmalaitteiden kylmaaineputkistot vesikatolle
- sahkon ja kaasun tilaan asennettavalle nousukeskukselle panimoravintolan
jakokeskuksia ja prosessia varten
- wec- ja sosiaalitilat valmiina pintoineen sisaltden LVIS-asennukset standardi-
laatutason mukaisesti
pikapalopostit
paloilmoitinjarjestelmat



- ravintolatilojen pinnat raakapinnalle
- vuokrasopimuksen liitteena olevien suunnitelmien mukaiset valiseinat

Rakuuna Olut Oy/vuokralainen:
- panimoprosessin laitteineen ja asennuksineen
- Kkeittion laitteet asennuksineen
- kylmalaitteet ja — huoneet asennuksineen
- tilojen ilmanvaihdon iv-konehuoneesta ravintolatiloihin
- Kkeittion huuvat
- vesijohtoasennukset tilassa
- muut kuin we- ja sosiaalitilojen sahko-, valaistus- ja teleasennukset
- tilojen halytys ja valvontajarjestelmat
- tilojen pintamateriaalit
- muut valiseinat, ovet ja sisustustyot seka materiaalit

Sopijapuolet vastaavat omista suunnittelukustannuksistaan kuitenkin, niin, etta Helsingin
Leijona Oy vastaa lvi- suunnittelusta seka Rakuuna Olut Oy:n laatimien kellarin
ravintolasalin ja keittion sahkosuunnitelmien viemisesta loppupiirustuksiin.

Sopijapuolet ovat tietoisia siitd, ettd vuokrasopimuksessa tai sen liitteissa kuvattuja
suunnitelmia tai aikataulua saatetaan joutua muuttamaan teknisista, taloudellisista tai
viranomaismaarayksista johtuvista tekijoista.



