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0.  YHTEENVETO 
 
Hankkeen perustiedot 
 
 Hankkeen nimi Paloheinän ala-aste, vesikatto, salaojat, alakatot 

Osoite  Ylipalontie 1, 00320 Helsinki 
Sijainti  35.kaupunginosa, kortteli 35012, tontti 16 
Hankenumero 8085799 
Kohdenumero 4443 
Toiminta  Peruskoulu 
Laajuus  6 320 brm2 
Kustannukset 1 875 000€ ALV 0 %  
Ajoitus  Rakentaminen 6/2013 – 12/2013 
 

Laajuus ja tilaohjelma 
  
   hyötyala kerrosala bruttoala 
 Ala-aste 
 Päiväkoti 
 Yhteensä  5043 m2 5550 m2 5795 m2 

 
Rakennustöiden järjestelyt ja toiminta niiden aikana 

 
Rakennustöiden vaiheistus. neljässä vaiheessa. 
Väistötiloja ei tarvita 

 
Aikataulu 
 
 Tekninen hankesuunnittelu 2/2013 – 5/2013 
 Suunnittelu 2/2013 – 5/2013 
 Toteutus 6/2013 – 12/2013  
 
Rakennuskustannukset 
 
 1 875 000 € (alv 0 %),  
 2 325 000 € (alv 24 %), / Liitteenä 3.6.2013 päivätty hankesuunnitteluvaiheen kustan-

nusarvio. 
 
Vuokrakustannukset 
 
 On 
 
Toiminnan käynnistämiskustannukset 
 
 - 
Rahoitus 
 

Hanke on talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosina 2013 - 2017. Hanke 
rahoitetaan talousarvion kohdalta 8020201 
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1. HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT 
 

1.1. Hankesuunnitteluryhmä 
 

Paloheinän ala-asteen koulu /  
Tilakeskus /    Marko Kumpulainen, Tilaaja 
Rakennuttaja, Valvontakonsultit Oy /  Seppo Hämäläinen, projektinjohtaja 
   Ari Kiiski, Rakennustöiden valvoja 
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   Martti Ahonen, Turvallisuuskoordinaattori 
 
Suunnittelijat:  Arkkitehtisuunnittelu: 
   Eduarch Oy 
   Heikki Kokkonen 
 
   Rakennesuunnittelu: 
   Expecon Oy, Kai Palin 
   LVIA – suunnittelu 
   Optiplan Oy, Eero Nieminen 
 
   Sähkösuunnittelu 
   Lausamo Oy, Mauri Holopainen 
 
Liitteenä Yhteystietoluettelo / Liite 3 

 
 Rakennus 
 
 Paloheinän ala-aste on valmistunut 1985, ja sitä on laajennettu vuosina 1992 ja 2000. 
 Koulun yhteydessä toimivat leikkipuisto Soihtu ja liikunta Peuhis, jotka järjestävät iltapäi-
 vätoimintaa. 
 
 Rakennushanke sisältää vanhojen Minerit vesikattojen uusimisen ja korottamisen. Sa-
 malla uusitaan yläpohjan lämmöneriste ja sen määrää lisätään. Tasakattojen kumibitu-
 mikermit, kattokaivot ja reunapellitykset uusitaan.  
  
 Salaojat ja sadevesiviemäri järjestelmä kunnostetaan ns. vanhan rakennuksen ympäril-
 tä.  
 
 Rakennuksen vanhan osan lattioiden ja seinien liittymät, sekä ikkunarakenteet tiivis-
 tetään. 
 

1.2. Hankkeesta tehdyt päätökset 
 
 Ei ole 
 
 
1.3. Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys 
 
  Rakennuksessa on useita teknisiä puutteita ja ongelmia, jotka edellyttävät toimenpiteitä. 
  Keskeisenä ongelmana ja koko korjaushankkeen käynnistämisen syynä ovat olleet ra-
  kennuksen sisäilmaongelmat, sekä vesikatossa esiintyneet vuodot. Koulun ja viereisen 
  päiväkodin ilmanvaihto toimii koneellisena poistoilmanvaihtona ja se ei enää periaatteil-
  taan, eikä mitoitukseltaan vastaa nykypäivän vaatimuksia. 
 
  Tehtyjen kuntoselvitysten ja tutkimusten perusteella on myös todettu, että rakennuksen 
  vanhan osan ulkovaipan kaikki liittymät on tiivistettävä. 
  
  Sisätilojen kaikki pintarakenteet, sekä lattiamateriaalit ovat tyydyttävässä kunnossa. 
  Hankkeen yhteydessä uusitaan aulojen ja käytävien alakatot. 
 
  Hankkeen tavoitteena on parantaa tiloja siten, että ne täyttävät toiminnalle asetettavat 
  terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset, sekä tukevat opetussuunnitelman toteu-
  tumista. Tilojen ja koulunpihan perusparannuksessa otetaan huomioon, liikuntamahdol-
  lisuuksien edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy. 
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1.4. Energiansäästönäkökulma hankkeessa 
 
  Kaupungin sitoutuminen energiasäästötavoitteisiin asettaa tulevaisuudessa merkittäviä 
  lisävaatimuksia erityisesti perusparannuskohteiden suunnittelulle ja toteutukselle sääs-
  tötavoitteiden saavuttamiseksi. 
 
  Tässä hankkeessa on pohdittu korjaustapoja, sekä normaalia laatutasoa noudattaen et-
  tä matalaenergiarakentamisen periaatteita soveltaen. Rakennuksen vanhan osan vesi
  katot uusitaan ja samalla parannetaan yläpohjan lämmöneristystä ja tuuletusta. Vesika-
  ton muutostyöllä yläpohjan lämmöneristyskyky saadaan vastaamaan vuonna 2012 voi
  maan tulleita lämmöneristysmääräyksiä. Rakennuksen LVI-järjestelmät uusitaan ja kaik-
  ki koneet varustetaan lämmön talteenottolaittein. 
 
 

2. TOIMINNALLISET LÄHTÖKOHDAT 
  

 Koulun tehtävänä on toimia Helsingin kaupungin ylläpitämänä oppivelvollisuuskouluna 
 ja samalla tukea kotien kasvatustyötä. Koulun kasvatus- ja opetustehtävän yleistavoit-
 teena on eri oppiaineiden oppisisältöjen omaksumisen ohella myös käyttäytymisen ja 
 ryhmädynamiikan perustaitojen saavuttaminen. 

 
 Kiinteistön perusparannushankkeen tavoitteena on luoda Paloheinän ala-asteelle toimi-
 va ja laadullisesti korkeatasoinen toiminta- ja oppimisympäristö, jossa koulu saavuttaa 
 edellä mainitut tavoitteet, joissa oppilaat ja opettajat viihtyvät. 
 
 

3. TEKNISET LÄHTÖKOHDAT 
 

3.1. Kuntotutkimukset 
 

  Kohteesta on laadittu kuntotutkimuksia seuraavasti 
 
 Hankesuunnitelmaa varten oli käytettävissä seuraavat selvitykset 
 -   analyysiraportti, tasopintojen pölykertymä, Ositum Oy 
 -   analyysiraportti, mineraalivillakuidut tasopinnoilta, Ositum Oy 
 -   aosteusmittausraportti, Thermolog Oy- 
 -   lämpökuvausraportti, Thermolog Oy  
 -   salaojien, täyttömaiden, ja routaeristeiden kunnon silmämääräinen tar-
     kastus seinän viereen kaivetusta koekuopasta 
 -   sisäkattojen avaus ja tarkastus silmämääräisesti 
 -   lattian, eristeen, täyttömaiden laadun selvitys koereikien (2 kpl) avulla, 
     tietokoneluokka. 
 -   haitta-aine tutkimus tmi Mattinen 

 
Esitetyt toimenpiteet: 
 

 -   rakennuksen vanhan osan vesikatto uusitaan 
 -   katon lämmöneriste uusitaan ja sen määrää lisätään 
 -   vanhimpien tasakattojen kumibitumikermit, kattokaivot ja reunapellityk-
     set uusitaan 
 -   rakennuksen aulojen ja käytävien sisäkatot uusitaan 

-   rakennuksen vanhan osan ulkoseinien ja väliseinien lattialiittymät ja ik-      
    kunat tiivistetään 
-   rakennuksen vanhan osan ulkopuolella salaojat, routaeristeet, ja täyttö-   
    maat uusitaan 
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Arkkitehti laati kohteesta digitalisoidut asema-, pohja-, leikkaus- ja jul-
kisivupiirustukset alkuperäisten suunnitelmien pohjalta. 
 
Hankkeen tavoitteena on saada kohdassa 1.3. mainitut ongelmat kunnos-
tettua. 

 
 

4. TOIMINNAN KUVAUS 
   

4.1. Toiminta nykyisin 
 

Paloheinän ala-asteen koulu toimii Ylipalontie 1 osoitteessa olevassa ra-
kennuksessa. Ala-asteen koulun yhteenlaskettu oppilasmäärä on n. 500 
oppilasta 

 
4.2. Ala-asteen koulu 

 
4.3. Päiväkoti 

 
Rakennuksessa on suoritettu lämpökuvaus. Kuvauksen on tehnyt Thermo-
log Oy. Rakennuksessa havaittiin ikkunoissa, sekä lattioiden ja seinien lii-
toksissa useita lämpövuotoja. 
 
Rakennuksen vanhan osan salaojitus on hyvin puutteellinen, eikä toimi ra-
kennuksen kuivatusjärjestelmänä. Rakennuksen sivustoilla on maanpinta 
voimakkaasti painunut ja vedet valuvat useassa kohtaa rakennukseen 
päin. 

 
4.4. Toiminta hankkeen toteutumisen jälkeen 

 
4.5. Ala-asteen koulu 

 
Hankkeen valmistuttua rakennuksen vesikate on tiivis. Seinän vierien 
maanpinta on kallistettu oikein ja sadevedet valuvat hallitusti viemäreihin ja 
salaojiin. Kosteusvaurioiden riski on pienempi. Ikkunat ja ulko-ovet ovat tii-
viit ja toimivat. 
 
Kohteessa ei tehdä muita toiminnallisia muutoksia. 

 
4.6. Päiväkoti 

 
Hankkeen valmistuttua rakennuksen vesikate on tiivis. Seinän vierien 
maanpinta on kallistettu oikein ja sadevedet valuvat hallitusti viemäreihin ja 
salaojiin. Kosteusvaurioiden riski on pienempi. Ikkunat ja ulko-ovet ovat tii-
viit ja toimivat. 
 
 
 
 
 
 
 

5. TOTEUTETTAVA HANKE JA SEN LAAJUUS 
 

5.1. Ala-asteen koulu 
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Helsingin kaupungin strategiassa ja opetusviraston toimintasuunnitelmas-
sa tärkeä painotusalue on syrjäytymisen ehkäisy. Tämä tarkoittaa peruspa-
rannushankkeissa panostamista oppilashuollon ja opettajien työtiloihin. 

 
Korjaustoimien jälkeen erityisesti opettajien ja oppilashuollon tilojen toimin-
taedellytykset paranevat ja myös muiden tilojen käytettävyys paranee, pa-
rantaen myös koulun toiminnallisuutta. 
 
 

5.2. Päiväkoti 
 

Helsingin kaupungin strategiassa ja opetusviraston toimintasuunnitelmas-
sa tärkeä painotusalue on syrjäytymisen ehkäisy. Tämä tarkoittaa peruspa-
rannushankkeissa panostamista oppilashuollon ja opettajien työtiloihin. 

 
Korjaustoimien jälkeen erityisesti opettajien ja oppilashuollon tilojen toimin-
taedellytykset paranevat ja myös muiden tilojen käytettävyys paranee, pa-
rantaen myös koulun toiminnallisuutta. 
 

5.3. Laajuus  
 
Hanke sisältää rakennuksen vanhojen osien vesikatteen uusimisen. Vesi-
katteen purkua ja uusimista tehdään n. 2700 m2.  Katto puretaan ja lisä-
lämmöneristetään kauttaaltaan. Vanhimpien tasakattojen kumibitumikermit, 
kattokaivot ja reunapellitykset uusitaan. Rakennuksen länsipuolen kahteen 
varastorakennukseen vaihdetaan vain katemateriaali Minerit katteesta pelti 
katteeksi. 
 
Vanhan rakennuksen seinän vierustojen salaojitus uusitaan ja sokkelit eris-
tetään perusmuurilevyllä ja umpisoluisella polystyreenillä. Pihan kallistukset 
ja painumat korjataan noin viisi metriä ulospäin leveällä alueella seinän vie-
restä. Istutukset uusitaan maisema-arkkitehdin esityksen mukaan. 
 
Ikkunoiden tiivistykset uusitaan kokonaisuudessaan. Karmirakenteet ovat 
hyväkuntoisia. Kaikki ulko-ovet tiivistetään. 

 
5.4. Purkutyöt 

  
Vanhan osan vesikate puretaan toimenpidealueelta. Antenniputket, puiset 
lapetikkaat ja kattosilta poistetaan. Sisäpihan maarakenteet poistetaan. 
Rakennuksen sivuilta poistetaan asfalttia ja kaadetaan puita. 

 
5.5. Muutostyöt  

Ei varsinaisia muutostöitä 
   

5.6. Tilaohjelma 
 
Hankkeessa ei tehdä tilamuutoksia. 

 
 
6. RAKENNUSPAIKKA JA RAKENTAMISKELPOISUUS 
 

Rakennuspaikka on rakentamiskelpoinen. 
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6.1. Selvitys asemakaavasta 
 
Tontilla on voimassa oleva asemakaava. Hanke on asemakaavan mukai-
nen. 

 
 
 
 

6.2. Kunnallistekniikka 
 
Rakennuksen viemäröinti on liitetty alueen kunnallistekniseen verkostoon. 
Parannuksena nykyiseen sadevesien pois johtamiseksi rakennuksesta, 
kattovedet johdetaan rännikaivoihin, joista putkijohtoja pitkin edelleen sa-
devesiverkostoon. 

 
6.3. Perustamisolosuhteet 

 
Piha-aluetta oin täytetty alkuperäisestä maanpinnasta siihen sopimattomal-
la täytteellä, mistä on aiheutunut painumia, jotka ovat sokkelin vierellä hai-
tallisen suuria. 

 

6.4. Rakennuslupa-asiat 

Hankkeella on rakennuslupa. lupatunnus 35-3473-12-D. 

 

6.5. Liikenne ja pysäköinti 

 
 
7. LAATUTASO 
 
 
7.1 Toiminnallinen laatutaso 
 

Rakennuksen toiminnallissuutta parannetaan korjaamalla sisäänkäyntien 
edustojen maanpintojen painumat. 
 
Pihan viihtyisyyttä parannetaan istutuksilla ja pintamateriaaleilla opetus- ja 
oleskelukäyttöön soveltuvaksi. 
 
Sisätilojen viihtyisyyttä parannetaan korjaamalla pölyä keräävät sisäkatot, 
tiivistämällä ikkunoiden, lattioiden ja seinien rajapintojen liittymät. 

 
7.2 Tekninen laatutaso 

 
Vesikate 

 Katteen purku ja uusiminen piirustusten mukaiselta alueelta 
 Vesikourujen sisäkourut uusitaan kauttaaltaan 
 Taustakaatojen teko piippujen ja IV-hormien ympäri 
 Tuuletusputkiin lämpöeristeet 
 Kattoluukkuihin auki pito ketjut  
 Lapetikkaat ja kattosillat poistetaan. Huoltokohteille tehdään teräk-

siset kattosillat, tikkaat ja tarvittaessa hoitotasot. 
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 Räystäille, sekä sisäänkäyntien kohdalle asennetaan lumiesteet. 
Uusittaville kateosuuksille asennetaan lumiesteet. 

 
Sokkelit 
 
Rakennuksen vanhan osan ympäriltä uusitaan salaojat. Salaojien uusimi-
sen yhteydessä vaihdetaan routaeristeet, sekä perusmuurien vedeneris-
teet. 
 
Ikkunat ja ovet 
 
Ikkunoiden väliosat tiivistetään ja tarvittaessa lämmöneristystä paranne-
taan. Väliosan puinen ulkoverhouslauta uusitaan alkuperäisen mukaisena. 
 
Ulko-ovet ovat pääasiassa puulasiovia. Niiden käynti tarkistetaan, pintakä-
sittely ja tiivistykset uusitaan, rikkoutuneet osat ja heloitukset vaihdetaan, 
tai korjataan. 
 
 
Pihan pintarakenteet 
 
Rakennuksen sokkelivierillä nostetaan maanpintaa. Pintamateriaalit uusi-
taan kaivualueilta. Nurmialueilla ja istutusalueilla sokkelien vierustoille teh-
dään sepelikaista. 
 
Pihavarusteet ja -rakenteet 

 
Istutukset 
 
Kaivualueilta nurmikot ja istutukset uusitaan nykyistä vastaavassa laajuu-
dessa lukuun ottamatta koulun uutta osaa.  
Istutuksista tekee suunnitelman maisema-arkkitehti. 
 

7.3 Rakennesuunnittelu 
 
Rakennesuunnitelmissa esitetään salaojitus, pinnantasaukset ja sokkelei-
den korjaussuunnitelma. 

 
7.4 LVI-suunnittelu 

 
7.5 Sähkösuunnittelu 
 

Koulurakennuksen vesikaton peruskorjauksen yhteydessä vesikatolla jatke-
taan ja uusitaan sähkölaitteiden kaapelointeja ja laitteita. Sadevesikouruihin 
ja syöksytorviin asennetaan sulana pitolämmitykset, 
sekä niihin tehdään pieniä perusparannustöitä. 
 

7.6 Muu mahdollinen suunnittelu 
 

Pihan istutussuunnittelussa käytetään ammattitaitoista ja kokenutta viher- 
tai maisemasuunnittelijaa. 

 
8. KUSTANNUKSET 
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Valvontakonsulttien laatiman kustannusennusteen mukaan rakentamiskus-
tannukset tulevat olemaan 1 875 000 euroa ALV 0 % 

 
 

 
9. AIKATAULU  
 

Hankkeen arvioidaan käynnistyvän kesäkuussa 2013 ja valmistuvan joulu-
kuussa 2013. 

 
10. RAHOITUSSUUNNITELMA 

 
Hanke on talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosina 2013 - 
2017. Hanke rahoitetaan talousarvion kohdalta 8020201 
 

 
11. TOTEUTUS JA YLLÄPITOVASTUUT  
 

Kiinteistöviraston Tilakeskus vastaa hankkeen rakennuttamisesta. 

 
12. MUUT TARVITTAVAT SELVITYKSET 
 

Hankkeessa ei ole tarpeen tehdä muita selvityksiä. 
 

 
13. VÄISTÖTILAT JA TOIMINTAOLOSUHTEET KORJAUS- JA MUUTOSTYÖN AIKANA 

 
Varsinaisia väistötiloja ei tarvita hankkeen aikana. Maankaivutöiden vuoksi 
kulku rakennukseen hankaloituu ja pihan käyttöturvallisuus heikkenee. 

Ikkunoiden tiivistysten aikana kunnostettava huonetila jäähtyy ja on vetoi-
suutta ko. tilassa, johon on koulutyön aikana varauduttava koulutyön hait-
tana. Tiivistystyöt tehdään luokkahuone kerrallaan, jossa ei silloin ole ope-
tustoimintaa. 
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RAKENNUTTAJA 
 
HELSINGIN KAUPUNKI 
Kiinteistövirasto, 
tilakeskus 
 
Sörnäistenkatu 1  
00580 Helsinki 
 
PL 2213, 00099  
Helsingin kaupunki  
 
(09) 310 40301  
etunimi.sukunimi@hel.fi 
faksi 310 40 380 
 
 
Marko Kumpulainen, rakennuttajainsinööri  
09-3103 1813 
040 334 5179 
marko.kumpulainen@hel.fi 
 
 
KÄYTTÄJÄN EDUSTAJAT 
 
PALOHEINÄN ALA-ASTE 
 
Maija-Leena Hyrkäs-Järvelä, rehtori  
Ylipalontie 1 
Helsinki 
050 591 7230 
maija-leena.hyrkas-jarvela@.hel.fi 
 
Mika Tyrisevä, kouluisäntä 
Ylipalontie 1 
Helsinki 
050 401 3758 
mika.tyriseva@palmia.fi 
 
Tekninen isännöitsijä 
Helsingin kaupungin kiinteistövirasto, tilakeskus 
tapio.valonen@hel.fi 
 
RAKENNUTTAJAKONSULTTI 
 
VALVONTAKONSULTIT rakennuttajatoimisto Oy 
Työpajankatu 10 A 
00580 HELSINKI 
 
Seppo Hämäläinen, projektipäällikkö 
(09) 4780 1118 
044 7799221 
seppo.hamalainen@valvontakonsultit.fi 
 
Ari Kiiski, rakennustyönvalvoja 
(09) 4780 1118 
044 7799212 
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ari.kiiski@valvontakonsultit.fi 
 
SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT 
 
ARKKITEHTISUUNNITTELU 
Eduarch Oy 
Linnoitustie 5,  
02600 ESPOO 
Arkkitehtisuunnittelija, pääsuunnittelija Heikki Kokkonen 
 
RAKENNESUUNNITTELU 
Insinööritoimisto Expecon Oy 
Kai Palin 
Niittyläntie 5, 00620 HELSINKI 
kai.palin@expecon.fi 
 
LVI -SUUNNITTELU 
 
Insinööritoimisto Optiplan Oy 
Mannerheimintie 105,  
00280 HELSINKI 
Eero Nieminen 
 
SÄHKÖSUUNNITTELU 
Ins. Tsto Lausamo Oy 
Vapaalantie 2B,  
01650 VANTAA 
Mauri Holopainen 
 
PIHASUUNNITTELU 
 
Eduarch Oy 
Linnoitustie 5,  
02600 ESPOO 
 


