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Lasten paivakoti Korallin urakkavaiheen kustannusarvion
paivittaminen

HEL 2013-008803 T 10 06 00

Kiinteistokartta L5 R1, Punakiventie 2

Paatosehdotus
Lautakunta paattanee korottaa Lasten paivakoti Korallin 16.6.2010
paivattya urakkavaiheen kustannusarviota 389 480 eurolla
arvonlisaverottomana. Yhteensa urakkavaiheen kustannusarvio,
huomioiden takuuaikaiset muutokset, on arvonlisaverottomana
3966 000 euroa.

Esittelija

Kaupunginhallitus paatti kokouksessaan 16.2.2009 (229 §) hyvaksya
10.10.2008 paivatyn uuden Lasten paivakoti Korallin
hankesuunnitelman siten, etta hankkeen enimmaislaajuus on 1 530
brm? ja etta rakentamiskustannusten enimmaishinta on
arvonlisaverottomana 4 850 000 euroa kustannustasossa 05/2008.

Kiinteistdlautakunta paatti kokouksessaan 10.11.2009 (634 §)
hyvaksya halvimman tarjouksen antaneet urakoitsijat.

Kiinteistdlautakunta paatti kokouksessaan 29.6.2010 (462 §) oikeuttaa
tilakeskuksen purkamaan ensimmaisen rakennusteknisten toiden
osalta tehdyn urakkasopimuksen ja tekemaan urakkasopimuksen
urakkakilpailussa toiseksi sijoittuneen rakennusurakoitsijan kanssa.

Rakennusteknisten tdiden urakoitsijan vaihdosta, sahkourakoitsijan
maksukyvyttomyydesta ja suunnitelmamuutoksien vuoksi on
hankkeelle syntynyt ylimaaraisi kustannuksia, joita ei ole voitu
huomioida rakennusteknisten tdiden urakoitsijaa hyvaksytettaessa.
Rakennusurakoitsijan vaihdoksen yhteydessa tehty urakkavaiheen
kustannusarvio on ylittynyt seuraavissa ryhmissa:
rakennuttamiskustannuksissa, rakennusteknisissa toissa,
sahkoteknisissa toissa seka lisa- ja muutostyovarauksen osalta.

Hankkeen kustannusten muodostuminen

Arvonlisaverottomat kustannukset muodostuvat seuraavasti:

Tilakeskuksen kustannukset 42 000 €
Rakennuttamiskustannukset 680 000 €
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Rakennustekniset kustannukset 2176 289 €

LVI-tekniset tyot 360 220 €
Sahkotekniset tyot 192 232 €
Taide 49 000 €
Lisa- ja muutostyot 466 259 €
Yhteensa 3 966 000 €

Rakennuttamiskustannukset

Hankkeen rakennuttamiseen on varattu 490 000 euroa. Kyseinen
varaus on Yylitetty 183 059 eurolla.

Hankkeen edetessa on muutossuunnittelusta tullut noin 123 000 euron
kustannukset osittain paaurakoitsijan vaihdoksesta johtuen seka
alapohjamuutoksista. Paaurakoitsijan vaihdoksesta ja tata kautta
hankkeen viivastymisesta on syntynyt talotekniikkaurakoitsijoiden ja
rakennuttajakonsultin vaateita heidan ylimaaraisten kustannusten
kattamiseksi noin 62 000 euroa.

Lisaksi hankkeen sahkdurakoitsija on ollut urakan aikana
taloudellisissa vaikeuksissa eika ole pystynyt suorittamaan kaikkia
velvoitteitaan. Tilakeskukselle on syntynyt ylimaaraisia
rakennuttamiskustannuksia mm. loppupiirustusten teettamisesta.

Takuuajan konsulttikustannuksiin on varattu 5 000 euroa.
Yhteensa rakennuttamiskustannuksia syntyy 680 000 euroa.
Rakennustekniset tyot

Purettaessa urakkasopimus ensimmaisen rakennusurakoitsijan kanssa
ja tehtadessa sopimus urakkakilpailussa toiseksi tulleen urakoitsijan
kanssa ei urakkavaiheen kustannusarviossa ole huomioitu jo syntyneita
rakentamiskustannuksia.

Rakennusteknisten tdiden kustannuksia oli syntynyt ensimmaisen
urakoitsijan toista 265 781 euroa. Rakennusteknisiin toihin on saatu
Skandinaviska Enskilda Bankilta hyvitysta 135 994 euroa, joten
kustannuksia, joita ei ole korvattu urakoitsijan vaihdoksesta, on
syntynyt 129 789 euroa.

Yhteensa rakennusteknisia kustannuksia hankkeelle on syntynyt
2176 289 euroa.

Sahkoétekniset tyot
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Hankkeeseen valittu sahkotdiden urakoitsija on joutunut hankkeen
aikana taloudellisiin vaikeuksiin ja on talla hetkella konkurssissa eika
ole pystynyt suorittamaan t6itdan loppuun. Hankkeeseen on otettu
toinen sahkourakoitsija tekemaan tyot loppuun. Tasta on syntynyt noin
12 432 euroa lisdkustannuksia.

Yhteensa sahkoteknisten tdiden kustannukset ovat 192 232 euroa.
Lisa- ja muutostyot

Lisa- ja muutostoita on syntynyt hankkeessa noin 408 000 euroa.
Mahdollisiin takuuajalla ilmeneviin lisa- ja muutostdihin varataan 58 259
euroa.

Yhteensa lisa- ja muutostoihin varataan 466 259 euroa.
Hankkeen enimmaishinta

Hankkeen hyvaksytty indeksikorjattu arvonlisaveroton enimmaishinta
kustannustasossa 04/2010 on 4 490 741 euroa.

Hankkeelle paatetty enimmaishinta ei ylity urakkavaiheen
kustannusarvion paivityksen johdosta.

Urakkavaiheen kustannusarvio on liitteena nro 1.

Esittelija
tilakeskuksen paallikkd
Arto Hiltunen
Lisatiedot
Erkki Huitti, rakennuttajainsindori, puhelin: 310 31866
erkki.huitti(a)hel.fi
Jouko Snellman, rakennuspaallikkd, puhelin: 310 40334
jouko.snellman(a)hel.fi
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