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Itä-Helsingin musiikkiopiston sisäilmateknisen korjauksen 
hankesuunnitelman hyväksyminen

HEL 2013-008841 T 10 06 00

Kiinteistökartta K4 P4, Kreijarinkuja 4

Päätösehdotus

Lautakunta päättänee

A  
hyväksyä 4.6.2013 päivätyn Itä-Helsingin musiikkiopiston 
sisäilmateknisen korjauksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen 
enimmäislaajuus on 2 622 brm² ja että rakentamiskustannusten 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 2 274 000 euroa huhtikuun 
2013 kustannustasossa.

B  
oikeuttaa tilakeskuksen rakennuspäällikön allekirjoittamaan tilaukset 
HKR-Rakennuttajalta tai tilakeskuksen kilpailuttamaan hankkeen 
vaiheittain ja tällöin tekemään urakkasopimukset tai tilaukset eri 
vaiheille, jolloin tilausten ja sopimusten allekirjoitukset tapahtuvat 
päätösvaltuuksien mukaisissa rajoissa, sekä hankkeen vastuuhenkilön 
vastaanottamaan urakat.

Tiivistelmä

Rakennuksessa toimii Itä-Helsingin musiikkiopisto ja Porolahden 
peruskoulun sivukoulu. Rakennuksessa on todettu epäpuhtauksien 
kulkeutuvan rakenteista sisäilmaan. Epäpuhtauksien lähteitä ovat mm. 
välipohjarakenteet, joissa betonirakenteiden sisällä olevat 
puumateriaalia olevat täytteet ovat mikrobivaurioituneet ja 
epäpuhtaudet pääsevät rakenteiden epätiiveyskohdista huoneilmaan.

Korjauksissa rakenneliittymät tiivistetään, ilmanvaihto nuohotaan ja 
säädetään ja korvausilmansaanti varmistetaan. Mahdollisia vuotoja ja 
ongelmia aiheuttaneet välipohjien sisällä kulkevat lämpöjohdot 
siirretään kulkemaan huonetilojen puolella.

Hanke toteutetaan vaiheittain. Hankkeen ensimmäinen vaihe, jolloin 
korjattiin rakennuksen B-osa, on toteutettu 2/2012 - 8/2012. Tällöin 
selvitettiin hankkeen toteutettavuutta ja kustannuksia. Toisessa 
vaiheessa korjataan rakennuksen C-osa, jonka aikataulu on 2/2013 - 
8/2013. Viimeisenä toteutettavan A-osan korjaukset tehdään vuosina 
2014 - 2015, ja aikataulu tarkentuu myöhemmin käyttäjän kanssa 
käytävissä neuvotteluissa.
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Hankesuunnitelma on liitteenä nro 1.

Esittelijä

Yleistä hankkeesta

Itä-Helsingin musiikkiopisto on alun perin rakennettu 
Kulutusosuuskuntien keskusliiton osuuskauppakouluksi. Rakennus on 
valmistunut vuonna 1953 arkkitehtisuunnittelijoina Niilo Pulkka, Georg 
Jägerroos ja Tauno Salo. Rakennus on tyypillistä 1950-luvun tyyliä ja 
osittain myös sisäosilta hyvin säilynyt. Rakennus on historiallisesti 
arvokkaana suojeltu asemakaavassa merkinnällä SR-1. Korjaustöiden 
suunnittelussa on säännöllisesti oltu yhteydessä Helsingin 
kaupunginmuseoon ja rakennushistorialliset asiat huomioidaan 
suunnittelussa ja toteutuksessa.

Korjausten jälkeen toiminta rakennuksessa säilyy entisellään eli Itä-
Helsingin musiikkiopisto ja Porolahden peruskoulun sivukoulu pysyvät 
rakennuksen käyttäjinä.

Korjauksissa rakennuksen rakenteelliset sisäilmaongelmia aiheuttavat 
ilmavuodot korjataan ja rakennuksen ilmanvaihdon tekninen toiminta 
varmistetaan.

Kustannukset ja vaikutus käyttötalouteen

Tilakeskuksen Investoinnit-yksikön laatiman kustannusennusteen 
mukaan hankkeen rakennuskustannukset ovat 2 274 000 euroa 
arvonlisäverottomana eli 1 075 euroa/brm² huhtikuun 2013 
kustannustasossa.

Vuokravaikutus

Vuokraneuvottelija tulee esittämään hankkeen vuokravaikutukset 
käyttäjinä toimiville Itä-Helsingin musiikkiopistolle ja opetusvirastolle 
sekä päivittää vuokrasopimukset.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hankkeelle on varattu rahoitusta 1 000 000 euroa 
talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosina 2013 - 2017. 
Vuosien 2014 - 2015 rahoitus tullaan ottamaan huomioon 
rakentamisohjelmaa tarkistettaessa.

Rakentaminen toteutetaan vaiheittain. Rakentamien on alkanut 2/2012 
ja työt valmistuvat 12/2015. 

Kiinteistöviraston tilakeskus vastaa hankkeen toteuttamisesta, 
kiinteistön ylläpidosta ja tilaa rakennuttamistehtävät HKR-
Rakennuttajalta tai kilpailuttamaltaan rakennuttajakonsultilta.
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