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8
Myllypuron vanhustenkeskuksen vesijohtojen ja viemäreiden 
uusimisen muutostyövarauksen korottaminen

HEL 2013-010335 T 02 08 03 01

Kiinteistökartta J5 T4, Myllymatkantie 4 

Päätösehdotus

Lautakunta päättänee

- korottaa Myllypuron vanhustenkeskuksen vesijohtojen ja viemäreiden 
uusimisen I-vaiheen muutostyömäärärahan arvonlisäverottomana 
201 000 euroon, jolloin I-vaiheen koko hankkeen kustannukset ovat 
arvonlisäverottomana 1 008 800 euroa.

- oikeuttaa tilakeskuksen rakennuspäällikön tekemään hankkeeseen 
liittyvät lisätilaukset sekä hankkeen vastuuhenkilön vastaanottamaan 
urakan muutostyöt.

Esittelijä

Lautakunta on hyväksynyt 31.5 2012 (314 §) Myllypuron 
vanhustenkeskuksen vesijohtojen ja viemäreiden uusimisen 10.4.2012 
päivätyn hankesuunnitelman siten, että rakentamiskustannusten 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 3 430 000 euroa 
kustannustasossa heinäkuu 2011.

Lautakunta on päättänyt 9.8.2012 (418 §) hyväksyä Myllypuron 
vanhustenkeskuksen vesijohtojen ja viemäreiden uusimisen I-vaiheen 
kokonaisurakoitsijaksi Stara rakennustekniikan rakennusprojektit 
kokonaishintaan arvonlisäverottomana 807 000 euroa.

Samalla lautakunta päätti oikeuttaa tilakeskuksen rakennuspäällikön 
allekirjoittamaan hankkeeseen kohdistuvan 
urakkasopimuksen/tilauksen Stara rakennustekniikka rakennusprojektit 
kanssa ja hankkeen vastuuhenkilön vastaanottamaan urakan.

Lisäksi lautakunta päätti oikeuttaa tilakeskuksen rakennuspäällikön 
käyttämään urakassa mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä 
urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin 
lisävelvoitteisiin arvonlisäverottomana enintään 121 000 euroa.

Työn edetessä tuli esiin, että rakenteiden sisällä, kanaaleissa ja 
hormeissa kulkevissa vesi- ja lämpöjohdoissa oli haitta-aineita, joita ei 
voitu todeta haitta-ainetutkimuksissa rakenteita avaamatta. Hormeissa 
olevien vesi- ja lämpöjohtojen haitta-aineista johtuen jouduttiin I-
vaiheen urakkarajaa siirtämään II-vaiheen puolelle paloturvallisuuden 
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takia. Edellä mainitut asiat viivästyttävät hanketta, ja aikataulun 
kiriminen aiheuttaa myös lisäkustannuksia.

Tilakeskus esittää, että muutostyövarausta nostettaisiin 
arvonlisäverottomana 201 000 euroon. Tällöin Myllypuron 
vanhustenkeskuksen vesijohtojen ja viemäreiden I-vaiheen uusimistyön 
kokonaishinnaksi tulee arvonlisäverottomana 1 008 800 euroa, joka on 
29 % hankesuunnitelman mukaisesta hankkeen enimmäishinnasta 
arvonlisäverottomana 3 430 000 euroa.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Raimo Järvinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 40335

raimo.jarvinen(a)hel.fi
Jouko Snellman, rakennuspäällikkö, puhelin: 310 40334

jouko.snellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Kiinteistölautakunnan päätös 31.5.2012 § 314
2 Kiinteistölautakunnan päätös 9.8.2012 § 418

Otteet

Ote
Tilakeskus


