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Myllypuron vanhustenkeskuksen vesijohtojen ja viemareiden
uusimisen muutostyovarauksen korottaminen

HEL 2013-010335 T 02 08 03 01

Kiinteistokartta J5 T4, Myllymatkantie 4
Paatosehdotus
Lautakunta paattanee

- korottaa Myllypuron vanhustenkeskuksen vesijohtojen ja viemareiden
uusimisen I-vaiheen muutostydmaararahan arvonlisaverottomana

201 000 euroon, jolloin I-vaiheen koko hankkeen kustannukset ovat
arvonlisaverottomana 1 008 800 euroa.

- oikeuttaa tilakeskuksen rakennuspaallikon tekemaan hankkeeseen
liittyvat lisatilaukset seka hankkeen vastuuhenkilon vastaanottamaan
urakan muutostyot.

Esittelija

Lautakunta on hyvaksynyt 31.5 2012 (314 §) Myllypuron
vanhustenkeskuksen vesijohtojen ja viemareiden uusimisen 10.4.2012
paivatyn hankesuunnitelman siten, ettd rakentamiskustannusten
enimmaishinta on arvonlisdverottomana 3 430 000 euroa
kustannustasossa heinakuu 2011.

Lautakunta on paattanyt 9.8.2012 (418 §) hyvaksya Myllypuron
vanhustenkeskuksen vesijohtojen ja viemareiden uusimisen |-vaiheen
kokonaisurakoitsijaksi Stara rakennustekniikan rakennusprojektit
kokonaishintaan arvonlisaverottomana 807 000 euroa.

Samalla lautakunta paatti oikeuttaa tilakeskuksen rakennuspaallikon
allekirjoittamaan hankkeeseen kohdistuvan
urakkasopimuksen/tilauksen Stara rakennustekniikka rakennusprojektit
kanssa ja hankkeen vastuuhenkilon vastaanottamaan urakan.

Lisaksi lautakunta paatti oikeuttaa tilakeskuksen rakennuspaallikon
kayttdamaan urakassa mahdollisesti esiintyviin muutostdihin seka
urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin
lisdvelvoitteisiin arvonlisaverottomana enintaan 121 000 euroa.

Tyon edetessa tuli esiin, etta rakenteiden sisalla, kanaaleissa ja
hormeissa kulkevissa vesi- ja lampdjohdoissa oli haitta-aineita, joita ei
voitu todeta haitta-ainetutkimuksissa rakenteita avaamatta. Hormeissa
olevien vesi- ja lampojohtojen haitta-aineista johtuen jouduttiin I-
vaiheen urakkarajaa siirtamaan ll-vaiheen puolelle paloturvallisuuden
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takia. Edella mainitut asiat viivastyttavat hanketta, ja aikataulun
kiriminen aiheuttaa myos lisakustannuksia.

Tilakeskus esittaa, ettd muutostyOvarausta nostettaisiin
arvonlisaverottomana 201 000 euroon. Talléin Myllypuron
vanhustenkeskuksen vesijohtojen ja viemareiden I-vaiheen uusimistyon
kokonaishinnaksi tulee arvonlisaverottomana 1 008 800 euroa, joka on
29 % hankesuunnitelman mukaisesta hankkeen enimmaishinnasta
arvonlisaverottomana 3 430 000 euroa.
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