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Vuosaaren peruskoulun peruskorjaus; lisa- ja muutostyovarauksen
korottaminen
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Paatosehdotus
Kiinteistdlautakunta paattanee
A

korottaa Vuosaaren peruskoulun peruskorjauksen lisa- ja
muutostyovarauksen arvonlisaverottomana
1417 000 euroon.

B

oikeuttaa tilakeskuksen rakennuspaallikdn tilaamaan lisa- ja muutostyot
HKR-Rakennuttajalta.

Esittelija

Kiinteistélautakunta on tehnyt paatoksen urakoitsijan valinnasta
22.3.2012 (163 §). Urakkavaiheen kustannusarvio oli 10 800 000 euroa
tammikuun 2012 hintatasossa. Paatdksessa lisa- ja muutostydvaraus
oli 867 000 euroa arvonlisaverottomana.

Hankkeen indeksikorjattu arvonlisaveroton enimmaishinta on
12 721 000 euroa.

Hankkeen toteutuksen yhteydessa on tullut esiin yllatyksia, joita ei ole
osattu ottaa huomioon hankkeen suunnittelun yhteydessa. Yllatyksina
ovat esiin tulleet muun muassa seuraavat asiat:

- Purettavien alapohjalaattojen alta paljastui noin 300 mm paksu
siporex-laatasto, joka purettiin ja toimitettiin kaatopaikalle.

- D-osan kellarin alapohjalaatan alta 16ytyi ja purettiin toinen
pohjalaatta. Samalla jouduttiin purkamaan asbestipitoinen kanaali
haitta-ainetydna, koska pohjaveden pinta on lahella lattianpintaa ja
laattaan tarvittiin yhtenainen kapilaarikatko.

- Rakennuksen ulkopuolisen pihakatsomon perustustapa jouduttiin
muuttamaan paaluperustukseksi pohjaveden laheisyyden ja maan
|dyhyyden vuoksi.

- Vaestosuojaan jouduttiin paloviranomaisen vaatimuksesta
hankkimaan kaksi uutta vaestosuojan ilmastointilaitetta ja kanavointi,
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koska maaraykset olivat muuttuneet hankkeen suunnitteluvaiheen
jalkeen.

- Uuden hissin paikkaa jouduttiin muuttamaan, silléa vanhojen
perustusten ja ylimaaraisten anturapalkkien sijainnista johtuen
hissikuilun alatila osoittautui liian matalaksi. Hissin siirrosta johtuen tuli
kerroksissa tilamuutoksia ja lisatuentaa vesikatolla ja uuden kuilun
pohjavalun paalutus seka hissikuilun rakenteiden muutokset.

- Julkisivujen korjaukset lisaantyivat, silla siporex-julkisivuissa
havaittiin maalinpoiston jalkeen laajalti halkeamia ja ikkunoiden
ylapuoliset siporex-kuorielementti-nauhat olivat Iahes irti. Korjaustyd
laajeni huomattavasti.

- 1-vaiheen valiseinat olivat purettavan lattian paalla ilman erillista
perustusta, joten ne jouduttiin purkamaan ja tekemaan uudestaan.

- Haitta-ainekartoitusraportti oli puutteellinen ja asbestipurku on
lisaantynyt huomattavasti. Esimerkiksi 1-vaiheen urakka-alueen
lattiatasoitteen alla oli asbestipitoinen liima, D-osan alakattojen
ylapuolella oli asbestipitoisia levyrakenteita, 2-vaiheen A-, B- ja C-
siipien lattiatasoitteiden alta 10ytyi asbestipitoinen liima, 2-vaiheen E-
osan liikuntasalin alakatosta ja kellaritilojen kaytavien alakatoista 16ytyi
asbestipitoinen levy seka 2-vaiheen E-osan kellarin alapohjan
kanaalissa oli asbestia.

- ylldmainituista muutostoista johtuen tydmaan aikatauluun aiheutuu
viiveita, joiden kiinniottamisesta urakoitsijat ovat esittaneet
lisdkustannusvaateensa.

Edella kuvatuin perustein hankkeen lisa- ja muutostydvaraus tulisi
korottaa 1 417 000 euroon arvonlisaverottomana.

Lisa- ja muutostyovarauksen korotuksen jalkeen hankkeen
kustannusarvio alittaa hankesuunnitelman enimmaishinnan 10,5

prosentilla.
Rahoitus
Hankkeen rahoitus on talousarvion ja taloussuunnitelman
rakentamisohjelmassa vuosina 2013 - 2017.
Esittelija
tilakeskuksen paallikkd
Arto Hiltunen
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