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Vuosaaren peruskoulun peruskorjaus; lisä- ja muutostyövarauksen 
korottaminen

HEL 2012-003424 T 02 08 03 00

Päätösehdotus

Kiinteistölautakunta päättänee

A

korottaa Vuosaaren peruskoulun peruskorjauksen lisä- ja 
muutostyövarauksen arvonlisäverottomana
1 417 000 euroon.

B

oikeuttaa tilakeskuksen rakennuspäällikön tilaamaan lisä- ja muutostyöt 
HKR-Rakennuttajalta.

Esittelijä

Kiinteistölautakunta on tehnyt päätöksen urakoitsijan valinnasta 
22.3.2012 (163 §). Urakkavaiheen kustannusarvio oli 10 800 000 euroa 
tammikuun 2012 hintatasossa. Päätöksessä lisä- ja muutostyövaraus 
oli 867 000 euroa arvonlisäverottomana.

Hankkeen indeksikorjattu arvonlisäveroton enimmäishinta on 
12 721 000 euroa.

Hankkeen toteutuksen yhteydessä on tullut esiin yllätyksiä, joita ei ole 
osattu ottaa huomioon hankkeen suunnittelun yhteydessä. Yllätyksinä 
ovat esiin tulleet muun muassa seuraavat asiat:

-   Purettavien alapohjalaattojen alta paljastui noin 300 mm paksu 
siporex-laatasto, joka purettiin ja toimitettiin kaatopaikalle.

-   D-osan kellarin alapohjalaatan alta löytyi ja purettiin toinen 
pohjalaatta. Samalla jouduttiin purkamaan asbestipitoinen kanaali 
haitta-ainetyönä, koska pohjaveden pinta on lähellä lattianpintaa ja 
laattaan tarvittiin yhtenäinen kapilaarikatko.

-   Rakennuksen ulkopuolisen pihakatsomon perustustapa jouduttiin 
muuttamaan paaluperustukseksi pohjaveden läheisyyden ja maan 
löyhyyden vuoksi.

-   Väestösuojaan jouduttiin paloviranomaisen vaatimuksesta 
hankkimaan kaksi uutta väestösuojan ilmastointilaitetta ja kanavointi, 
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koska määräykset olivat muuttuneet hankkeen suunnitteluvaiheen 
jälkeen.

-   Uuden hissin paikkaa jouduttiin muuttamaan, sillä vanhojen 
perustusten ja ylimääräisten anturapalkkien sijainnista johtuen 
hissikuilun alatila osoittautui liian matalaksi. Hissin siirrosta johtuen tuli 
kerroksissa tilamuutoksia ja lisätuentaa vesikatolla ja uuden kuilun 
pohjavalun paalutus sekä hissikuilun rakenteiden muutokset.

-   Julkisivujen korjaukset lisääntyivät, sillä siporex-julkisivuissa 
havaittiin maalinpoiston jälkeen laajalti halkeamia ja ikkunoiden 
yläpuoliset siporex-kuorielementti-nauhat olivat lähes irti. Korjaustyö 
laajeni huomattavasti.

-   1-vaiheen väliseinät olivat purettavan lattian päällä ilman erillistä 
perustusta, joten ne jouduttiin purkamaan ja tekemään uudestaan.

-   Haitta-ainekartoitusraportti oli puutteellinen ja asbestipurku on 
lisääntynyt huomattavasti. Esimerkiksi 1-vaiheen urakka-alueen 
lattiatasoitteen alla oli asbestipitoinen liima, D-osan alakattojen 
yläpuolella oli asbestipitoisia levyrakenteita, 2-vaiheen A-, B- ja C-
siipien lattiatasoitteiden alta löytyi asbestipitoinen liima, 2-vaiheen E-
osan liikuntasalin alakatosta ja kellaritilojen käytävien alakatoista löytyi 
asbestipitoinen levy sekä 2-vaiheen E-osan kellarin alapohjan 
kanaalissa oli asbestia.

-   yllämainituista muutostöistä johtuen työmaan aikatauluun aiheutuu 
viiveitä, joiden kiinniottamisesta urakoitsijat ovat esittäneet 
lisäkustannusvaateensa.

Edellä kuvatuin perustein hankkeen lisä- ja muutostyövaraus tulisi 
korottaa 1 417 000 euroon arvonlisäverottomana. 

Lisä- ja muutostyövarauksen korotuksen jälkeen hankkeen 
kustannusarvio alittaa hankesuunnitelman enimmäishinnan 10,5 
prosentilla.

Rahoitus

Hankkeen rahoitus on talousarvion ja taloussuunnitelman 
rakentamisohjelmassa vuosina 2013 - 2017.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Vuokko Uusikangas, rakennusinsinööri, puhelin: 310 45474

vuokko.uusikangas(a)hel.fi
Jouko Snellman, rakennuspäällikkö, puhelin: 310 40334
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