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1Investointitalouden 3. toteutumisennuste 2013 LIITE 3

TA Ylitys- Määräraha yht. 1. Ennuste 2. Ennuste 3.ennuste Ero € Ero %
2013 oikeus -13 2013 31.3.2013 30.6.2013 30.9.2013 määräraha/ennuste määräraha/ennuste

Kaikki hankkeet yhteensä 197 461 000 9 000 000 206 461 000 192 330 000 185 120 000 177 260 000 29 201 000 85,9%

Kohta
ala-

kohta Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet 61 981 000 3 747 000 65 728 000 62 860 000 51 470 000 50 070 000 15 658 000 76,2%
8 02 01 01 Opetustoimen uudisrakennushankkeet 12 940 000 12 940 000 12 170 000 11 870 000 14 670 000 -1 730 000 113,4%
8 02 01 04 Muut tilakeskuksen uudisrakennushankkeet 8 775 000 8 775 000 8 890 000 4 180 000 3 570 000 5 205 000 40,7%
8 02 01 05 Uudisrakennushankkeiden tarveselvitykset, hanke ja muu suunnittelu 1 700 000 1 700 000 950 000 1 090 000 850 000 850 000 50,0%
8 02 01 06 Sosiaali- ja terveysviraston uudisrakennushankkeet 24 919 000 3 047 000 27 966 000 27 850 000 24 050 000 20 910 000 7 056 000 74,8%
8 02 01 07 Varhaiskasvatusviraston uudisrakennushankkeet 13 647 000 700 000 14 347 000 13 000 000 10 280 000 10 070 000 4 277 000 70,2%

Kohta
ala-

kohta Tilakeskuksen korjaushankkeet 129 980 000 5 253 000 135 233 000 123 970 000 128 150 000 123 960 000 11 273 000 91,7%
8 02 02 01 Opetustoimen korjaushankkeet 49 440 000 4 000 000 53 440 000 65 210 000 69 660 000 68 050 000 -14 610 000 127,3%
8 02 02 04 Muut tilakeskuksen korjaushankkeet 48 729 000 1 253 000 49 982 000 26 370 000 26 070 000 26 710 000 23 272 000 53,4%
8 02 02 05 Korjaushankkeiden tarveselvitykset, hanke- ja muu suunnittelu 2 400 000 2 400 000 1 020 000 1 410 000 890 000 1 510 000 37,1%
8 02 02 06 Sosiaali- ja terveysviraston korjausrakennushankkeet 16 989 000 16 989 000 17 220 000 16 460 000 13 270 000 3 719 000 78,1%
8 02 02 07 Varhaiskasvatusviraston korjausrakennushankkeet 12 422 000 12 422 000 14 150 000 14 550 000 15 040 000 -2 618 000 121,1%

8 02 04 Keskustakorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi 5 500 000 5 500 000 5 500 000 5 500 000 3 230 000 2 270 000 58,7%

Kohta
ala-

kohta Muut hankkeet 4 360 000 276 000 4 636 000 4 636 000 4 636 000 5 136 000 -500 000 110,8%
8 22 09 HITAS-osakkeiden ostaminen, klk:n käyttöön 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 500 000 -500 000 150,0%
8 22 10 Lpk:n osakkeiden ostaminen 3 200 000 276 000 3 476 000 3 476 000 3 476 000 3 476 000 0 100,0%
8 09 36 Irtain / tilakeskuksen osuus 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 0 100,0%

Erillismäärärahojen hankkeet
8 29 03 Herttoniemen sairaalan piha-alueen kunnostaminen (2082921) 160 000 160 000 160 000 0 100,0%
8 29 03 Malmin sairaalan kuntouttavan sisäpihan toteutus (2082922) 315 000 315 000 315 000 0 100,0%
8 01 02 15 Länsisataman aluevalaistus ja sähkönsiirto (2001215) 100 000 100 000 100 000 100 000 0 100,0%
8 01 02 17 Suvilahden teräksisen kaasukellon kunnostaminen (2001217) 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 0 100,0%
8 01 02 17 Sörnäisten satama-alueen aluevalaistus ja sähkönsiirto (2002217) 100 000 100 000 100 000 100 000 0 100,0%


