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Malmin sairaalan peruskorjaus- ja laajennushankkeista tehtyjen
paatosten yhdistaminen kaupunginvaltuuston tekeman yhden
hankepaatoksen mukaiseksi

HEL 2013-014737 T 10 06 00
Paatosehdotus
Lautakunta paattanee

- hyvaksya Malmin sairaalan peruskorjaus- ja laajennushankkeista
tehtyjen paatosten yhdistamisen kaupunginvaltuuston tekeman yhden
hankepaatdksen mukaiseksi.

- oikeuttaa HKR-Rakennuttajan tekemaan tarvittavat siirrot
kiinteistdlautakunnan tekemien paatdsten mukaisiin tilauksiin.

Tiivistelma

Kyseessa on Malmin sairaalan peruskorjaus- ja laajennushanke, jossa
Malmin sairaala-alueelle ollaan toteuttamassa kaupunginvaltuuston
10.12.2008 (301 §) hyvaksyman sairaalan neljan eri hankkeen yhteisen
hankesuunnitelman mukaista hankekokonaisuutta
arvonlisaverottomaan enimmaishintaan 75 232 000 euroa
kustannustasossa maaliskuu 2008.

Malmin sairaalan neljan eri osahankkeen rakennuttamisesta,
suunnittelusta ja urakoista on paatetty kiinteistolautakunnassa ja tilattu
ne HKR-Rakennuttajalta arvonlisdverottomaan hintaan yhteensa

72 240 000 euroa kustannustasossa tammikuu 2011 useana eri
kokonaisuutena vuosina 2006 - 2011. Pitkakestoisen sairaalahankkeen
joistakin tilauksista on jaanyt rahaa kayttamatta ja joihinkin tilauksiin
sita tarvitaan lisaa. Hankkeista tehtyjen eri paatosten yhdistaminen
kaupunginvaltuuston tekeman yhden hankepaatoksen mukaiseksi
mahdollistaa hankkeelle varatun rahoituksen ja erillisten paatosten
perusteella tehtyjen tilausten tarkoituksenmukaisen kayttamisen
sairaalahankkeen toteutuksen loppuunsaattamiseksi.

Esittelija

Malmin sairaalan peruskorjaus- ja laajennushankkeessa on
kiinteistolautakunnan tekemilla paatoksilla kaytettavissa
arvonlisaverottomana yhteensa 72 240 000 euroa kustannustasossa
tammikuu 2011. Se alittaa 1,5 % kaupunginvaltuuston hankepaatdksen
mukaisen hankkeen indeksikorjatun enimmaishinnan.
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Sairaalan viimeisin toteutusvaihe on valmistumassa tammikuussa ja
pihatdiden osalta elokuussa 2014. Osa rakennuttamiseen,
suunnitteluun ja eri urakoihin tehdyista paatésten mukaisista tilauksista
on kaytetty kokonaan ja osa osittain kayttamatta.

HKR-Rakennuttaja on esittanyt tarpeen rahojen siirtamisesta eri
tilausten kesken. Tallaisia siirtoja olisivat urakka- tai
rakennuttamistilauksista kayttamatta jaaneiden osien siirtaminen
kaytettavaksi toisella tilauksella tehdyn hankinnan
lisarahoitustarpeeseen.

Tilakeskus esittaa, etta hankkeeseen eri paatoksin myonnetyt rahat
yhdistetaan niin, etta ne ovat kaytettavissa tarkoituksenmukaisella
tavalla eri tilausten kesken sairaalahankkeen loppuunsaattamiseksi.

Aikataulu
Malmin sairaalan peruskorjaus- ja laajennushankkeet valmistuvat
8/2014.
Viimeisin toteutusvaihe, uudisrakennuksen eli rakennuksen 2 ja
peruskorjattavien rakennusten 1 ja 3 urakat, on valmistumassa
tammikuussa 2013. Sairaala aloittaa toimintansa uusissa tiloissa
toukokuussa 2014. Piha-alueen muutostyot jatkuvat kesaan 2014 asti.
Rahoitus
Hankkeelle on osoitettu rahoitus talonrakennushankkeiden
rakentamisohjelmassa vuosille 2013 - 2014.
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