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1 YHTEENVETO

Hankkeen perustiedot

Hankkeen nimi Kallion kirjasto, vesikaton peruskorjaus
Osoite Viides Linja 11, 00000 Helsinki

Sijainti 11.kaupunginosa, kortteli 333, tontti 12
Hankenumero 8037108

Rakennuksen suojeluluokka sr-1

Toiminta Kirjasto ja arkisto

Laajuus 906 brm2

Kustannukset 727 000 alv 0%

Ajoitus Rakentaminen 5/2014 — 11/2014

Laajuus ja tilaohjelma
Tiilikatto Peltikatto Kattoikkunat Yht.

Kirjasto 442 m? 436 m? 28 m? 906 m?

Rakennustdiden jarjestelyt ja toiminta niiden aikana

Rakennus ja sen vieressa kulkevat jalkakéytavat suojataan rakennustoiden ajaksi. Kirjas-
ton kaytto jatkuu normaalisti toiden aikana. Ullakkokerroksen kayttd selviaa purkutdiden
alettua. Vaistdtiloja ei tarvita

Aikataulu
Hankesuunnittelu 5/2013 - 11/2013
Suunnittelu 12/2013 — 4/2014
Toteutus 5/2014 - 11/2014
Rakennuskustannukset
Hankesuunnitteluvaiheen kustannusarvio on 727 000 euroa (alv 0 %) elokuun 2013 kus-
tannustasossa. Rl 106.9 THI 153,8
Vuokrakustannukset

Vuokraneuvottelija esittdd hankkeen vuokravaikutuksen kaupunginkirjastolle.

Rahoitus



Hankeen rahoitus on talousarvion ja taloussuunnitelman vuosien 2013 — 2017 rakenta-
misohjelmassa vuonna 2013 — 2014 toteutettavana hankkeena.

2 HANKKEEN LAHTOKOHDAT

Vesikaton korjaussuunnitelma

Edellisesta peruskorjauksesta kuluneiden 22 vuoden aikana vesikatto on karsinyt vahan
kerrallaan lisdéntyvista vaurioista. limeisesti suurin syy vaurioiden syntyyn on huolimat-
tomasti tehty lumien pudotus. Liséksi joko alun perin tai vuoden 1991 peruskorjauksen
yhteydessa tehdyt raystasdetaljit ja ikkunasovitukset ovat huonosti tai ei lainkaan tuulet-
tuvia. Tehdyt kuntotutkimukset ja kayttajien suorat havainnot ilmaisevat, etta joko vuoto-
tai kondenssivetta tai luultavammin molempia liilkkuu rakenteissa laajalti. Vetta vuotaa
my6s huonetiloihin aiheuttaen kayttajille ongelmia. On mydés selvaa, etta rakenteiden,
eristeiden ja pinnoitteiden pitk&aikainen vesialtistus ennen pitkd4 moninkertaistaa vauriot
ja ongelmat.

Kuntotutkimuksissa on havaittu, ettéd paikallisia lumenpudotusvaurioita on katon eri osilla
laajasti. Sama koskee ikaantymisen aiheuttamia tiili- ja peltikatteen vaurioita. Tarkaste-
lussa on tultu siihen tulokseen, etta yksittaisten vaurioiden paikallinen paikkaaminen ei
voi toteuttaa tavoitetta koko katteen tiiviyden saavuttamisesta. Aina voi jaadda huomaa-
matta jokin vuotokohta, joka mydhemmin aiheuttaa uuden vuotokierteen. Talla perusteel-
la on paadytty ehdottamaan koko vesikatteen uusimista. Samalla voidaan tarkistaa ja kor-
jata nyt nakymaéttémissa olevat vauriot, seké parantaa rakenteiden lammoneristavyytta
nykyvaatimusten tasolle.

Helsingissa 2.10.2013

Sweco Architects Oy
Tapani Arpalahti

a. Hankkeesta tehdyt paatdkset

Hankeen rahoitus on talousarvion ja taloussuunnitelman vuosien 2013 —
2017 rakentamisohjelmassa vuonna 2013 - 2014 toteutettavana hankkeena

b.Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys

Rakennuksen vesikatossa on useita teknisia puutteita ja ongelmia, jotka
edellyttéavat toimenpiteitd. Keskeisend ongelmana ja koko korjaushankkeen
kaynnistamisen syyna ovat olleet rakennuksen vesikatossa esiintyneet vuo-
dot.

Tehtyjen kuntoselvitysten ja tutkimusten perusteella on mygs todettu, ettéa
rakennuksen vesikatto vuotaa useasta kohdasta.



c.Energianséastonadkokulma hankkeessa

Kaupungin sitoutuminen energiasaastotavoitteisiin asettaa tulevaisuudessa
merkittavia lisdvaatimuksia erityisesti perusparannuskohteiden suunnittelul-
le ja toteutukselle saastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Tassa hankkeessa on pohdittu korjaustapoja seka normaalia laatutasoa
noudattaen etta matalaenergiarakentamisen periaatteita soveltaen. Raken-
nuksen vesikatto uusitaan ja samalla parannetaan ylapohjan lammoneris-
tysta ja tuuletusta. Vesikaton muutostyélla niiden lammoéneristyskyky saa-

daan vastaamaan vuonna 2012 voimaanastuneita [Ammadneristysmaarayk-
sia.

3 TOIMINNALLISET LAHTOKOHDAT
Yleisen kirjaston tarkoituksena on tyydyttaa yleista sivistyksen, tiedon ja vir-
kistyksen tarvetta seka tukea opiskelua ja omatoimista tiedon hankintaa se-
ka kirjallisuuden ja taiteen harrastusta..
Kiinteistdn vesikaton korjaushankkeen tavoitteena on luoda Kallion kirjastol-
le toimiva ja laadullisesti korkeatasoinen toiminta ymparist6, jossa kirjasto
saavuttaa edella mainitut tavoitteet, joissa seka asiakkaat etta tyontekijat
viihtyvat.

4 TEKNISET LAHTOKOHDAT

a. Kuntotutkimukset

Kohteesta on laadittu kuntotutkimuksia seuraavasti

Hankesuunnitelmaa varten olivat kaytettavissa seuraavat selvitykset:
° Kuntoarvio Kallion kirjaston vesikatosta
e  Muistio rakenneavauksista

Esitetyt toimenpiteet:

¢ Rakennuksen vesikatto uusitaan
¢ Katon lammadneriste uusitaan ja sen maaraa lisataan

Kohteesta on laadittu digitalisoidut asema-, pohja-, leikkaus- ja julkisivupii-
rustukset alkuperéisten suunnitelmien pohjalta.

5 TOIMINNAN KUVAUS



a. Toiminta nykyisin

Kallion kirjasto toimii Viides linja 11 osoitteessa olevassa rakennuksessa.
Kirjaston kavijamaara on 2000 — 2500 / paiva.

b.Toiminta hankkeen toteutumisen jalkeen

Hankkeen tavoitteena on, ettd valmistumisensa jalkeen vesikatto olisi seka
yleisen mitoituksen ja muodon etta yksityiskohtien suhteen taysin alkuperai-
sen kaltainen, kuitenkin suunnitelmissa esitetyin lisayksin.

Korjaustoimien jalkeen erityisesti henkilokunnan ja kayttajien tilojen toimin-
taedellytykset paranevat ja myés muiden tilojen kaytettavyys paranee, pa-
rantaen myads kirjaston toiminnallisuutta.

Hankkeen valmistuttua rakennuksen vesikate on tiivis ja sen rakenne tuulet-
tuva. Sadevedet valuvat hallitusti syoksyputkiin ja sadevesikaivoihin. Katolla
on lumiesteet ja rdnneissa lammityskaapelit yleisen turvallisuuden varmis-
tamiseksi.

Kosteusvaurioiden riski on pienempi.

Kohteessa ei tehda muita toiminnallisia muutoksia.

6 TOTEUTETTAVA HANKE JA SEN LAAJUUS

a. Laajuus

b.Purkutydt

Rakennushanke sisaltdd Helsingin kaupungin omistaman Kallion kirjastora-
kennuksen vesikaton uusimisen oheistdineen. Rakennus on julkisivujensa
osalta suojeltu sr-1 -kaavamaarayksella.

Vesikaton osittaisia korjaus- ja uusimistoita on tehty edellisesséa v. 1991
valmistuneessa peruskorjauksessa.

Hanke kasittda vesikatteen ja eristeiden uusimisen tarvittavilta osin seka ka-
ton tuuletuksen parantamisen. Katteen purku ja uusiminen tehdaan n. 906
m%in osalta. Katto puretaan ja lisdlamméneristetadn kauttaaltaan.

Purku- ja rakennustoiden ajaksi koko rakennus katetaan valiaikaisin suoja-
rakennelmin, joiden ovat niin korkeat, etta kaikki ty6t tehdaan saalta suojas-
sa.

Kaikki vesikatteet puretaan alusrakenteineen sisapuolen hoyrysulkuun
saakka. Kantavia rakenteita puretaan vahingoittuneilta osin rakennesuunnit-
telijan ohjeen mukaan.



Raystaskourut ja syoksytorvet puretaan. Suppilot ja kiinnikkeet koristeosi-
neen puretaan ehjina ja kaytetéd&n uudelleen. Kattovarusteet (sillat, tikkaat,
luukut) puretaan.

Pyramidin muotoinen kattoikkuna puretaan sokkelirakenteineen.

Katolla olevia ilmanvaihtotorneja ei pureta.

c. Muutostyot

Kattoikkunaa joudutaan katon tuuletuksen parantamiseksi korottamaan n.
200 mm.

d.Tilaohjelma

Hankkeessa ei tehda tilamuutoksia.

7 RAKENNUSPAIKKA JA RAKENTAMISKELPOISUUS

Rakennuspaikka on rakentamiskelpoinen.

a. Selvitys asemakaavasta

Tontilla on voimassa oleva asemakaava. Hanke on asemakaavan mukai-
nen.

b.Kunnallistekniikka
Rakennus on liitetty alueen kunnallistekniseen verkostoon. Nykyisiin kunnal-

listeknisiin liitoksiin tehdaan seuraavat muutokset: Kattovesia johdetaan
rannikaivoja pitkin sadevesiverkostoon.

c. Rakennuslupa-asiat
Rakennuslupa haetaan suunnitteluvaiheessa.

d.Kaupunginmuseon lausunto
Kaupunginmuseo on antanut puoltavan lausunnon hankkeesta

7. LAATUTASO
7.1 Toiminnallinen laatutaso

Vesikate uusitaan, mikd mahdollistaa kirjastotilojen normaalin kayton.
7.2 Tekninen laatutaso

Vesikate
e Katteen purku ja uusiminen



7.3

7.4

7.5

7.6

10.

Lammoneristeiden vaihtaminen uusiin, tarvittavilta osin

Katon runkorakennetta uusitaan lahonneiden osalta.

Vesikourut uusitaan kauttaaltaan

Taustakaatojen teko piippujen ja hormistojen taakse.

Tuuletusputkiin lampberisteet

Kattoluukkuihin putoamisen estavat ketjut

Lapetikkaat ja kattosillat poistetaan. Tarkeille huoltokohteille tehd&an
teréksiset kattosillat, tikkaat ja tarvittaessa hoitotasot.

o Raystaille seka sisaankayntien kohdalle asennetaan lumiesteet.

Rakennesuunnittelu

Rakennesuunnitelmissa esitetdan katon leikkaukset.

LVI-suunnittelu
Ei tiedossa.

Sahkosuunnittelu
Kirjaston vesikaton peruskorjauksen yhteydessa vesikatolla olevien
sahkdlaitteiden kaapelointeja ja laitteita jatketaan ja/tai uusitaan,
sadevesikouruihin ja sydksyihin asennetaan sulatus lammitykset
seka tehddan pienid perusparannustoita.

Muu mahdollinen suunnittelu
Hankkeessa ei ole hankesuunnitteluvaiheessa ollut mukana LVIA eika
sahkdsuunnittelijaa.

KUSTANNUKSET
Hankkeesta on laadittu hankesuunnitteluvaiheen kustannusarvio. Hanke-

suunnitteluvaiheen kustannusarvio on 727 000 euroa (alv 0 %) elokuun
2013 kustannustasossa. Rl 106.9 THI 153,8

AIKATAULU

Hankesuunnitteluvaihe on valmis. Suunnitteluvaihe alkaa joulukuussa 2013.
Suunnitteluvaihe on valmis huhtikuussa 2014. Rakentaminen alkaa touko-
kuussa 2014. Rakentaminen on valmis marraskuun 2014 loppuun mennes-
sa.

RAHOITUSSUUNNITELMA



Hankeen rahoitus on talousarvion ja taloussuunnitelman vuosien 2013 —
2017 rakentamisohjelmassa vuonna 2013 — 2014 toteutettavana hankkee-

na.

11. KAYTTOTALOUS
Vuokraneuvottelija esittad hankkeen vuokravaikutuksen kaupunginkirjastol-
le.

12. TOTEUTUS JA YLLAPITOVASTUUT
Kiinteistdviraston tilakeskus vastaa hankkeen rakennuttamisesta.

13. VAISTOTILAT JA TOIMINTAOLOSUHTEET KORJAUS- JA MUUTOSTYON AIKANA
Varsinaisia vaistotiloja ei tarvita hankkeen aikana. Telinetéiden vuoksi kulku
rakennukseen hankaloituu ja pihan kayttoturvallisuus heikkenee.
Hankkeesta on laadittu turvallisuussuunnitelma.

15 Hankesuunnittelutyéryhma

RAKENNUTTAJA

HELSINGIN KAUPUNKI
Kiinteistdvirasto,

tilakeskus

Sdrnaistenkatu 1
00580 Helsinki

PL 2213, 00099
Helsingin kaupunki

(09) 310 40301
etunimi.sukunimi@hel.fi
faksi 310 40 380

Marko Kumpulainen, rakennuttajainsingori
09-3103 1813

040 334 5179

marko.kumpulainen@hel.fi

KAYTTAJAN EDUSTAJAT

Kallion kirjasto

Kirsti Tuominen, kirjaston johtaja



Viides Linja 11
Helsinki

(040) 334 9629
Kirsti.tuominen@hel.fi

Kalle Riihelainen, palveluesimies
Viides Linja 11

Helsinki

(09) 310 85848
kalle.riihelainen@hel.fi

Tekninen isannoitsija
Helsingin kaupungin kiinteistovirasto, tilakeskus
jukka.nyberg@hel.fi

RAKENNUTTAJAKONSULTTI

VALVONTAKONSULTIT rakennuttajatoimisto Oy
Tybpajankatu 10 A
00580 HELSINKI

Seppo Hamalainen, projektipaallikko
(09) 4780 1118

044 7799221
seppo.hamalainen@valvontakonsultit.fi

Ari Kiiski, rakennustyénvalvoja
(09) 4780 1118

044 7799212
ari.kiiski@valvontakonsultit.fi

SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT

ARKKITEHTISUUNNITTELU

Sweco Oy

Valimotie 9 PI. 32,

00381 Helsinki

Arkkitehtisuunnittelija, paasuunnittelija Tapani Arpalahti
tapani.arpalahti@sweco.fi

RAKENNESUUNNITTELU
Insinééritoimisto Pontek Oy
Kutojantie 2 ¢, 02630 Espoo
Rakennesuunnittelija Paavo Jarvinen
paavo.jarvinen@pontek.fi
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