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2
Åshöjdens grundskolan perusparannuksen lisä- ja 
muutostyövarauksen korottaminen

HEL 2011-007201 T 02 08 03 00

Kiinteistökartta G4 T1, Sturenkatu 6

Päätösehdotus

Lautakunta päättänee korottaa Åshöjdens grundskolan 
perusparannuksen lisä- ja muutostyövarausta 150 000 eurolla aiemmin 
päätetyn lisä- ja muutostyövarauksen lisäksi. Yhteensä toteutuksen 
aikainen lisä- ja muutostyövaraus on tämän jälkeen 920 500 euroa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 30.8.2010 hyväksyä 
Åshöjdens grundskolan perusparannuksen 29.3.2010 päivätyn 
hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 5 193 
brm² ja että rakentamiskustannusten enimmäishinta on 
arvonlisäverottomana 9 950 000 euroa helmikuun 2010 hintatasossa.

Hankkeen enimmäishinta

Hankkeen hyväksytty indeksikorjattu enimmäishinta urakoiden 
tilausajankohtana kustannustasossa 11/2011 on 10 638 000 euroa. 
Hankkeen enimmäishinnasta on sitomatta 3 540 730 euroa.

Hankkeelle päätetty indeksikorjattu enimmäishinta ei ylity lisä- ja 
muutostyövarauksen korotuksen johdosta.

Lisä- ja muutostyöt

Hankkeen lisä- ja muutostöitä arvioitaessa on varauduttu tavanomaisiin 
peruskorjaushankkeessa esiintyviin muutostöihin. Työn toteutuksen 
aikana on kuitenkin ilmennyt sellaisia lisätyötä edellyttäviä tarpeita, joita 
ei ollut voitu suunnitelmissa huomioida.

Opetuslautakunta päätti 5.6.2012 kokouksessaan koskien 
ruotsinkielisen päivähoidon ja kouluverkon tarkistamista keskittää 
valintakokein valitun ruotsinkielisen painotetun musiikinopetuksen 
oppilaat vuosikursseilla 3 - 9 Åshöjdens grundskolan tiloihin. Muutokset 
tarkoittivat koulun oppilasmäärän kasvua ja toiminnallisten tarpeiden 
muutoksia maaliskuussa 2012 käynnistyneen koulurakennuksen 
toteutussuunnitelmiin ja hankkeeseen.
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Suunnitelmissa esitetty atk-opetustila muutettiin musiikin opetustilaksi. 
Esikoulun opetustila muutettiin yleisopetustilaksi ja joustavan 
perusopetuksen opetustilat muutettiin musiikin opetukseen soveltuvaksi 
perusopetustilaksi. Näyttämön varastoihin lisättiin säilytystilaa soittimille 
sekä oppilas-WC-tilojen (+ 4 kpl) ja oppilaskaappien (+ 40 kpl) 
lukumäärä lisääntyi.

Tehtävät muutokset olivat välttämättömiä palveluverkkouudistuksen 
kannalta ja niiden todettiin vaikuttavan hankkeen 
kokonaiskustannuksiin ja mahdollisesti myös aikatauluun. Muutosten 
hinta oli noin 130 000 euroa.

Koska hankkeeseen myönnetty lisä- ja muutostyövaraus ei tule 
riittämään kohteen asianmukaiseen toteutukseen, HKR-Rakennuttaja 
esittää, että kaikissa urakoissa ja suunnitteluissa aiemmin päätettyjen 
lisä- ja muutostyövarausten lisäksi tilakeskus oikeuttaa HKR-
Rakennuttajan käyttämään hankkeen lisä- ja muutostöihin 150 000 
euroa. Yhteensä toteutuksen aikainen lisä- ja muutostyövaraus on 
tämän jälkeen 920 500 euroa.

Hankkeen rahoitus

Hankkeen toteutukselle on varattu talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2012 - 2016 määrärahaa 7,81 milj. 
euroa vuosina 2012 - 2013.
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