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Hankkeen perustiedot

Vallilan ala-aste

091-022-0579-0001

Hameentie 80

Koulu / Opetusvirasto

Bruttolala 3536 brm?2

suojeltu sr-2
Hankkeen tarpeellisuus

Koulurakennus valmistunut 1902. Rakennus historiallisesti arvokas, ja

kohtuullisen hyvassa kunnossa ikkunoita lukuun ottamatta.

- WSP on tehnyt ikkunoiden kuntotutkimuksen toukokuussa 2013

- Kuntotutkimuksen perusteella ikkunat ovat hyvin huonokuntoisia.
Tutkimuksen mukaan n. 80 % tulisi uusia ja loput kunnostaa.

Laajuus ja aikataulu

Kohteen bruttoala 3536 m2, huoneistoala 3501 m? ja tilavuus 15690 m3
Suunnittelu aloitetaan syyskuussa 2013 ja korjausty6 kesékuun alussa
2014 tai mikali mahdollista aloittaa joltain osin ennen koulun keséalo-
man alkua, niin huhti-toukokuussa 2014. Valmistuminen tapahtuu Elo-
kuussa 2014 ennen koulun alkua.

Rakennuskustannukset

Kustannusarvio

- hinta 820 000€ alv 0%
- 232 € /brm?alv 0%

- 234 € / htm2 alv 0%

Vuokrakustannukset ja rahoitus
Kiinteiston teknisella peruskorjauksella ei ole vuokravaikutusta.

Hankeen rahoitus on talousarvion ja taloussuunnitelman vuosien 2013 —
2017 rakentamisohjelmassa vuonna 2014 toteutettavana hankkeena.
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2 TOIMINNALLISET LAHTOKOHDAT
2.1 Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys

Hanke on todettu tarpeelliseksi ikkunoiden kuntotutkimuksen perus-
teella isannditsijan esityksesta ja se on hyvaksytty rakennusohjelmaan,
niin ettad suunnittelu aloitetaan 2013 syksylla ja rakennusurakka 2014
kevaalla/kesalla.

3 TOIMINNAN KUVAUS
Toiminta sailyy entisellaan.
4 TYON LAAJUUS

4.1 Yleista Tyo6suorituksena tehdaan ikkunoiden uusiminen n. 80 % ja loppujen
kunnostaminen. Tarkemmin asia tulee ilmenemaan korjaussuunnitel-
mista.

5 LAATUTASO

5.1 Tekninen laatutaso

Koulun pitkilla sivuilla ja sivurakennuksessa suurelta osin uusitaan ik-
kunat kokonaisuudessaan. Samalla ulkoasu tulee vastaamaan pa-
remmin alkuperdaista ja Hameentien puolelle saadaan paremmin &anta
eristavat ikkunat. Lyhyiden sivujen isot ikkunat kunnostetaan.

5.1.1 Rakennussuunnitteluratkaisut

Rakennuksen ikkunat uusitaan ja/tai peruskorjataan. Uusittavat ikkunat
ovat puisia 3-lasisia MSE ikkunoita. Uudet ikkunat tehdaan olevien
mallien mukaisesti siten, etta rakennuksen detaljiikka ja yleisasu
sailyvat olevan mukaisina. Alkuperaista ilmetta tuodaan takaisin
ikkunoiden puite- ja karmijaon kautta. Ita- ja lansijulkisivuilla ikkunoissa
palautetaan vanhan mallin mukainen véalipuite sek& suurissa 4. krs
kaari-ikkunoissa valikarmit.

5.1.2 Rakennetekniset ratkaisut

Rakenneteknisesti keskeinen muutos/ parannus on uusien ikkunoiden
littyminen ulkoseindrakenteeseen. Karmien sijainti syvyyssuunnassa ei
kuitenkaan eroa olevasta ratkaisusta uusittavien ikkunoiden osalta.
Ikkunoiden uusimisen johdosta ikkunaymparistdjen korjaaminen
entiseen asuun tehdaan huolella.

Ikkunoiden lasipaketit muokataan taméan paivan standardeihin
sopiviksi. Itdjulkisivun luokkahuoneiden ikkunoihin tehdaan
sisapuitteisiin olevasta parannettu lasipaketti, jolla estetdén
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tehokkaammin katumelun siirtymista luokkatiloihin.
5.1.3 LVI-tekniset ratkaisut

LVI-jarjestelmiin ei tule muutoksia eika korjauksia.

5.1.4 Sahkotekniset ratkaisut
Sahkadteknisiin-jarjestelmiin ei tule muutoksia eika korjauksia.
5.2 Rakennustydn jarjestelyt

5.2.1 Vaiheistus
Rakennustyon vaiheistus sovitaan yhdessa kayttajan kanssa, jotta kiin-
teiston kaytolle aiheutuu mahdollisimman vahan haittaa ja turvallisuus
Kiinteiston kayttgjille taataan.

5.2.2 TyObmaajarjestelyt

Sovitaan niin, etta rakennuksen kayttgjille aiheutuu mahdollisimman
vahan haittaa ja turvallisuus kiinteiston kayttajille taataan.

6 TURVALLISUUSASIAKIRJA

Hankkeessa on otettu huomioon VNa 205/2009 mukaiset maaraykset
ja turvallisuusasiakirjan laatiminen etenee hankkeen vaiheiden mukai-
sesti.

7 SUOJELU

Rakennus on suojeltu, suojelumerkinté sr-2 kohdistuu periaatteessa
julkisivuun ja sen osiin.
8 RAKENNUSLUPA

Hanke vaatii rakennusluvan. Rakennuslupahakemus lahetetaan ra-
kennusvalvontaan tadman viikon aikana.

9 AIKATAULU

Alustavan aikataulun mukaan:

- hankesuunnitelma on kasiteltavana marras-joulukuu 2013
- rakentaminen aloitetaan huhtikuu 2014

- rakennus otetaan kayttoon elokuu 2014
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10 KUSTANNUKSET

Rakennustyon kustannukset

Kustannusarvio on 820 000 euroa, alv. 0 %
Kausi 10/2013, Rl = 136,2 ja THI = 154,5.

Neliokustannukset (alv. 0 %) ovat:
234 euroa / huoneisto-m?2.
ja 232 euroa / brutto-mz.

11 RAHOITUSSUUNNITELMA

12 KAYTTOTALOUS

12.1 Vuokra

Hanke rahoitetaan kiinteistoviraston tilakeskukselle osoitetulla inves-
tointimaararahalla.

Hanke sisaltyy vuoden 2013-2014 investointitalouden maararahoihin,
jossa sille on varattu maararahaa vuodeksi 2014 825 000 euroa.

Hankkeen rahoitustarve ja sen ajoitus otetaan huomioon rakentamis-
ohjelmaa tarkistettaessa.

Kiinteiston teknisella peruskorjauksella ei ole vuokravaikutusta.

13 TOTEUTUS- JA YLLAPITOVASTUUT

Toteutus- ja yllapitovastuu on kiinteistoviraston tilakeskuksella.

14 VAISTOTILAT JA TOIMINTAOLOSUHTEET KORJAUS- JA MUUTOSTYON AIKANA

15 TYORYHMA

Vaistotiloja ei tarvita. Urakka hoidetaan paaasiassa koulun kesédloman
aikana ja kouluaikana niin ettei se esta koulun toimintaa.

Kiinteistovirasto / tilakeskus
Asko Rintamaki, tekninen isannditsija

Rakennuttajakonsultti
Vesa Oikarinen, projektipaallikkd, Ahma insin6orit

Paasuunnittelija
Timo Metsala, arkkitehti, WSP Group



