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Tila/4
18.12.2013

§ 672
Kirkonkylan vaistopaivakodin hankehinnan korottaminen

HEL 2012-017338 T 10 06 00

Kiinteistokartta J7 P1, Kirkonkylantie 25

Paatos
Lautakunta paatti
A
hyvaksya Kirkonkylan vaistdopaivakodin hankesuunnitelman sisallon
laajennuksen seka enimmaishinnan korottamisen siten, etta hanke
sisaltaa myos julkisivujen rappauskorjaukset ja vesikaton korjaustyon ja
hankkeen korotettu enimmaishinta on arvonlisaverottomana 2 993 854
euroa heinakuun 2013 kustannustasossa.
B
oikeuttaa kiinteistoviraston tilakeskuksen jatkamaan hanketta.
Esittelija
tilakeskuksen paallikkd
Arto Hiltunen
Lisatiedot
Sirkka-Liisa Sundvall, projektinjohtaja, puhelin: 310 23058
sirkka-liisa.sundvall(a)hel.fi
Irmeli Grundstrom, hankepaallikkd, puhelin: 310 42319
irmeli.grundstrom(a)hel.fi
Otteet
Ote
Tilakeskus
Paatosehdotus
Lautakunta paattanee
A
hyvaksya Kirkonkylan vaistopaivakodin hankesuunnitelman sisallon
laajennuksen seka enimmaishinnan korottamisen siten, etta hanke
sisaltda myos julkisivujen rappauskorjaukset ja vesikaton korjaustyon ja
hankkeen korotettu enimmaishinta on arvonlisaverottomana 2 993 854
euroa heinakuun 2013 kustannustasossa.
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B

oikeuttaa kiinteistoviraston tilakeskuksen jatkamaan hanketta.

Kiinteistdlautakunta on 10.1.2013 (3 §) hyvaksynyt 15.11.2012 paivatyn
Kirkonkylan vaistopaivakodin hankesuunnitelman siten, etta hankkeen
enimmaislaajuus on 1417 brm? ja etta rakentamiskustannusten
enimmaishinta on arvonlisaverottomana 2 400 000 euroa heinakuun
2012 kustannustasossa. Hankehintaa tulee korottaa heinakuun 2013
kustannustasoon verrattuna 593 854 euroa arvonlisaverottomana, jotta
tarpeelliset julkisivurappaukset ja vesikaton korjaukset voidaan
toteuttaa.

Alkuperaisen hankesuunnitelman mukaan rakennus pihoineen
muutetaan kuusiryhmaiseksi paivakodiksi, joka tulee vuoteen 2017
saakka toimimaan vaistotilana usealle alueen peruskorjattavalle
paivakodille. Tama toiminnallinen muutos on ollut tydmaavaiheessa
vuoden 2013 alusta ja valmistuu joulukuun lopussa 2013.

Rakennusvalvontavirasto on antanut tilakeskukselle kehotuksen korjata
rakennuksen rappausjulkisivujen vauriot. Rakennus on suojeltu
asemakaavassa sr-2 -merkinnalla kaupunkikuvallisesti merkittavana.
Taman lisaksi korjataan rakennuksen vesikattoa, jonka huono kunto on
osasyyna julkisivuvaurioihin. Vaistdpaivakoti otetaan kayttdon vuoden
2014 alussa. Julkisivun korjaukset ajoitetaan kesalle 2014. Vesikaton
korjaus tehdaan mahdollisimman nopeasti.

Hankkeen hinta brutto-m?:a kohden nousee 419 euroa
arvonlisaverottomana heinakuun 2013 kustannustasossa.

tilakeskuksen paallikkd
Arto Hiltunen

Sirkka-Liisa Sundvall, projektinjohtaja, puhelin: 310 23058
sirkka-liisa.sundvall(a)hel.fi

Irmeli Grundstrom, hankepaallikkd, puhelin: 310 42319
irmeli.grundstrom(a)hel fi

Ote
Tilakeskus

Postiosoite
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Kiinteistdlautakunta 10.01.2013 § 3
HEL 2012-017338 T 10 06 00

Kiinteistokartta J7 P1, Kirkonkylantie 25
Paatos

Lautakunta paatti

A

hyvaksya 15.11.2012 paivatyn Kirkonkylan vaistopaivakodin
hankesuunnitelman siten, ettd hankkeen enimmaislaajuus on 1 417
brm? ja ettd rakentamiskustannusten enimmaishinta on
arvonlisaverottomana 2 400 000 euroa heinakuun 2012
kustannustasossa, ja oikeuttaa kiinteistoviraston tilakeskuksen
jatkamaan hanketta.

B

hyvaksya Stara talonrakennus rakennusprojektien Kirkonkylan
vaistopaivakoti -hankkeen kokonaishintaurakan tarjouksen
arvonlisaverottomaan 1 780 000 euron hintaan.

C

oikeuttaa kiinteistdviraston tilakeskuksen Kiinteistdt-yksikdn
rakennuspaallikdn tilaamaan kokonaisurakan Stara talonrakennuksen
rakennusprojekteilta ja hankkeen vastuuhenkilon vastaanottamaan
urakan.

D

oikeuttaa tilakeskuksen Kiinteistot-yksikon rakennuspaallikon
kayttamaan urakassa mahdollisesti esiintyviin muutostoihin seka
urakkasopimusten perusteella mahdollisesti syntyviin muihin
lisavelvoitteisiin arvonlisaverottomana enintaan 310 000 euroa.

Esittelija
tilakeskuksen paallikkd
Arto Hiltunen

Lisatiedot
Sirkka-Liisa Sundvall, projektinjohtaja, puhelin: 310 23058
sirkka-liisa.sundvall(a)hel fi
Irmeli Grundstrom, hankepaallikkd, puhelin: 310 42319
irmeli.grundstrom(a)hel fi
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