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§ 672
Kirkonkylän väistöpäiväkodin hankehinnan korottaminen

HEL 2012-017338 T 10 06 00

Kiinteistökartta J7 P1, Kirkonkyläntie 25

Päätös

Lautakunta päätti 

A

hyväksyä Kirkonkylän väistöpäiväkodin hankesuunnitelman sisällön 
laajennuksen sekä enimmäishinnan korottamisen siten, että hanke 
sisältää myös julkisivujen rappauskorjaukset ja vesikaton korjaustyön ja 
hankkeen korotettu enimmäishinta on arvonlisäverottomana 2 993 854 
euroa heinäkuun 2013 kustannustasossa.

B

oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen jatkamaan hanketta.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Sirkka-Liisa Sundvall, projektinjohtaja, puhelin: 310 23058

sirkka-liisa.sundvall(a)hel.fi
Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi

Otteet

Ote
Tilakeskus

Päätösehdotus

Lautakunta päättänee 

A

hyväksyä Kirkonkylän väistöpäiväkodin hankesuunnitelman sisällön 
laajennuksen sekä enimmäishinnan korottamisen siten, että hanke 
sisältää myös julkisivujen rappauskorjaukset ja vesikaton korjaustyön ja 
hankkeen korotettu enimmäishinta on arvonlisäverottomana 2 993 854 
euroa heinäkuun 2013 kustannustasossa.
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B

oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen jatkamaan hanketta.

Tiivistelmä

Kiinteistölautakunta on 10.1.2013 (3 §) hyväksynyt 15.11.2012 päivätyn 
Kirkonkylän väistöpäiväkodin hankesuunnitelman siten, että hankkeen 
enimmäislaajuus on 1417 brm² ja että rakentamiskustannusten 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 2 400 000 euroa heinäkuun 
2012 kustannustasossa. Hankehintaa tulee korottaa heinäkuun 2013 
kustannustasoon verrattuna 593 854 euroa arvonlisäverottomana, jotta 
tarpeelliset julkisivurappaukset ja vesikaton korjaukset voidaan 
toteuttaa. 

Esittelijä

Alkuperäisen hankesuunnitelman mukaan rakennus pihoineen 
muutetaan kuusiryhmäiseksi päiväkodiksi, joka tulee vuoteen 2017 
saakka toimimaan väistötilana usealle alueen peruskorjattavalle 
päiväkodille. Tämä toiminnallinen muutos on ollut työmaavaiheessa 
vuoden 2013 alusta ja valmistuu joulukuun lopussa 2013.

Rakennusvalvontavirasto on antanut tilakeskukselle kehotuksen korjata 
rakennuksen rappausjulkisivujen vauriot. Rakennus on suojeltu 
asemakaavassa sr-2 -merkinnällä kaupunkikuvallisesti merkittävänä. 
Tämän lisäksi korjataan rakennuksen vesikattoa, jonka huono kunto on 
osasyynä julkisivuvaurioihin. Väistöpäiväkoti otetaan käyttöön vuoden 
2014 alussa. Julkisivun korjaukset ajoitetaan kesälle 2014. Vesikaton 
korjaus tehdään mahdollisimman nopeasti.

Hankkeen hinta brutto-m²:ä kohden nousee 419 euroa 
arvonlisäverottomana heinäkuun 2013 kustannustasossa.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Sirkka-Liisa Sundvall, projektinjohtaja, puhelin: 310 23058

sirkka-liisa.sundvall(a)hel.fi
Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi

Otteet

Ote
Tilakeskus
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Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 10.01.2013 § 3

HEL 2012-017338 T 10 06 00

Kiinteistökartta J7 P1, Kirkonkyläntie 25

Päätös

Lautakunta päätti

A

hyväksyä 15.11.2012 päivätyn Kirkonkylän väistöpäiväkodin 
hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 1 417 
brm² ja että rakentamiskustannusten enimmäishinta on 
arvonlisäverottomana 2 400 000 euroa heinäkuun 2012 
kustannustasossa, ja oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen 
jatkamaan hanketta.

B

hyväksyä Stara talonrakennus rakennusprojektien Kirkonkylän 
väistöpäiväkoti -hankkeen kokonaishintaurakan tarjouksen 
arvonlisäverottomaan 1 780 000 euron hintaan.

C

oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen Kiinteistöt-yksikön 
rakennuspäällikön tilaamaan kokonaisurakan Stara talonrakennuksen 
rakennusprojekteilta ja hankkeen vastuuhenkilön vastaanottamaan 
urakan.

D

oikeuttaa tilakeskuksen Kiinteistöt-yksikön rakennuspäällikön 
käyttämään urakassa mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä 
urakkasopimusten perusteella mahdollisesti syntyviin muihin 
lisävelvoitteisiin arvonlisäverottomana enintään 310 000 euroa.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Sirkka-Liisa Sundvall, projektinjohtaja, puhelin: 310 23058

sirkka-liisa.sundvall(a)hel.fi
Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi


