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§ 670
Åshöjdens grundskolan perusparannuksen lisä- ja 
muutostyövarauksen korottaminen

HEL 2011-007201 T 02 08 03 00

Kiinteistökartta G4 T1, Sturenkatu 6

Päätös

Lautakunta päätti korottaa Åshöjdens grundskolan perusparannuksen 
lisä- ja muutostyövarausta 150 000 eurolla aiemmin päätetyn lisä- ja 
muutostyövarauksen lisäksi. Yhteensä toteutuksen aikainen lisä- ja 
muutostyövaraus on tämän jälkeen 920 500 euroa.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Arto Manninen, rakennuttajainsinööri, puhelin: 310 31849

arto.manninen(a)hel.fi
Jouko Snellman, rakennuspäällikkö, puhelin: 310 40334

jouko.snellman(a)hel.fi

Otteet

Ote
Tilakeskus

Päätösehdotus

Lautakunta päättänee korottaa Åshöjdens grundskolan 
perusparannuksen lisä- ja muutostyövarausta 150 000 eurolla aiemmin 
päätetyn lisä- ja muutostyövarauksen lisäksi. Yhteensä toteutuksen 
aikainen lisä- ja muutostyövaraus on tämän jälkeen 920 500 euroa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 30.8.2010 hyväksyä 
Åshöjdens grundskolan perusparannuksen 29.3.2010 päivätyn 
hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 5 193 
brm² ja että rakentamiskustannusten enimmäishinta on 
arvonlisäverottomana 9 950 000 euroa helmikuun 2010 hintatasossa.

Hankkeen enimmäishinta

Hankkeen hyväksytty indeksikorjattu enimmäishinta urakoiden 
tilausajankohtana kustannustasossa 11/2011 on 10 638 000 euroa. 
Hankkeen enimmäishinnasta on sitomatta 3 540 730 euroa.
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Hankkeelle päätetty indeksikorjattu enimmäishinta ei ylity lisä- ja 
muutostyövarauksen korotuksen johdosta.

Lisä- ja muutostyöt

Hankkeen lisä- ja muutostöitä arvioitaessa on varauduttu tavanomaisiin 
peruskorjaushankkeessa esiintyviin muutostöihin. Työn toteutuksen 
aikana on kuitenkin ilmennyt sellaisia lisätyötä edellyttäviä tarpeita, joita 
ei ollut voitu suunnitelmissa huomioida.

Opetuslautakunta päätti 5.6.2012 kokouksessaan koskien 
ruotsinkielisen päivähoidon ja kouluverkon tarkistamista keskittää 
valintakokein valitun ruotsinkielisen painotetun musiikinopetuksen 
oppilaat vuosikursseilla 3 - 9 Åshöjdens grundskolan tiloihin. Muutokset 
tarkoittivat koulun oppilasmäärän kasvua ja toiminnallisten tarpeiden 
muutoksia maaliskuussa 2012 käynnistyneen koulurakennuksen 
toteutussuunnitelmiin ja hankkeeseen.

Suunnitelmissa esitetty atk-opetustila muutettiin musiikin opetustilaksi. 
Esikoulun opetustila muutettiin yleisopetustilaksi ja joustavan 
perusopetuksen opetustilat muutettiin musiikin opetukseen soveltuvaksi 
perusopetustilaksi. Näyttämön varastoihin lisättiin säilytystilaa soittimille 
sekä oppilas-WC-tilojen (+ 4 kpl) ja oppilaskaappien (+ 40 kpl) 
lukumäärä lisääntyi.

Tehtävät muutokset olivat välttämättömiä palveluverkkouudistuksen 
kannalta ja niiden todettiin vaikuttavan hankkeen 
kokonaiskustannuksiin ja mahdollisesti myös aikatauluun. Muutosten 
hinta oli noin 130 000 euroa.

Koska hankkeeseen myönnetty lisä- ja muutostyövaraus ei tule 
riittämään kohteen asianmukaiseen toteutukseen, HKR-Rakennuttaja 
esittää, että kaikissa urakoissa ja suunnitteluissa aiemmin päätettyjen 
lisä- ja muutostyövarausten lisäksi tilakeskus oikeuttaa HKR-
Rakennuttajan käyttämään hankkeen lisä- ja muutostöihin 150 000 
euroa. Yhteensä toteutuksen aikainen lisä- ja muutostyövaraus on 
tämän jälkeen 920 500 euroa.

Hankkeen rahoitus

Hankkeen toteutukselle on varattu talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2012 - 2016 määrärahaa 7,81 milj. 
euroa vuosina 2012 - 2013.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen
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Lisätiedot
Arto Manninen, rakennuttajainsinööri, puhelin: 310 31849

arto.manninen(a)hel.fi
Jouko Snellman, rakennuspäällikkö, puhelin: 310 40334

jouko.snellman(a)hel.fi

Otteet

Ote
Tilakeskus

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 26.01.2012 § 35

HEL 2011-007201 T 02 08 03 00

Hanke 84401

Päätös

A   Lautakunta päätti hyväksyä halvimman tarjouksen antaneen 
Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:n tarjouksen Åshöjdens 
grundskolan perusparannuksen rakennusteknisistä töistä 
arvonlisäverottomaan 3 647 000,00 euron kokonaishintaan.

B   Lautakunta päätti hyväksyä halvimman tarjouksen antaneen LVI-
Arina Oy:n tarjouksen Åshöjdens grundskolan perusparannuksen putki- 
ja ilmanvaihtotöistä arvonlisäverottomaan 783 900,00 euron 
kokonaishintaan.

C   Lautakunta päätti hyväksyä halvimman tarjouksen antaneen Amplit 
Oy:n tarjouksen Åshöjdens grundskolan perusparannuksen sähkötöistä 
arvonlisäverottomaan 624 000,00 euron kokonaishintaan.

D   Lautakunta päätti hyväksyä halvimman tarjouksen antaneen 
Arealtec Oy:n tarjouksen Åshöjdens grundskolan perusparannuksen 
automaatiotöistä arvonlisäverottomaan 81 770,00 euron 
kokonaishintaan.

E   Lautakunta päätti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan tekemään 
urakkasopimukset edellä mainittujen hyväksyttyjen urakoitsijoiden 
kanssa ja vastaanottamaan urakat.

F   Lautakunta päätti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan käyttämään 
urakoissa mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä 
urakkasopimuksien perusteella mahdollisesti syntyviin muihin 
lisävelvoitteisiin arvonlisäverottomana enintään 770 500,00 euroa.
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Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Anneli Nurmi, projektiarkkitehti, puhelin: 310 86432

anneli.nurmi(a)hel.fi
Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi
Heli Marstio, projektiarkkitehti, puhelin: 310 86353

heli.marstio(a)hel.fi

Toimistopäällikkö RAT 1 23.11.2011

HEL 2011-007201 T 02 08 03 00

R-02525 6409303 3000

Päätös

Toimistopäällikkö päätti pyytää Åshöjdens grundskolan 
perusparannuksen rakennusteknisten töiden urakkatarjoukset 
seuraavilta osallistumishakemuksensa jättäneiltä kolmeltatoista (13) 
urakoitsijalta:

A Peab Oy
B YIT Rakennus Oy
D Consti Julkisivut Oy
E Tricon Oy
F Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy
G Quattrorakennus Oy
I Rakennustuote Oy
J Oy Rakennuspartio
K Skanska Talonrakennus Oy, Toimitilarakentaminen
L Rakennus Oy Antti J. Ahola
M LTR, Lapin Teollisuusrakennus Oy
N Rakennusosakeyhtiö Hartela
O Rakennuskartio Oy

Lisäksi toimistopäällikkö päätti sulkea tarjouskilpailusta C) Arenacon / 
Asuntoverstaan ja H) Protan Oy:n liitteenä olevan ”ilmoittautuneiden 
ehdokkaiden soveltuvuusarvioinnin tulosten” perusteella.

Päätöksen perustelut
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Hankkeen rakennusteknisten töiden urakasta jätettiin rajoitettuun 
hankintamenettelyyn perustuva EU-hankintailmoitus TEM:n 
ylläpitämässä sähköisessä ilmoituskanava ”HILMA”:ssa, pvm. 
14.10.2011. Hankintailmoituksen mukaan tarjousmenettelyyn kutsutaan 
osallistumisehdokkaat seuraavasti: ”Hankintailmoituksessa oli kerrottu, 
että kaikille osallistujaehdokkaille, jotka täyttävät hankintailmoituksen 
kohdan III.2 vaatimukset, lähetetään tarjouspyyntöasiakirjat / linkki 
sähköisiin tarjouspyyntöasiakirjoihin”. Valinnassa käytettävät perustelut 
ja säännöt ovat sisältyneet hankintailmoitukseen.

Saadut osallistumishakemukset: 

A Peab Oy
B YIT Rakennus Oy
C Arenacon / Asuntoverstas
D Consti Julkisivut Oy
E Tricon Oy
F Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy
G Quattrorakennus Oy
H Protan Oy
I Rakennustuote Oy
J Oy Rakennuspartio
K Skanska Talonrakennus Oy, Toimitilarakentaminen
L Rakennus Oy Antti J. Ahola
M LTR, Lapin Teollisuusrakennus Oy
N Rakennusosakeyhtiö Hartela
O Rakennuskartio Oy

EU- hankintailmoituksen mukaisesti HKR- Rakennuttajan työryhmä on 
suorittanut osallistumishakemuksen jättäneiden urakoitsijoiden 
soveltuvuusarvioinnin. Tulokset on esitetty tarjoajien arviointi- ja 
valintakaavakkeella (liite).

Saatujen osallistumishakemusten ja ilmoituksessa esitettyjen 
kriteereiden perusteella esitetään valittavaksi 13 urakoitsijaehdokasta.

Lisätiedot
Laurila Marjut, projektijohtaja, puhelin: 310 38444

marjut.laurila(a)hel.fi


