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1.2

1.3

YHTEENVETO
Tiivistelméa

Hankkeen nimi

Osoite
Sijainti

Toiminta

Laajuus

Kustannukset

Vuokrakustannukset

HANKESUUNNITELMA 2013

Vartiokylan ala-aste, Hammashoitolan muutos opetustiloik-
Si

Kiviportintie 10, 00950 Helsinki
45. kaupunginosa Vartiokyla, kortteli 261, tontti 3

Koulurakennuksissa toimii ala-asteen koulu (1-6 luokat)
395 oppilasta

Hankkeen bruttoala on yhteensa 650 brm?
Hankkeen huoneistoala on yhteensé 590 htm?

hyotyala 3 292 hym? (koko rakennus)
hyottyala 3 128 hym? (koulun nykyiset tilat)
huoneistoala 4 105 htm?

bruttoala 4 888 brm?

tilavuus 17 790 m°

Yhteensd 810 000 euroa (alv 0 %),
1 004 400 euroa (alv 24 %)

Hankkeen vuokrakustannukset ovat 7939 euroa/kk kaytet-
tdessalsb vuoden maksuaikaa.

Muut kayttajan kustannukset

Ajoitus

Yhteenveto

Irtokalusteisiin on varattu 22 000 euroa.

hankesuunnittelu 2013
suunnittelu 2013
toteutus 12/2013-6/2013

Suunnitteluryhma esittaa, ettad Vartiokylan ala-asteen koulussa toimineen ham-
mashoitolan tyhjentyneet tilat korjataan Vartiokylan ala-asteen kayttoon.

Korjauksen jalkeen koulun tilat ovat riittavat ja tarkoituksenmukaiset kasvavalle

oppilasméaarélle.

Hankesuunnittelutyéryhma

Kayttajahallintokunta:

Opetusvirasto / Marketta Savelainen; Mauno Kemppi
Vartiokylan ala-aste / Ritva Tyyska
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2.1

Tilaaja: Kiinteistovirasto / tilakeskus
Kari Pehkonen

Suunnittelijat: Arkkitehtisuunnittelu
Arkkitehtitoimisto P. Kantola Oy /
Pirjo Kantola, Leena Tuovinen

Rakennesuunnittelu
HKR-ARK- Tekninen toimisto, Tuula Aho-Parkkila

LVI-suunnittelu
Optiplan Oy Oy /
Eero Nieminen

Sahkosuunnittelu
Stacon Oy / Hannu Nieminen

Hankesuunnitelmaa laadittaessa on oltu yhteydessa Rakennusvalvontavirastoon
(Ossi Lehtinen) ja Pelastuslaitokseen ( Pulmu Waitinen ).

TARVESELVITYS
Rakennuksen historia ja suojelundkékohdat
Vartiokylan ala-asteen koulu toimii entisen Vartiokylan kansakoulun tiloissa.

Vartiokylan kansakoulu erotettiin 1.9.1947 Mellunkylan kansakoulusta, joka oli toi-
minut alueella 1800-luvun lopulta.

Vartiokylan kansakoulu toimi lukuisissa pisteissa, viimeksi Puotilan kartanossa, en-
nen oman koulurakennuksen rakentamista. Koulurakennus rakennettiin vuonna
1959 ja sen suunnitteli arkkitehti Jorma Jarvi.

Koulurakennus on paaosin kaksikerroksinen, kellarillinen kivirakennus.
Rakennuksen valmistuessa koulun kaytt6on oli osoitettu rakennuksen etelainen
osa. Pohjoisosan 1. kerros oli kirjaston ja 2. kerros terveydenhoitotilojen kaytossa.
Vahtimestarille ja talonmiehelle oli osoitettu asunnot 2. kerroksesta.

Rakennus edustaa aikakautensa parhaita perinteita. Tilat ovat monimuotoisia ja nii-
den sailyneisyys on hyva. Arkkitehtuuriltaan erityisen hienoja ovat aulatilat.
Helsingin koulurakennusten suojelutarveselvityksessa rakennus on arvotettu toi-
seksi korkeimpaan luokkaan

Rakennuksessa on tehty rakennusteknisia ja taloteknisid korjauksia, joista viimei-
simpia ovat:

Toteutetut muutostyodt ja korjaukset / rakennustyot:

Hammashoitolan perusparannus 1988 (Arkkitehtitoimisto Aino Tuori KY)
Sivukirjaston tilat teknisen kasityon tiloiksi 1988 — 1989 (Arkkitehtitoimisto Aino Tuo-
r KY)
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2.2

2.3

Sisétilojen maalaus 1995 — 1996

Hallinto- ja liikuntatilojen peruskorjauksia 1998 (Arkkitehtitoimisto Jaakko ja Unto
Rantanen)

Vesi- ja viemari-putkistouusintojen rakennustydt 1998 — 2000

Jatekatoksen ja ulkovaraston rakentaminen 1999 (Arkkitehtitoimisto Esa Paaso Oy)
Peltikaton vahaisia uusimistoita 2002

Karttakiskojen asennus 2002

Keittion laajennus ja perusparannus 2003 (Arkkitehtitoimisto Leena Yli-Lonttinen
KY)

Paakeskustilaan liittyvat rakennustyot 2003

Talotekninen perusparannus 2005 ( Arkkitehtitoimisto P. Kantola Oy).

Toteutetut muutostyodt ja korjaukset / talotekniikka:

Kl-liitos ja lammonsiirrin 1980

Kaytavavalaistuksen uusintaa 1997

Tietoverkkojen rakentaminen 1999

Luokkasiiven huippuimureiden uusinta 2002

Vesijohtojen ja viemareiden uusinnat 1998 — 2000

Uusittujen tilojen ryhmakeskus ja nousujohtouusintoja 1998 - 2000
Paakeskuksen ja litosjohdon uusinta 2003

Kylmien kellaritilojen ja alustatilojen kosteusongelmien korjaus 2002
llImanvaihto 2005

Valaistus 2005

Tehdyt tutkimukset:

Kuntokartoitus 15.12.1996 (HKR)

llman hiilidioksidipitoisuusmittauksia 25.1.2001, 7.12.2001, 29.9.2004 (Helsingin
kaupungin Ymparistokeskus)

Asbestikartoitus 15.12.2004 (HKR)

Kosteus- ja sisailmatutkimusraportti 10.1.2005 (HKR)

Hankkeen tarpeellisuus

Koulun vahimmaisoppilaspaikat on 347 yleisopetuksen oppilasta ja nykyinen oppi-
lasmaara on 395. Lukuvuoden 2013-2014 alussa perusopetusryhmien lukumaara
kasvaa yhdella. Lisdksi on suunnitteilla uuden erityisryhman sijoittaminen kouluun,
mutta tilojen puutteen vuoksi se ei ole nykyiselladn mahdollista. N&in ollen syyslu-
kukauden 2013 alusta tarvitaan kayttoon kaksi uutta opetustilaa.

Paatokset

Hankkeesta on opetusvirastossa laadittu tarveselvitys 25.1.2013. Tarvepaatosesi-
tyksessa esitetdan, etta Tilakeskus muuttaa hammashoitolan tilat Vartiokylan ala-
asteen koulun opetustiloiksi siten, ettd ne ovat kaytéssa 1.8.2013 alkaen.

Opetustoimen johtaja on paattkselladn 19/2013 paattanyt hyvaksya tarveselvityk-
sen hammashoitolan tilojen muuttamisesta Vartiokylan ala-asteen opetustiloiksi ja
esittdd hanketta tilakeskukselle toteutettavaksi.
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3.1

3.2

4,1

4.2

TOIMINNAN KUVAUS
Hankkeen toiminnalliset lahtokohdat

Koulussa on ns. kotiluokkajarjestelma. Yleisopetuksen luokkatiloja on kaytdssa 18,
liséksi yksi erityisen tuen pienryhma (emm), jossa (OT2) tydskentelee 10 oppilasta,
yksi opettaja ja yksi koulunkayntiavustaja.

Aineluokkia ovat teknisen tyon ja tekstiilityon luokat, kieliluokat, musiikkiluokka seka
liikuntasali.

Koulun oppilasmaara lisaantyy. Tulevana lukuvuonna joudumme ottamaan musiik-
kiluokan kotiluokkakayttoon. Siitd seuraavana lukuvuonna kouluun sijoitetaan uusi
erityisen tuen pienryhma, jolloin tarvitaan jalleen uusi kotiluokkatila.

Toiminta hankkeen toteutumisen jalkeen

Koulun toiminta sailyy ennallaan. Koulun tydskentelyolosuhteet paranevat merkitta-
vasti lisatilan rakentamisen ansiosta., silla koulu tarvitsee lisaa opetustilaa. Remon-
toitavaan tilaan saadaan myos koululta tAh&an asti puuttunut neuvotteluhuone.
Opetusvirasto on esittanyt suunnittelun aikana porrasyhteyden jarjestamisté kouluti-
loista hammashoitolan tiloihin. Tilojen toimivuuden seké valituntipihalle paasyn takia
sisayhteys on valttamaton.

Rakennuksen sisdyhteydet ja yhteydet valituntipihalle paranevat portaikon raken-
tamisen myota.

LAAJUUS JA TILAOHJELMA

Tilat nykyisin ja muutostarpeet

Koulu sijaitsee Vartiokylan pientaloalueella Kiviportintien ja Sauramatien valisella
kallioisella tontilla. Samalla tontilla sijaitsee paivakoti. Talot ovat vaaleaksi rapattuja.
Koulurakennus on paaosin 2-kerroksinen harjakattoinen.

Koulun tilat ovat riittamattomi& kasvavalle oppilasmaaralle.

Hammashoitola sijaitsee rakennuksen pohjoisosassa, ajo Kiviportintieltd. Raken-
nuksen osa on paaosin kaksikerroksinen, 1. ja 2. kerroksen vélilla ei ole oppilaille
soveltuvaa kulkuyhteytta.

Piha sijaitsee eri puolella kuin koulun valituntipiha.

Tilat muutostdiden jalkeen

Hammashoitolan tyhjentyneet tilat muutetaan Vartiokylan ala-asteen tiloiksi. Hank-
keeseen kuuluvat tilat on esitetty arkkitehdin tilakaavioissa.

Parannetaan kulkuyhteyksia olevien opetustilojen ja kerrosten valilla.
Varustetaan opetustilat asianmukaisesti, uusitaan pintamateriaaleja ja maalataan
aiemmin maalatut pinnat.
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5.2

Parannetaan tilojen aanenvaimennusta.

HANKESUUNNITELMA 2013

Peruskorjataan ilmanvaihtoa, sahkotekniikkaa ja valaistusta.

1. kerros

Rakennetaan kaytavéa nykyisesta koulun kirjastosta oppilaiden kerhotilan lapi ala-
kerran aulaan. Rakennetaan porrashuone ala-aulasta toiseen kerrokseen.

2. kerros

Muutetaan vastaanottotilat kahdeksi opetustilaksi ja eristys- ja kansliatila erityisope-

tustilaksi.

Muutetaan odotustila neuvottelutilaksi ja henkilokunnan sosiaalitila opettajien tyoti-

laksi.

Siirretaan terveydenhoitajan tila oppilashuollon tilojen yhteyteen ja rakennetaan sen

yhteyteen lepohuone.

Avataan yhteys oppilashuollon tiloihin.

litteena tilaohjelma / Liite 1

litteena asemapiirros ja pohjakaaviot / Liite 2

RAKENNUSPAIKKA

Hankkeen sijainti

Vartiokylan ala-asteen koulu sijaitsee pientaloalueella Vartiokylassa keskella 1ta-
Helsinkia 19 422 m*n tontilla osoitteessa Kiviportintie 10, 00950 Helsinki.

Tontti sijaitsee noin kilometrin paassa Itavaylan ja Keha I:n risteyksesta ja noin puo-
len kilometrin padsséa Puotilan metroasemasta. Tontilla sijaitsee myods yksikerroksi-

nen paivakotirakennus.
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Asemakaava

Koulukorttelissa on voimassa asemakaava, joka on sisdasiainministerion vahvista-
ma 16.2.1962. Asemakaavaa on muutettu 9.5. ja 25.9.1961.
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5.3

5.4

5.5

6.1

6.2

6.21

Korttelin asemakaavan mukainen merkinta on Y, yleisten rakennusten kortte-
lialue.

Rakennuslupa-asiat

Muutoksiin tarvitaan rakennuslupa.

Liikennejarjestelyt

Ei muutoksia.

Kunnallistekniikka

Rakennus on liitetty kaupungin vesi-, viemari- ja kaukolampoverkostoon.
LAATUTASO

Toiminnallinen laatutaso

Tilamuutokset tehd&éan siten, etta koulu saa ajanmukaiset opetustilat.

Opettajille toteutetaan riittdvat ja nykyajan vaatimuksia vastaavat tyotilat.

Oppilaille toteutetaan tarkoituksenmukaiset oppilashuollon tilat.

Tekninen laatutaso

Muutoksissa otetaan huomioon tdman paivan tekninen vaatimustaso.
Rakennustekniikka

Nykyiset rakenteet toimenpidealueella:

Rakennuksen pilarit, palkit, vali- ja ylapohjat ovat paikalla valettua terasbetonia.
Rakennuksen ulkoseinat ovat paikalla valettua, laudoitettua betonia, rapattua ke-
vytbetonia ja lasitiilta.

Vesikate on maalattua peltia, ulkopuolinen vedenpoisto.

Ikkunat ovat maalattuja, kolmilasisia sisdaan - sisdan avautuvia puuikkunoita.
Ulko-ovet ovat puu-lasirakenteisia ja puupaneelilla verhoiltuja umpiovia.

Puiset sisdovet ovat jalopuuviilutettuja tai maalattuja laakaovia.

Metallisisaovet terasprofiilirunkoisia, maalattuja, lasitus RLL tai teraspeltiverhoiltuja
umpiovia.

Valiseinat ovat puhtaaksi valettua tai tasoitettua ja maalattua betonia, tasoitettua ja
maalattua tiilta, kevytbetonia tai levyseinia. Pesualtaiden kohdalla on laatoitus wc-
tiloissa, siivouskomeroissa, opetustiloissa ja kaytavilla.

Pystyhormit ja kanavat ovat betonia, tiilta tai levyrakenteisia koteloja. Vaakakanavat

ovat paaosin laskettujen kattojen ylapuolella, osin nakyvissa olevia maalattuja pelti-
kanavia.

8(12)
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6.22

Sisakattojen pintarakenteet ovat paaosin maalattua betonia. Osalla kattoja on levy-
rakenteinen kotelointi. Teknisen tyon tilassa vaimennusverhoukset sementtilastuvil-
laa, hammashoitolantiloissa mineraalivillalevya.

Lattioiden pintarakenteina mosaiikkibetoni, muovilaatta, muovimatto, keraaminen
laatta, kumimatto (teknisen tyon tilassa).

Rakennustoimenpiteet tdssa hankkeessa

Kantaviin rakenteisiin tehdaan tilamuutosten ja LVIS- asennusten vaatimia aukkoja
rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan.

Pintoja korjataan ja uusitaan asennusten vaatimassa laajuudessa laadittavien huo-
neselosteiden ja maalausselityksen mukaan.

Hankkeeseen kuuluvien tilojen maalatut pinnat maalataan laadittavan maalausseli-
tyksen mukaan.

Uudet portaat toteutetaan metallirakenteisina rakennesuunnitelman mukaan.

Rakennustekniset toimenpiteet on esitetty liitteen& olevassa rakennustapaselostuk-
sessa/

Rakennuttajan hankintaan kuuluvat erikseen sovittavat kalusteet erillisen suunni-
telman mukaan.

Laitteet ja koneet on esitetty luonnospiirustuksessa ja erillisessa hankintasuunni-
telmassa seka LVI - ja sdhkdsuunnittelijan rakennustapaselostuksissa.

Tiloihin hankitaan suunnitelmien mukaiset kiinteat kalusteet. Irtokalusteet erillisen
suunnitelman mukaan.

Séahkojarjestelmat

Liittyma
NyKkyisiin liittymiin ei tule muutoksia.

Maadoitukset ja potentiaalintasaukset

Uusille keskuksille asennetaan uudet potentiaalintasauskiskot

Sahkon pagjakelujarjestelmat

Uusille keskuksille asennetaan uudet nousujohdot koulun padkeskukselta.
Nykyiset muutosalueen keskusten nousujohdot puretaan.

Varavoimajarjestelma

Rakennuksessa ei ole keskitettya varavoimajarjestelmaa. Turvavalaistuksella on
omat maaraysten mukaiset akkuvarmennukset laitteistoon liittyvana.
LVI-jarjestelmien sahkdoistys

Muutosalueelle asennetaan LVI-suunnitelmien mukaiset kaapeloinnit.

9(12)
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Johtotiet

Muutosalueen kaytavaalueelle asennetaan uudet johtotiet erikseen vahva- ja tele-
jarjestelmille.

Huonetiloissa asennetaan uusia johtokanavia seka johtotieksi etta laitteiden asen-
nuksia varten.

Sahkon liitantajarjestelmat

Kaikki muutosalueen pistorasiaryhmat uusitaan. Kaikki pistorasiaryhmat ja markéati-
lojen valaistusryhmat varustetaan 30mA:n vikavirtasuojilla.

ATK-laitteiden pistorasiat asennetaan omina ryhmina normaalina MMJ- kaapelointi-
na.

Valaistusjarjestelmat

Muutosalueen sisavalaistus uusitaan kokonaisuudessaan.

Sisatilojen valaistuksen ohjauksessa mahdollisuuksien mukaan liiketunnistusta
turhien valojen poiskytkemiseksi. Tilojen keinovalaistukseen valitaan hyvan
hyotysuhteen T5-loistevalaisimia.

Turvavalaistusjarjestelméa
Muutosalue varustetaan maaraysten mukaisella turvavalaistusjarjestelmalla.
Alueelle hankitaan uusi turvavalaistuskeskus.

TIETOJARJESTELMAT

Muutosalueelle hankitaan ja asennetaan uudet tietojarjestelmat. Tietojarjestelmien
asennukset kytketdan nykykyisiin jarjestelmiin.

Kaapeloinnit asennetaan omille johtoteille.

Yleiskaapelointijarjestelméa
Muutosalueelle hankitaan CAT 6a U/FTP mukainen yleiskaapelointijarjestelma.
Yleiskaapeloinnin kautta valitetdan puhelin- ja ATK -jarjestelmien tiedonsiirto.

Muutosalueella 1. kerroksessa oleva ristikytkentdkaappi ATK2 siirretddn uuteen
paikkaan. Muutoksen yhteydessé nykyiset pistekaapeloinnit seka telineiden véliset
kuitukaapeloinnit irrotetaan telineesta ja merkitaan.

Kaikki kd&nnettavat ja uusittavat pistekaapeloinnit kytketaan entiselle paikalle
asennettavaan paneeliliittimeen.

Kaikki kuitukaapelit paatetaan uudestaan hitsaamalla entisille paikoilleen.
Kaapelit joita ei voida kaantad uudelle paikalle uusitaan kyseiseltd ATK-rasialta.
Kyseiset huoneessa olevat rasialiittimet uusitaan.

Kaannettavat kaapelit katkaistaan uuden sijoituspaikan mukaiseen pituuteen.
Kaikki kddnnetyt ja uudet kaapeloinnit seka kuitukaapeliyhteydet mitataan ja
mittaustulokset dokumentoidaan.

Muutosalueella oleva ristikytkentakaappi puretaan. Kuituyhteydet ATK2:een
puretaan.

Muutosalueen kaapeloinnit kytketd&n 1. kerroksen siirrettdvaan
ristikytkentakaappiin ATK2.

10(12)
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6.23

Kaapelointi hankitaan urakassa, aktiivilaitteet kuuluvat kayttajan hankintaan.
Siirrettavassa ristikytkentakaapissa olevat aktiivilaitteet otetaan talteen, sailytetaan
ja asennetaan uudestaan paikalleen urakoitsijan toimesta.

Purettavassa ristikytkentédkaapissa mahdollisesti olevat aktiivilaitteet luovutetaan
tilaajan edustajalle.

Suunnittelu, hankinta ja asennus kayttajan tietoverkko-ohjeen mukaisesti.

Yhteisantennijarjestelméa
Opettajien taukotilaan tuleva antennipiste kytketdan nykyiseen jarjestelmaan.

Kuulutusjarjestelma
Rakennuksen nykyista kuulutusjarjestelmaa muutetaan tilamuutosten
edellyttamassa laajuudessa.

AV-jarjestelmien kaapelointi

Opetus ja neuvottelutiloihin asennetaan kiintean AV-jarjestelma (videotykki,
kaiutinkaapelointi, tietoverkon yhteydet) kaapelointi ja rasiointi. AV-laitteet kuuluvat
kayttajan hankinaan.

Merkinantojarjestelmat
Nykyista aikakellojarjestelméa muutetaan tilamuutosten edellyttdméssa laajuudes-
sa.

LVI-tekniikka

Lammityslaitteet
Vanha lammitysverkosto paaosin sailyy. Vanhat patterit irroitetaan ja
asennetaan uudestaan maalausttiden ajaksi. Uuden portaan kohdalla
vanhat lammitysputket pattereineen siirretdan. Vanhat purettavan 1V-
koneen lampo6johdot sailyvat ja uudelle koneelle rakennetaan uusi saa-
toryhma samassa konehuonetilassa.

Vesi- ja viemarilaitteet
Hammashoitolan ja iltapaivakerhon alueella vanhat viemarit ja vesijoh-
dot kalusteineen uusitaan. Vesi- ja viemari liitokset tehd&an alakerran
katossa vanhoihin putkiin. Vanhat tuuletusviemarit vesikatolla sailyvét.

llImanvaihtolaitteet
Hammashoitolan ja iltapéivékerhon alueella oleva vanha paikallinen
tulo-poisto-ilmanvaihtojarjestelma puretaan. Tilalle rakennetaan uusi
pyorivalla LTO:lla varustettu tulo-poisto 1V-kone kanavistoineen ja paa-
te-elimineen seka suurennettuine ulkosaleikkoineen. IV-kone varuste-
taan taajuusmuuttajilla. WC-tiloja varten rakennetaan vesikatolle uusi
huippuimuri vanhan purettavan paikalle.

Automaatiolaitteet
Vanha purettavan IV-kojeen automatiikka puretaan. Uudelle koneelle
rakennetaan valvonnan alakeskus joka liitetdan rakennuksen vanhaan
automaatiojarjestelmaan.
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TILOJEN MUUTOS OPETUSTILOIKSI HANKESUUNNITELMA 2013

7

10.

11.

12.

13

AIKATAULU

Muutostyot suunnitellaan 2013 ja kesalla 2013 on tehty korjaustoita ennakoivia toita,
oissa terveydenhoitajan tyétila siirretty ja koulun tietoliikenneverkon ristikytkenta-
kaappi on siirretty uuteen paikkaan pois tulevalta tydmaa-alueelta. Nain korjaukset ja
muutostydt voidaan toteuttaa koulun toiminta-aikana syksy 2013 - kevat 2014.
KUSTANNUKSET

Rakennuttajan laatiman kustannusarvion mukaan hankkeen kustannukset ovat
810 000 euroa (alv 0 %) ja 1 004 400 euroa (alv 24 %)

RAHOITUSSUUNNITELMA

Hanke on suunniteltu toteutettavaksi opetusviraston hankkeille varattavien vuosit-
taisten perusparannusmaararahojen puitteissa.

Hankkeen edellyttdma rahoitustarve otetaan huomioon myo6s opetusviraston kayt-
tosuunnitelmaa tarkistettaessa.

KAYTTOTALOUS

Vuokrakustannukset

Hankkeen aiheuttama vuokrakustannus eli vuokran korotus Vartiokylan ala-asteen
vuokraan on 7939 euroa/kk kaytettdessal5 vuoden maksuaikaa.

Kayttgjan hankinnat
Muuttokustannuksista vastaa opetusvirasto.

Irtokalusteiden hankinnasta vastaa opetusvirasto, joka on varannut kalusteiden
hankintaa 22 000 euroa.

TOTEUTUS-JA YLLAPITOVASTUU

Hankkeen investointikustannuksista vastaa Helsingin kaupungin kiinteistdvirasto ja
tilojen kayttokustannuksista Helsingin kaupungin opetusvirasto.

VAISTOTILAT JA TOIMINTAOLOSUHTEET MUUTOSTYON AIKANA

Hankkeessa ei tarvita vaistotiloja. Hanke voidaan toteuttaa koulun toiminta-aikana
ja tydmaa-alue voidaan erottaa koulun kaytdssa olevista tiloista.

LITTEET

Liite 1 Tilaohjelma
Liite 2 Asemapiirros, pohjakaaviot, leikkaus ja julkisivu
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HUONETILAOHIJELMA

( tilat, joita hy6tyalan muutos koskee )

LITE 1

Nykyiset/ Luonnos/ Yhteensd/
muutos muutoksen jalk

hym? hym? hym?
1. Hallinto-, ty6-, neuvottelu- ja kirjastotilat
Opettajien huone ja tyéskentelytilat - +11 11
Neuvotteluhuone - +19,5 19,5
Kouluterveydenhoitotila 78,5 -52,5 26
Opettajien taukotila ( 1.krs) 10.5 -10,5 -
ATK-tukihenkilon tyopiste ( Palvelintila 1.krs ) 55 -4 15
Yhteenséa 94,5 -36,5 58
2. Opetustilat
oT3 - +116,5 116,5
OT 2 ( kerhotila, 1.krs ) 45,5 -10 35,5
Yhteensé 45,5 +106.5 152
3. Erityisopetuksen tilat
OoT1 26,5 -4,5 22
Yhteenséa 26,5 -4,5 22
4. Muut tilat
Oppilaiden WC-tilat 3 +1 4
Opettajien WC-tilat - +2 2
Siivoustilat 7 -4,5 25
Varastot 55 -1,5 4
Yhteenséa 15,5 -3 125
Yhteensa hyotypinta-alaa 182 +62,5 2445
Hammashoitolasta koulun kaytt66n tulevat tilat +156
5. Hyo6typinta-alan ulkopuolelle jaavat tilat
Kaytavatilat (odotussali = kaytavaa) 14,5 +50,5 65
Porras - +26,5 26,5
Tekniset tilat 9,5 +1 10,5
Yhteenséa 24 +78 102

206 + 140,5 346,5
6. Hammashoitolan tilat ( sis. odotussalin ) 164 -164 -
Yhteensé

370 - 23,5 346,5
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