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Kiinteistokartta G4 T1, Sturenkatu 6

Paatos
Lautakunta paatti korottaa Ashojdens grundskolan perusparannuksen
lisd- ja muutostydvarausta 150 000 eurolla aiemmin paatetyn lisa- ja
muutostyOvarauksen lisaksi. Yhteensa toteutuksen aikainen lisa- ja
muutostydvaraus on taman jalkeen 920 500 euroa.
Esittelija
tilakeskuksen paallikkd
Arto Hiltunen
Lisatiedot
Arto Manninen, rakennuttajainsindori, puhelin: 310 31849
arto.manninen(a)hel.fi
Jouko Snellman, rakennuspaallikkd, puhelin: 310 40334
jouko.snellman(a)hel.fi
Otteet
Ote
Tilakeskus
Paatosehdotus
Lautakunta paattanee korottaa Ashojdens grundskolan
perusparannuksen lisa- ja muutostyovarausta 150 000 eurolla aiemmin
paatetyn lisa- ja muutostyOvarauksen lisaksi. Yhteensa toteutuksen
aikainen lisa- ja muutostyovaraus on taman jalkeen 920 500 euroa.
Esittelija

Kaupunginhallitus paatti kokouksessaan 30.8.2010 hyvaksya
Ashojdens grundskolan perusparannuksen 29.3.2010 paivéatyn
hankesuunnitelman siten, etta hankkeen enimmaislaajuus on 5 193
brm? ja ettd rakentamiskustannusten enimmaishinta on
arvonlisaverottomana 9 950 000 euroa helmikuun 2010 hintatasossa.

Hankkeen enimmaishinta

Hankkeen hyvaksytty indeksikorjattu enimmaishinta urakoiden
tilausajankohtana kustannustasossa 11/2011 on 10 638 000 euroa.
Hankkeen enimmaishinnasta on sitomatta 3 540 730 euroa.
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Lisa- ja muutostyot

Hankkeen rahoitus

Hankkeelle paatetty indeksikorjattu enimmaishinta ei ylity lisa- ja
muutostydvarauksen korotuksen johdosta.

Hankkeen lisa- ja muutostoita arvioitaessa on varauduttu tavanomaisiin
peruskorjaushankkeessa esiintyviin muutostoihin. Tyodn toteutuksen
aikana on kuitenkin ilmennyt sellaisia lisatyota edellyttavia tarpeita, joita
ei ollut voitu suunnitelmissa huomioida.

Opetuslautakunta paatti 5.6.2012 kokouksessaan koskien
ruotsinkielisen paivahoidon ja kouluverkon tarkistamista keskittaa
valintakokein valitun ruotsinkielisen painotetun musiikinopetuksen
oppilaat vuosikursseilla 3 - 9 Ashdjdens grundskolan tiloihin. Muutokset
tarkoittivat koulun oppilasmaaran kasvua ja toiminnallisten tarpeiden
muutoksia maaliskuussa 2012 kaynnistyneen koulurakennuksen
toteutussuunnitelmiin ja hankkeeseen.

Suunnitelmissa esitetty atk-opetustila muutettiin musiikin opetustilaksi.
Esikoulun opetustila muutettiin yleisopetustilaksi ja joustavan
perusopetuksen opetustilat muutettiin musiikin opetukseen soveltuvaksi
perusopetustilaksi. Nayttamon varastoihin lisattiin sailytystilaa soittimille
seka oppilas-WC-tilojen (+ 4 kpl) ja oppilaskaappien (+ 40 kpl)
lukumaara lisaantyi.

Tehtavat muutokset olivat valttamattomia palveluverkkouudistuksen
kannalta ja niiden todettiin vaikuttavan hankkeen
kokonaiskustannuksiin ja mahdollisesti myos aikatauluun. Muutosten
hinta oli noin 130 000 euroa.

Koska hankkeeseen myonnetty lisa- ja muutostydvaraus ei tule
riittdmaan kohteen asianmukaiseen toteutukseen, HKR-Rakennuttaja
esittaa, etta kaikissa urakoissa ja suunnitteluissa aiemmin paatettyjen
lisd- ja muutostydvarausten lisaksi tilakeskus oikeuttaa HKR-
Rakennuttajan kayttamaan hankkeen lisa- ja muutostoihin 150 000
euroa. Yhteensa toteutuksen aikainen lisa- ja muutostydvaraus on
taman jalkeen 920 500 euroa.

Hankkeen toteutukselle on varattu talonrakennushankkeiden
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2012 - 2016 maararahaa 7,81 milj.
euroa vuosina 2012 - 2013.

Esittelija
tilakeskuksen paallikkd
Arto Hiltunen
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Lisatiedot
Arto Manninen, rakennuttajainsindori, puhelin: 310 31849
arto.manninen(a)hel.fi
Jouko Snellman, rakennuspaallikkd, puhelin: 310 40334
jouko.snellman(a)hel.fi
Otteet
Ote
Tilakeskus

Paatoshistoria

Kiinteistdlautakunta 26.01.2012 § 35
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Hanke 84401
Paatos

A Lautakunta paatti hyvaksya halvimman tarjouksen antaneen
Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:n tarjouksen Ashéjdens
grundskolan perusparannuksen rakennusteknisista toista
arvonlisaverottomaan 3 647 000,00 euron kokonaishintaan.

B Lautakunta paatti hyvaksya halvimman tarjouksen antaneen LVI-
Arina Oy:n tarjouksen Ashéjdens grundskolan perusparannuksen putki-
ja ilmanvaihtotodista arvonlisaverottomaan 783 900,00 euron
kokonaishintaan.

C Lautakunta paatti hyvaksya halvimman tarjouksen antaneen Amplit
Oy:n tarjouksen Ashéjdens grundskolan perusparannuksen sahkotista
arvonlisaverottomaan 624 000,00 euron kokonaishintaan.

D Lautakunta paatti hyvaksya halvimman tarjouksen antaneen
Arealtec Oy:n tarjouksen Ashéjdens grundskolan perusparannuksen
automaatiotodista arvonlisaverottomaan 81 770,00 euron
kokonaishintaan.

E Lautakunta paatti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan tekemaan
urakkasopimukset edella mainittujen hyvaksyttyjen urakoitsijoiden
kanssa ja vastaanottamaan urakat.

F Lautakunta paatti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan kayttamaan
urakoissa mahdollisesti esiintyviin muutostoihin seka
urakkasopimuksien perusteella mahdollisesti syntyviin muihin
lisdvelvoitteisiin arvonlisaverottomana enintaan 770 500,00 euroa.
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Esittelija
tilakeskuksen paallikkd
Arto Hiltunen

Lisatiedot
Anneli Nurmi, projektiarkkitehti, puhelin: 310 86432
anneli.nurmi(a)hel fi
Irmeli Grundstrém, hankepaallikkd, puhelin: 310 42319
irmeli.grundstrom(a)hel fi
Heli Marstio, projektiarkkitehti, puhelin: 310 86353
heli.marstio(a)hel.fi

Toimistopaallikko RAT 1 23.11.2011
HEL 2011-007201 T 02 08 03 00

R-02525 6409303 3000
Paatos

Toimistopaallikkod paatti pyytaa Ashdjdens grundskolan
perusparannuksen rakennusteknisten tdiden urakkatarjoukset
seuraavilta osallistumishakemuksensa jattaneiltd kolmeltatoista (13)
urakoitsijalta:

Peab Oy

YIT Rakennus Oy

Consti Julkisivut Oy

Tricon Oy

Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy
Quattrorakennus Oy
Rakennustuote Oy

Oy Rakennuspartio

Skanska Talonrakennus Oy, Toimitilarakentaminen
Rakennus Oy Antti J. Ahola

LTR, Lapin Teollisuusrakennus Oy
Rakennusosakeyhtio Hartela
Rakennuskartio Oy

OZZIrNX&~c—omMmmow >»

Lisaksi toimistopaallikko paatti sulkea tarjouskilpailusta C) Arenacon /
Asuntoverstaan ja H) Protan Oy:n liitteena olevan "ilmoittautuneiden
ehdokkaiden soveltuvuusarvioinnin tulosten” perusteella.

Paatoksen perustelut
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Lisatiedot

Hankkeen rakennusteknisten toiden urakasta jatettiin rajoitettuun
hankintamenettelyyn perustuva EU-hankintailmoitus TEM:n
yllapitamassa sahkoisessa ilmoituskanava "HILMA”:ssa, pvm.
14.10.2011. Hankintailmoituksen mukaan tarjousmenettelyyn kutsutaan
osallistumisehdokkaat seuraavasti: "Hankintailmoituksessa oli kerrottu,
etta kaikille osallistujaehdokkaille, jotka tayttavat hankintailmoituksen
kohdan 111.2 vaatimukset, lahetetaan tarjouspyyntoasiakirjat / linkki
sahkaisiin tarjouspyyntdasiakirjoihin”. Valinnassa kaytettavat perustelut
ja saannot ovat sisaltyneet hankintailmoitukseen.

Saadut osallistumishakemukset:

Peab Oy

YIT Rakennus Oy

Arenacon / Asuntoverstas

Consti Julkisivut Oy

Tricon Oy

Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy
Quattrorakennus Oy

Protan Oy

Rakennustuote Oy

Oy Rakennuspartio

Skanska Talonrakennus Oy, Toimitilarakentaminen
Rakennus Oy Antti J. Ahola

LTR, Lapin Teollisuusrakennus Oy
Rakennusosakeyhtio Hartela
Rakennuskartio Oy
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EU- hankintailmoituksen mukaisesti HKR- Rakennuttajan tyoryhma on
suorittanut osallistumishakemuksen jattaneiden urakoitsijoiden
soveltuvuusarvioinnin. Tulokset on esitetty tarjoajien arviointi- ja
valintakaavakkeella (liite).

Saatujen osallistumishakemusten ja ilmoituksessa esitettyjen
kriteereiden perusteella esitetdan valittavaksi 13 urakoitsijaehdokasta.

Laurila Marjut, projektijohtaja, puhelin: 310 38444
marjut.laurila(a)hel.fi
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